



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle **Wochenmitteilung mit Sachstand vom 14.09.2018**

Die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen wird fortgesetzt. Die Entfernung des Bewuchses ist abgeschlossen. Die Beräumung des Lockergesteins und weiterer Arbeiten sind weit vorangeschritten.

Die fehlenden Vermessungen und Erkundungen sind abgeschlossen. Die Statiken für die konstruktiven Sicherungsmaßnahmen sind im Prüflauf. Die Vorbereitung der Ausschreibung wird fortgesetzt.

Die Beteiligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung und zur Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung für den 2. Teil der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung finden zurzeit statt.

Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und rechtlichen Absicherung der Maßnahmen erarbeitet.