B4: Ortsumgehung Meine – Rötgesbüttel – Historie der Planung

März 2004	•Ende des Raumordnungsverfahrens - Landesplanerische Feststellung (Grundlage für die weitere Planung)
März 2006	• Festlegung des optimalen Streckenverlaufs
Juni 2008	•Vereinbarung zwischen Landkreis Wolfenbüttel und NLStBV: LK übernimmt Planung, NLStBV fachtechnische Begleitung
November 2009	•Projektkonferenz als Auftakt der Planungsphase •Scoping Termin (Erörterung von erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen)
Mai 2012	•Fertigstellung des Vorentwurfs (Lage- und Höhenpläne, Querschnitte, schalltechnische Untersuchungen, Luftschadstoffuntersuchung, wassertechnische Untersuchung Kostenberechnung, landschaftspflegerischer Begleitplan, ggf. Gutachten zu Einzelproblematiken
Juli 2013	•Genehmigung des Vorentwurfs (sog. Gesehenvermerk)
Oktober 2016	•Einleitung Planfeststellungsverfahren
Sommer 2021	•Auslegung der Deckblattunterlagen; Möglichkeit für Betroffene, Einwendungen und Stellungnahmen zur Planung abzugeben
Oktober 2022	•Erörterungstermin: Diskussion der eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen
	•Überarbeitung der Unterlagen mit den Ergebnissen aus Erörterungstermin •Ergänzende Anhörung Betroffener
Ausblick	•Planfeststellungsbeschluss (rechtskräftig), Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Bau