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Tagesordnung 

 

 

 

  

UHRZEIT PROGRAMMPUNKT SPRECHER 

17:30 UHR Top 1   Begrüßung 

• Begrüßung durch Wencke Mons  

• Vorstellung der Agenda 

 

IFOK GmbH 

 

17:40 UHR Top 2   Aktueller Planungsstand 

• Entscheidung des BMVI und aktuelle Entwick-

lungen 

• Blick in die Werkstatt 

• Anschließende Diskussion 

 

 NLStBV 

Emch+Berger 

Teilnehmende 

 Top 3   Nähere Beleuchtung der Planungsde-

tails 

• Darstellung und Diskussion einzelner Planungs-

abschnitte 

Emch+Berger 

19:15 UHR              Pause   

19:30 UHR Top 3   Nähere Beleuchtung der Planungsde-

tails (Fortsetzung) 

• Darstellung und Diskussion einzelner Planungs-

abschnitte 

NLStBV 

Teilnehmende 

 

20:00 UHR Top 4   Öffentlichkeitsarbeit rund um den 

Südschnellweg 

• Blick auf weitere Informations- und Dialogfor-

mate 

• Erarbeitung einer Pressemitteilung 

Team Ewen, NLStBV 

20:15 UHR Top 5   Weiteres Vorgehen  

• Nächster Termin voraussichtlich Ende des Jah-

res 

 

20:30 UHR Ende der Veranstaltung  
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TOP 1 – Begrüßung  

 

Thema  

Begrüßung der Teilnehmenden 

 

Referent/Sprecher 

Wencke Mons, IFOK GmbH 

 

Im Bernwardshaus der katholischen Pfarrgemeinde St. Berward begrüßt Frau Mons die Teilneh-

menden zum 14. Treffen des Planungsdialogs Südschnellwegs. Sie wird künftig die Moderation 

der Treffen übernehmen, da der bisherige Moderator, Herr Eggert, als Mitglied der Geschäftslei-

tung andere Aufgaben im Unternehmen übernommen hat. Herr Eggert wird den Planungsdialog in 

beratender Funktion weiterhin begleiten. Frau Mons begrüßt besonders die anwesenden Gäste. 

Darunter befinden sich drei interessierte Anwohner, zwei Vertreter des FC Schwalbe v. 1899 e.V., 

ein Vertreter von Team Ewen sowie zwei Vertreter der NLStBV, die für den Westschnellweg zu-

ständig sind. Als Referenten begrüßt das Gremium den Projektleiter der Ingenieurgemeinschaft 

Emch+Berger / BUNG / Schimetta (Objekt- und Tragwerksplanung). Eine Vertreterin des Bezirks-

rats Ricklingen wird als neues Mitglied im Planungsdialog willkommen geheißen. 

Im Fokus dieser Sitzung steht die Entscheidung des BMVI für eine Tunnellösung sowie die darauf 

aufbauende Detailplanung. Darüber hinaus sind die geplanten Informations- und Dialogangebote 

Thema des Treffens. 

Die Moderatorin erhält das Einverständnis aller Anwesenden, Fotoaufnahmen der heutigen Sitzung 

für das Protokoll sowie eventuell für die Pressemitteilung zu verwenden. 

 

TOP 2 – Aktueller Planungsstand 

 

Thema  

Entscheidung des BMVI  

 

Referent/Sprecher  

NLStBV 

Teilnehmende 

 

Anlagen/Anhänge  

Anlage 1, Rahmenpräsentation, Folien 5-10 

 

Entscheidung des BMVI für die Finanzierung einer Tunnellösung und aktuelle Ent-

wicklungen 

 

Die Landesbehörde teilt den Teilnehmenden mit, dass das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) sein Einverständnis gegeben hat, die Brücke über die Hildesheimer 

Straße baulich durch einen Tunnel zu ersetzen. Der Bund übernimmt demnach die Finanzierung 

des Tunnelbauwerks in voller Höhe. 
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• Seit dem vergangenen Treffen und besonders im Februar und März 2019 stand die Lan-

desbehörde in stetem Austausch mit dem BMVI. Hauptthema der Abstimmungen war die 

Tunnelvariante (östlicher Projektbereich), für die sich die Landesbehörde nachdrücklich 

einsetzte.  

• Die Zustimmung zur Tunnelvariante hat zur Folge, dass das BMVI erhebliche Mehrkosten 

gegenüber einer Brückenlösung vertreten muss. Diese Entscheidung musste auch vor 

dem Hintergrund der Schaffung eines möglichen Präzedenzfalls intensiv fachlich abgewo-

gen werden. Der Variantenvergleich ergab für den Südschnellweg letztendlich aber eine 

klare Entscheidung für die Tunnelvariante, die nun auch offiziell von den Fachreferaten im 

BMVI bestätigt wurde. 

• Im westlichen Projektbereich (westlich der Schützenallee) werden die vorhandenen Brü-

cken durch neue Brückenbauwerke ersetzt. Die neuen Brücken sind im Vergleich zum 

heutigen Zustand etwas länger und breiter. 

• Der Straßenquerschnitt wird außerhalb der Tunnelstrecke 25 m (ein sogenannter RQ 25) 

betragen. Die bisherigen Planungen sahen dagegen 29,5 m vor. Die Diskussion um den 

Straßenquerschnitt wurde seit 2016 geführt, wobei sich die Landeshauptstadt Hannover 

(LHH) für den nun gewählten RQ 25 einsetzte. Das Land Niedersachsen favorisierte hin-

gegen aus verkehrlichen und betriebstechnischen Gründen die breitere Variante. Aufgrund 

der Querung schützenswerter Landschaften sieht das BMVI das Erfordernis einer eingriffs-

minimierenden Planung und legt mit dem RQ 25 den schmalsten Straßenquerschnitt, der 

fachlich zulässig ist, den weiteren Planungen zu Grunde. Das Land Niedersachsen akzep-

tiert die nun getroffene Entscheidung des BMVI. 

Die Landesbehörde erläutert den Anwesenden die mit der Querschnittsfestlegung verbun-

denen Implikationen:  

o Aufgrund der Festlegung muss der aktuelle Entwurf überarbeitet werden. Die Stra-

ßenachse (Fachbegriff für die planerische Leitlinie einer Straße – verläuft in der 

Regel in der Straßenmitte) muss gegenüber der bisherigen Planung im Westbe-

reich weiter in Richtung Norden verlegt werden (Fachbegriff: Umtrassierung). Auch 

wenn sich der Verlauf der Straße nur geringfügig ändert, müssen die auf Basis des 

„alten“ Verlaufs der Straßenachse erfolgten Gutachten (Lärm, Luftschadstoffe, 

Hydrologie) sowie weitere Fachplanungen (landschaftspflegerische Begleitpla-

nung, Planung der Brückenbauwerke) überarbeitet werden. Die Arbeiten hierzu 

haben bereits begonnen, werden jedoch noch einige Wochen in Anspruch neh-

men. 

o Bei Baumaßnahmen können abweichend zur bisherigen Planung voraussichtlich 

nicht dauerhaft alle vier Fahrspuren offengehalten werden. Der zur Verfügung ste-

hende Platz auf einer Richtungsfahrbahn reicht hierzu nicht aus. 
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o Der ebenfalls reduzierte Standstreifen reicht nicht aus, um im Rahmen von Be-

triebsdienstarbeiten auf die Sperrung des rechten Fahrstreifens zu verzichten. Im 

Falle von Liegenbleibern bietet er jedoch eine höhere Sicherheit und Leistungsfä-

higkeit als der heutige Zustand. 

Eine Frage aus dem Teilnehmendenkreis nach einer Geschwindigkeitsreduzierung ver-

neint die Landesbehörde: Künftig wird die Höchstgeschwindigkeit bei 100 km/h auf freier 

Strecke bzw. bei 80 km/h im Tunnel liegen. 

• Der bisher vorgesehene straßenbegleitende Radweg wird in den Planungen der NLStBV 

nicht weiterverfolgt, da eine Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte: 

o Der geplante Radweg dient nicht der Entflechtung der Verkehre auf dem Süd-

schnellweg (z.B. wenn Rad- und Kfz-Verkehr gemeinsam die Fahrbahn nutzen.) 

Dies wäre Voraussetzung, um einen straßenbegleitenden Radweg entlang des 

Südschnellwegs zu finanzieren. Da bereits ein paralleles Radwegesystem der 

LHH besteht, sieht das BMVI keine Veranlassung zu einer Finanzierung. Für eine 

Förderung durch den Bund als Radschnellweg ist die Strecke im Projektbereich zu 

kurz. Die Fortführung eines Radschnellweges im städtischen Netz konnte nicht 

sichergestellt werden. 

o Die LHH hat einer Finanzierung aufgrund der hohen Kosten insbesondere infolge 

einer damit im Zusammenhang stehenden Beteiligung an den Kosten für die gro-

ßen Gewässerbrücken ebenfalls nicht zugestimmt. 

• Die Radverbindung in Nord-Süd-Richtung am Döhrener Maschpark, die den bestehenden 

Südschnellweg im Bereich des künftigen westlichen Tunnelportals unterquert, kann nicht 

erhalten werden, so ein Vertreter der NLStBV auf eine Frage eines Anwesenden. Der Süd-

schnellweg wird in diesem Querungsbereich künftig aufgrund der Einfahrt in den Tunnel 

deutlich tiefer liegen als heute. Die Aufrechterhaltung der Radwegequerung würde ein lan-

ges Brückenbauwerk oder einen Radwegetunnel erfordern. Insgesamt wurden fünf Que-

rungsvarianten untersucht, deren jeweiligen Nachteile (Kosten, Grundstücksinanspruch-

nahmen, soziale Aspekte) nicht durch einen entsprechenden Nutzen ausgeglichen werden 

können. Der verkehrlichen Einschränkungen infolge des Wegfalls der Wegeverbindung 

lassen sich mit geringen Einbußen durch die Nutzung alternativer Radwegeverbindung 

ausgleichen. Die Behörde ist dazu in Gesprächen mit der LHH mit dem Ziel, den beste-

henden Radweg entlang der Leine qualitativ zu verbessern (3 Meter Breite, befestigt). 

• Die Landesbehörde erläutert den Planungsprozess, der sich an die nun gefallene Entschei-

dung anschließt:  

o Zunächst müssen die bestehenden Pläne, Entwürfe und Gutachten an die neuen 

Planungsrandbedingungen angepasst werden. Das erfolgt mit besonderer Inten-

sität, da das Bauwerk über die Hildesheimer Straße weiterhin lediglich eine Rest-

nutzungsdauer bis zum 31.12.2023 aufweist. Nach Überarbeitung der Planunter-

lagen kann die sogenannte Kostenberechnung erfolgen. 
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o Sobald diese erstellt ist, können die überarbeiteten Unterlagen dem BMVI zur Er-

teilung des Gesehenvermerks und damit einhergehend der haushalterischen Frei-

gabe weitergeleitet werden. 

o Für Dezember rechnet die Landesbehörde mit dem Gesehenvermerk des BMVI. 

o Anschließend werden die Pläne bei der Planfeststellungsbehörde (Region Hanno-

ver) mit dem Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens eingereicht. 

o Die ursprünglich für September geplante Infomesse verschiebt sich durch die Neu-

erstellung der Unterlagen zeitlich in den November. 

• In der Presse rief die Entscheidung des BMVI größtenteils positive Rückmeldungen hervor. 

Bedenken bezogen sich auf das lange Planungsverfahren, erwarteten Baustellenlärm und 

Verkehrsprobleme während der Bauphasen, die lange Bauzeit sowie befürchtete Kosten-

steigerungen. Die Landesbehörde kann die Bedenken zum Teil nachvollziehen. Diese wer-

den auch künftig zentrales Thema im Rahmen der Planungen sein. 
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Thema  

Blick in die Werkstatt  

 

Referent/Sprecher  

NLStBV 

Emch+Berger  

Teilnehmende 

 

Anlagen/Anhänge  

Anlage 1, Rahmenpräsentation, Folien 11-15 

 

Ein Blick in die Werkstatt 

Prüfung möglicher Vorgehensweisen 

Während im Ostbereich nun eine Entscheidung gefallen ist, sind im Westbereich dagegen größere 

Umplanungen nötig. Aufgrund der unterschiedlichen Herausforderungen im Ost- und Westbereich 

gab es die Überlegung, das Projekt in zwei Teilprojekte aufzuteilen und zwei getrennte Planfest-

stellungsverfahren durchzuführen, mit dem Ziel, zumindest für den Ersatz des Brückenbauwerks 

über die Hildesheimer Straße und in diesem Zusammenhang für das Provisorium im Bereich Döh-

ren keine zeitlichen Verzögerungen hinnehmen zu müssen. Nach eingehender Abwägung hat sich 

die Landesbehörde dagegen entschieden. Ausschlaggebend war vor allem, dass sämtliche Gut-

achten und Planungen abschnittsübergreifend erstellt wurden und im Fall einer abschnittsweisen 

Betrachtung ebenfalls neu hätten erstellt werden müssen. Ein zeitlicher Vorteil hätte sich nicht er-

geben. Diese Vorgehensweise hätte zudem eine hohe Fehleranfälligkeit beinhaltet. 

Weiterhin überlegte die NLStBV, für das Provisorium ein getrenntes Verfahren durchzuführen. Al-

lerdings wird das Provisorium auf der Verbauwand des Tunnels gegründet. Der Tunnel muss hierzu 

ebenfalls bereits mitsamt seiner Verbauwände planfestgestellt sein. Die Objekte sind deshalb plan-

rechtlich nicht zu trennen. Diese Vorgehensweise wurde folglich ebenfalls verworfen. Die Landes-

behörde entschloss sich stattdessen für eine beschleunigte Anpassung der gesamten Planung. 

 

Bilaterale Gespräche mit Anwohnern und Gewerbebetrieben 

Inzwischen haben erste Gespräche mit Betroffenen, v.a. mit Gewerbebetrieben entlang der Will-

merstraße stattgefunden. Zentrales Thema: Wie bleiben Betriebe und Grundstücke auch während 

des Provisoriums und seiner Bauzeit erschlossen? Wichtig ist dabei vor allem, wo die Stützen des 

Provisoriums platziert werden. Grundsätzlich ist anzustreben, sämtliche Grundstücke während der 

gesamten Baumaßnahme erschlossen zu halten. Hierzu werden weitere Gespräche, auch im Zu-

sammenhang mit der Baufirma, die die Maßnahme umsetzen wird, erforderlich sein. 

Derzeit werden noch Baustelleneinrichtungsflächen gesucht. Wenn Erdmassen ausgehoben wer-

den, müssen diese zwischengelagert werden. Die NLStBV ist dazu mit privaten Eigentümern im 

Gespräch und ist dankbar für Hinweise auf weitere temporär verfügbare Flächen. 
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Informationsveranstaltung für die Betroffenen 

Auch außerhalb des Planungsdialogs gilt es zu vermitteln, dass Flächen voraussichtlich dauerhaft 

in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus soll über das Lärmschutzkonzept und 

weitere Aspekte der derzeitigen Planung informiert werden. Noch vor Einleitung des Planfeststel-

lungsverfahrens soll eine Informationsveranstaltung stattfinden, die sich besonders an die Anwoh-

nerinnen und Anwohner an der Willmerstraße, Abbestraße, Klinkerfuesstraße und Umgebung rich-

tet. Die Landesbehörde möchte bei dieser Gelegenheit Betroffenheiten klar kommunizieren und ins 

direkte Gespräch kommen. Ein Anwesender bittet darum, den Termin dafür rechtzeitig zu kommu-

nizieren, damit genug Zeit bleibt, um die Informationen zu streuen. Die Moderatorin ermutigt die 

Anwesenden, Multiplikatoren zu werden: Bitte erzählen Sie Informationen aus dem Planungsdialog 

Ihren Bekannten und Nachbarn und laden Sie sie auf die Webseite des Projekts ein! 

 

Darüber hinaus finden derzeit Abstimmungen mit Leitungsträgern sowie mit Trägern öffentlicher 

Belange statt (Folie 15). Parallel läuft die technische Anlagenplanung (Lüftung, Verkehrsleittechnik, 

Videoüberwachung, Stromversorgung, etc.) für den Tunnel. 

 

Die Verkehrsumlegung auf ein Provisorium kann aus heutiger Sicht rechtzeitig erfolgen, wenn die 

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Dezember 2019 beantragt wird. Die NLStBV plant 

mit einem Zeitraum von 19 Monaten für das Planfeststellungsverfahren. Dieser Zeitplan ist ambiti-

oniert und kann durch Klagen gefährdet werden. In dem Fall wäre eine Sperrung des Südschnell-

wegs unausweichlich. 

 

Zentrale Fragen und Antworten aus der zugehörigen Diskussion: 

 Bleibt der Kfz-Betrieb Uhlig erreichbar? 

 Antwort NLStBV: Ja. Bisher konnten mit den Verantwortlichen dort aber keine Gespräche 

geführt werden. Hier wird aber vergleichsweise wenig Fläche in Anspruch genommen. 

 Wird es weiter eine Auf-/Abfahrt an der Hildesheimer Straße geben? 

 Antwort NLStBV: Die Auf-/Abfahrsituation wird künftig dem heutigen Zustand ähneln. Die 

östliche Ein- und Ausfahrt, wird der heutigen Situation entsprechend wiederhergestellt. Im 

Osten werden Ein- und Ausfahrt auf die Westseite der Willmerstraße verlegt. Damit es 

künftig nicht zu einer Erhöhung der Verkehrsbelastung in Richtung Norden zum Masch-

seeufer bzw. Richtung Süden zur Brückstraße kommt, wird ein Abbiegen an der künftigen 

Ampelkreuzung Rampen SSW/Schützenallee/Willmerstraße künftig durch eine entspre-

chende Gestaltung der Kreuzung sowie eine Beschilderung verhindert. Die Verkehrsbe-

ziehungen ändern sich somit im Vergleich zum heutigen Zustand nicht. 
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Während der Bauphase des Provisoriums und insbesondere auch während des Baus des 

Tunneldocks im Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße wird es jedoch Einschränkungen 

geben. So wird z.B. die Abfahrrampe aus Richtung Seelhorster Kreuz zur Hildesheimer 

Straße während der Bauphase des Provisoriums über mehrere Monate gesperrt werden 

müssen. Einzelne Abbiegebeziehungen werden über längere Zeiträume nicht aufrecht-

erhalten bleiben können. Die NLStBV ist sich bewusst, dass dies für die Anlieger eine Ein-

schränkung darstellt. 

 Wie wird vor diesem Hintergrund der Verkehr geleitet? 

 Antwort NLStBV: Hierzu fanden und finden Abstimmungen der NLStBV mit der LHH statt. 

Ein entsprechendes Verkehrskonzept wurde erstellt. Bauablauf und Umleitungskonzept 

sind nicht teil des Planfeststellungsverfahrens und können im weiteren Planungsprozess 

noch Änderungen erfahren. 

 Gibt es während der Bauphase Zugang zur Zeißstraße? 

 Antwort Emch+Berger: Ja, zeitweise aber nur über die Hildesheimer Straße. Mit temporä-

ren Einschränkungen während der Herstellung des Provisoriums muss für mehrere Monate 

gerechnet werden. 

 Wie werden Bauschäden durch Erschütterungen verhindert? Wird darauf in der Informati-

onsveranstaltung eingegangen? 

 Antwort NLStBV: Das ist besonders in der denkmalgeschützten Willmerstraße ein wichtiger 

Aspekt. Deshalb hat sich die Landebehörde für ein gebäudeschonendes Bauverfahren ent-

schieden. Unter anderem werden keine Spundwände gerammt, sondern Schlitzwände aus 

Beton gebaut (25 m Teufe, 0,8-1 m Breite). Ein Beweissicherungsverfahren wird die Maß-

nahme begleiten.  

 Wie erfolgt der Aushub der Baugrube? 

 Antwort NLStBV: Zunächst werden Schlitzwände als seitliche Begrenzung der Baugrube 

erstellt und durch eine aussteifende Injektionssohle gesichert. Gefördert wird im Nassaus-

hub, im Anschluss wird die Baugrube entwässert. Danach erfolgt lediglich eine Restwas-

serhaltung. Das Grundwasser wird nicht aktiv abgesenkt. 

 Was ist eine Injektionssohle? 

 Antwort Emch+Berger: Die Bebauung an der Willmerstraße ist empfindlich gegenüber Set-

zungen. Eine Verformung der Baugrubenwände ist daher möglichst zu minimieren. Hierzu 

werden diese mit sogenannten Verpressankern im Erdreich rückverankert. Die Anker ra-

gen dabei teilweise unter die vorhandene Bebauung auf der Nord- und Südseite des Süd-

schnellwegs. Um die Anzahl der Anker zu reduzieren und die Baugrube sehr steif auszu-

bilden, wird als Baugrubensohle eine aussteifende Injektionssohle in der Willmerstraße 

berücksichtigt. 
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 Wie werden die Gebäude in der Willmerstraße und ihre Fundamente gegen Schäden durch 

den Aushub der Baugrube geschützt? 

 Antwort Emch+Berger: Die gewählte Methode ist besonders grundwasserschonend, da 

keine aktive Grundwasserabsenkung erfolgt. Ein Grundwasseraufstau wird durch die An-

ordnung einer Entlastungsdrainage vermieden. Als Baugrubenverbau wird eine Schlitz-

wand vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine massive Stahlbetonkonstruktion, die zu-

sammen mit den Verpressankern und der aussteifenden Sohle einen ausreichenden 

Schutz der Bebauung vor Setzungen gewährleistet. Die Anker befinden sich weit unterhalb 

der Kellersohlen der Nachbarbebauung, sodass sie die Gebäudesubstanz nicht gefährden 

und auch später keine Einschränkung in der Nutzbarkeit der Grundstücke darstellen. Die 

Anker verbleiben zwar im Erdreich, haben allerdings nach Fertigstellung des Tunnels keine 

statische Funktion mehr. 

 In welchem Umfang müssen Flächen in Anspruch genommen werden? 

 Antwort NLStBV: Das kann erst beantwortet werden, wenn die entsprechenden Pläne fer-

tiggestellt sind. Flächen, die für die Maßnahme erworben werden müssen, wird der Bund 

dem jeweiligen Eigentümer abkaufen. Die Höhe des jeweiligen m²-Preises wird dabei auf 

Basis des sogenannten Bodenrichtwertes ermittelt. Dieser wird vom Gutachterausschuss 

für Grundstückswerte festgelegt. 

 Der Sportverein FC Schwalbe v. 1899 e.V. hat drei betroffene Sportflächen. Wie viel Fläche 

wird während der Bauphase (temporär) und danach (dauerhaft) in Anspruch genommen? 

 Antwort NLStBV: Die Landesbehörde ist dazu momentan in Gesprächen mit der LHH. Bei 

der Stadt gibt es ein Konzept zur Umplanung der Sportflächen. Die Sportplätze werden 

voraussichtlich neu geordnet werden müssen. Der Bund wird hierfür eine Entschädigungs-

zahlung leisten. Die Höhe ist zwischen der NLStBV und der LHH zu verhandeln. Für die 

Umplanung und den Umbau der Sportanlagen ist die LHH dann in eigener Zuständigkeit 

verantwortlich. Nach Kenntnis der NLStBV ist die Stadt bestrebt, die notwendigen Anpas-

sungen bis Baubeginn des Südschnellwegs abgeschossen zu haben. Hierzu wird aber auf 

den Fachbereich Sport und Bäder der LHH verweisen. 

 Ab wann sind die Flächen des FC Schwalbe v. 1899 e.V. de facto betroffen? 

 Antwort Emch+Berger: Voraussichtlich ab 2021/2022. 

 Weshalb ist im Tunnel eine Lüftung vorgesehen, obwohl diese bisher nicht für notwendig 

erachtet wurde? 

 Antwort NLStBV: Eine dauerhafte Entlüftung ist weiterhin nicht erforderlich. Für den Brand-

fall sind Strahlventilatoren dennoch notwendig. 

 Wird sich der Querschnitt der Schützenallee ändern? 

 Antwort NLStBV: Nein, der Querschnitt der Schützenallee bleibt erhalten. 
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 Die Restnutzungsdauer des Bauwerks über die Hildesheimer Straße endet weiterhin am 

31.12.2023. Ist der Zeitplan für Genehmigung und Errichtung des Provisoriums ambitio-

niert? 

 Antwort NLStBV: Ja, der Zeitplan ist ambitioniert und enthält zeitliche Risiken. Wenn die 

Verlagerung auf ein Provisorium nicht vor dem Ende der Restnutzungsdauer fertiggestellt 

wird, kann dies zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs führen.  

 Sind Maßnahmen denkbar, die Restnutzungsdauer zu verlängern, etwa indem der Schwer-

verkehr um die Brückenbauwerke herumgeleitet werden? 

 Antwort NLStBV: Vergleichbare Maßnahmen wurden bereits im Rahmen der Verstär-

kungsmaßnahem getestet. Eine zuverlässige Trennung des Schwerverkehrs vom Fahr-

zeugkollektiv (vgl. A1- Brücke über den Rhein) ist aufgrund der räumlichen Enge nicht 

möglich.  

 

Zum Ende der Diskussion gratuliert ein Mitglied des Planungsdialogs der Landesbehörde zur Ent-

scheidung des BMVI und bedankt sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern für ihren beharrlichen 

Einsatz für die Tunnellösung. Dieser mache sich jetzt zum Wohle aller Beteiligten bezahlt. 

 

TOP 3 – Nähere Beleuchtung der Planungsdetails 

 

Thema  

Visualisierung  

 

Referent/Sprecher  

Emch+Berger  

 

Darstellung und Diskussion einzelner Planungsabschnitte 

Ein Vertreter des Planungsbüros Emch+Berger präsentiert eine fotorealistische Visualisierung der 

derzeitigen Planungen – zunächst den Südschnellweg im derzeitigen Zustand (Stand 2016), an-

schließend während der Bauzeit und schließlich im Endzustand gemäß den Abstimmungen mit der 

LHH. Er weist darauf hin, dass die Visualisierung in Details nicht dem letzten Planungsstand ent-

spreche. 

Es wird deutlich, dass die Betroffenheiten während der Bauzeit infolge der Lage des Provisoriums 

vor allem auf der Nordseite der Willmerstraße liegen. 

Die Teilnehmenden der Sitzung nutzen die Gelegenheit, detaillierte Fragen zu konkreten Situatio-

nen während und nach der Bauzeit des Provisoriums zu stellen. 

Wichtig: Die Gestaltung der Willmerstraße ist nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens der 

NLStBV. Einwendungen gegen die bisherigen Planungen der LHH können deshalb im Planfest-

stellungsverfahren des Südschnellwegs nicht behandelt werden. 
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Einige Anwesende fordern mit Nachdruck eine regelmäßige Teilnahme eines Vertreters der LHH 

an den Sitzungen des Planungsdialogs. Besonders Mitarbeiter aus den entsprechenden Fachäm-

tern seien relevant. Sollte der Bau des S-Bahn-Haltepunkts Waldhausen zeitglich beginnen, wird 

der gesamte Bereich verkehrlich stark belastet. Eine Teilnahme am Dialog sei auch für die LHH 

eine Chance. 

 

Die Moderatorin leitet über zum offenen Dialog an den ausgehängten Plänen. Dort stehen jeweils 

Vertreter der Landesbehörde bzw. des Planungsbüros zu persönlichen Gesprächen bereit. Beson-

derer Fokus lag in den Gesprächen auf den Themen Lärmschutz und Radwegeverbindungen. 

 

TOP 4 – Öffentlichkeitsarbeit rund um den Südschnellweg 

 

Thema  

Öffentlichkeitsarbeit  

 

Referent/Sprecher  

Team Ewen  

 

Ein Vertreter von Team Ewen erinnert an den Wunsch des Planungsdialogs, auch die weitere Öf-

fentlichkeit über die Planungen zu informieren – möglichst noch vor dem Planfeststellungsverfah-

ren. Mit der Nachricht aus dem BMVI können nun auch definitive Entscheidungen präsentiert wer-

den.  

 

Folgende Informationen können an die Öffentlichkeit gegeben werden: 

• Der Planungsdialog wird weitergeführt 

• Die Informationen werden in die politischen Gremien gegeben 

• Ebenso laufen Pressearbeit, Newsletter und die Betreuung der Webseite weiter 

Gewerbetreibenden, die insbesondere während der Bauphasen durch umfangreichere Grund-

stücksinanspruchnahmen betroffen sein werden, steht die Landesbehörde für ein persönliches In-

formationsgespräch zur Verfügung. Auf Wunsch nimmt daran ein Vertreter der IHK oder der Hand-

werkskammer teil. 

 

Information für Eigentümer von Wohnbebauung  

Aufgrund der Anzahl kann nicht jeder in seinem Wohneigentum Betroffene einzeln aufgesucht wer-

den. Aus diesem Grund lädt die NLStBV zu einer Informationsveranstaltung geladen. Diese findet 

voraussichtlich am 13. November statt. Präferierter Ort ist das Stadtteilzentrum Ricklingen. Das 

Freizeitheim Döhren ist leider schon ausgebucht. Folgende Themen sollen vertieft beleuchtet wer-

den: 

• Lärmschutz 

• Bauzeit 
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• Mögliche Grundstücksinanspruchnahme 

 

Öffentlicher Infomarkt für alle Interessierten  

Für alle Interessierten soll ein Informationsmarkt stattfinden, für den aktuell noch ein Termin ge-

sucht wird. 

• Vorschläge aus dem Planungsdialog für Ideen für einen geeigneten Veranstaltungsort wer-

den gesammelt. Aus dem Kreis der Anwesenden werden neben dem Freizeitheim Döhren 

auch die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule sowie die Grundschule Suthwiesenstraße an der 

Schützenallee vorgeschlagen. 

• Auch der Planungsdialog sollte auf dem Informationsmarkt vertreten sein. Team Ewen bit-

tet deshalb um Freiwillige aus dem Gremium. Die Vertreter wären auf der Veranstaltung 

für die Besucher ansprechbar, um im persönlichen Gespräch über den bisherigen Fortlauf 

des Planungsdialogs zu informieren. Auf diese Personen wird die Behörde / Team Ewen 

zugehen. 

• Ein Mitglied des Planungsdialogs merkt an: Der geplante Informationsmarkt sollte zum 

„Marketing“ genutzt werden, um für Verständnis für die Baumaßnahmen zu werben. Mit 

der konkreten Vision einer brückenfreien Willmerstraße und einer damit verbundenen hö-

heren Lebensqualität könnten auch Betroffene die Baustelle leichter akzeptieren. 

• Ein weiteres Mitglied bittet: Wie bei der vorangegangenen Visualisierung sollen auf der 

Informationsveranstaltung der Bestand, die mittelfristige Planung mit Provisorium sowie 

der Endzustand parallel gezeigt werden. 

• Ein drittes Mitglied ergänzt: Die voraussichtliche Verschlechterung der Radverkehrsverbin-

dungen sollte auf dem Informationsmarkt klar benannt werden. Zu diesem Thema seien 

auf der Veranstaltung zahlreiche Nachfragen zu erwarten. Man wünsche sich eine hoch-

wasserfreie Querverbindung. 

Die NLStBV weist darauf hin, dass nach der Entscheidung des BMVI ein straßenbegleiten-

der Radweg aus zeitlichen Gründen faktisch nicht mehr in die Planung und den Genehmi-

gungsprozess aufgenommen werden kann. Eine anderweitige Verbesserung der Rad-

wegeverbindung in den Leineauen liegt im Zuständigkeitsbereich der LHH. Die Planung 

einer neuen hochwasserfreien Radwegeverbindung müsste in einem separaten Planungs- 

und Genehmigungsverfahren erfolgen. 

Aus dem Kreis der Anwesenden klingt erneut die Bitte nach Teilnahme der LHH an den 

Sitzungen des Planungsdialogs. Besonders relevant seien Mitarbeiter von „Umwelt und 

Stadtgrün“, dem Fachbereich Tiefbau sowie der Radverkehrsverantwortliche. 

 

Zusätzlich sollen auf Grundlage der fortgeschrittenen Planung neue Informationsmaterialien (Flyer, 

Plakate) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden. 
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TOP 5 – Weiteres Vorgehen  

Nächste Sitzung des Planungsdialogs 

Der nächste Sitzungstermin des Planungsdialogs ist für Ende November geplant. Die NLStBV bie-

tet an, in der 15. Sitzung Beteiligungsmöglichkeiten während des kommenden Planfeststellungs-

verfahrens zu behandeln. Aus dem Teilnehmerkreis wurde zudem der Wunsch geäußert, das Be-

weissicherungskonzept beim nächsten Treffen zu thematisieren. Weitere Vorschläge für die 

Agenda können gern an die Landesbehörde oder IFOK herangetragen werden. 

 

Pressemitteilung 

Die Moderatorin berichtet: Pressemitteilungen des Gremiums seien in der Vergangenheit zwar 

nicht immer im Anschluss an die Sitzung von der Presse aufgenommen worden, wurden jedoch zu 

einer späteren Gelegenheit wieder aufgegriffen. Die Anwesenden sprechen sich mehrheitlich für 

die Erstellung einer Pressemitteilung aus. 

  

 

 

Anlagen/Anhänge 

Anlage 1: Rahmenpräsentation 

Anhang 1: Pressemitteilung zur 14. Sitzung des Planungsdialogs Südschnellweg 
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Planungsdialog Südschnellweg begrüßt die Entscheidung für 

eine Tunnellösung. 

Der von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(NLStBV) initiierte „Planungsdialog Südschnellweg“ begrüßt die kürzlich bekannt-

gegebene Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) für eine Tunnel-

lösung. Mit der Festlegung des Tunnels wurde ein Meilenstein erreicht. Nun steht 

die Ausgestaltung der Planungsdetails im Mittelpunkt. 

Das Planungsgremium ist am gestrigen Dienstag, den 10. September 2019, zu seiner 14. Sitzung 

zusammengekommen, um die Bedeutung der Entscheidung des BMVI mit der NLStBV zu disku-

tieren. Dazu warfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen Blick in die Werkstatt der 

Behörde und der beauftragten Planer und Gutachter, um sich über die nun anstehenden Arbeits-

schritte zu informieren. Eine fotorealistische Visualisierung vermittelte einen konkreten Eindruck 

von den Veränderungen während der Bauphase sowie vom Endzustand, wenn der Bau des Tun-

nels abgeschlossen ist. 

Mit der Entscheidung aus Bonn werden die Planungen mit einem kleineren Straßenquerschnitt im 

Westbereich und ohne begleitenden Radweg überarbeitet. Die verschiedenen Akteure der Runde 

sind sich einig, dass die Anrainer des Südschnellwegs nun über die konkreten Maßnahmen infor-

miert werden müssen. Dazu gehören insbesondere die betroffenen Sportvereine, Kleingärtenbe-

sitzer sowie Anwohner und Gewerbebetriebe in direkter Nachbarschaft. 

Zudem spricht sich der Kreis mehrheitlich für eine Verbesserung des Fahrradwegenetzes im Be-

reich der Leineauen – z.B. in Form von hochwasserfreien Gewässerquerungen - aus, nachdem der 

straßenbegleitende Radweg nun abgelehnt wurde. 

Noch vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens soll die interessierte Öffentlichkeit über die Pla-

nungsdetails informiert werden. Für November ist ein Informationsmarkt mit den Projektplanern 

und Experten geplant. Schwerpunkte werden u.a. der Bauablauf, der Immissionsschutz, der Schutz 

der angrenzenden Bebauung sowie der Ablauf des Planungsprozesses sein. 

In seiner nächsten Sitzung Ende des Jahres wird sich der Planungsdialog erneut über das formelle 

Verfahren sowie die darin bestehenden Möglichkeiten der Beteiligung informieren. 

Der von der NLStBV initiierte Planungsdialog begleitet die Planung zum Ausbau des Südschnell-

wegs. Im Planungsdialog arbeiten rund 37 TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Verbänden, 

Vereinen, Politik und Wirtschaft sowie AnwohnerInnen aus der Umgebung. Der Planungsdialog 

tagt nicht öffentlich und versteht sich als beratendes Gremium, das Hinweise gibt, Fragen stellt und 

neue Sachverhalte und Ideen einbringt. Zudem dient der Planungsdialog als Plattform, um aus 

verschiedenen Perspektiven Argumente und Fragen auszutauschen. Er begleitet den Prozess des 

Ausbaus des Südschnellwegs als Ergänzung zu den formellen Verfahren und wurde bewusst zu 

einem frühen Zeitpunkt ins Leben gerufen. 


