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Projektteam der B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26:

NLStBV

Annette Padberg, regionaler GB Lüneburg, Projektbereichsleitung

Christian Schlattmann, regionaler GB Lüneburg, Projektkoordination Projektbereich

Pia Jahn, regionaler GB Lüneburg, Projektleitung B 3 OU Elstorf

Susann Korff-Meyer, regionaler GB Lüneburg, Umweltplanung B 3 OU Elstorf

Anica Ebeling, regionaler GB Lüneburg, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Tessa Elena Saue, zentraler GB Hannover, Öffentlichkeitsarbeit

TOP 1 – Begrüßung
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Projektteam der B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26:

Beauftragte Fachplaner

Alexander Neu, SSP Consult, Verkehrsuntersuchung

Dr. Gerd Zarske, BGA, Untersuchungen zum Baugrund / Streckengutachten

Christoph Bäumer, Bosch & Partner, Kartierungen, Umweltplanung

Christoph Pieper, igbv, Verkehrsanlagenplanung

Rainer Behrens, Landwirtschaftskammer Uelzen, Landwirtschaftliche Belange

Volker Meyer, Ingenieurbüro für Immissionsschutz, Lärmschutztechn. Untersuchnungen

TOP 1 – Begrüßung
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Planungsphasen

• 01/22 Abschluss des Scoping-Verfahren

• 11/22 Vorlage des Vorentwurf (Entwurfsplanung)

• 12/22 – 09/23 Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen (Genehmigungsplanung)

• 11/23 – 04/25 Planfeststellungsverfahren (Genehmigungsverfahren)

• 05/25 – 04/26 Ausführungsplanung und Vergabe der Bauleistungen

• 05/26 Baubeginn

• 12/28 Fertigstellung und Verkehrsfreigabe

TOP 2 – Projektsachstand und Beteiligungsprozess
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TOP 2 – Projektsachstand und Beteiligungsprozess

• 08.10.2021 – 2. Planungswerkstatt

• 14.10.2021 – 2. Facharbeitskreis Umwelt

• 02.11.2021 – 1. FAK Landwirtschaft

• 15.12.2021 – mit Betrieb Kreisstraßen des

Landkreises Harburg

• 18.01.2022 – Abstimmung mit

Gemeinde Neu Wulmstorf, ÖPNV und KVG

• 10.03.2022 – Bürgerdialog

• 03.05.2022 – 1. Facharbeitskreis Flurbereinigung

• 22.06.2022 – 3. Facharbeitskreis Umwelt

Beteiligungsprozess nach dem ROV:
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Übersichtslageplan

TOP 2 – Projektsachstand und Beteiligungsprozess



8

Neubau B 3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Gesamtarbeitskreis

am 07.07.2022 Online-Konferenz

TOP 3 – Verkehrsuntersuchung

 derzeitige Grundlage: VU 2018 mit Prognosehorizont 2030

 Fortschreibung (Prognose 2035) in 2022 vorgesehen

 3 Planfälle auf Basis der Variante 1.3 der Voruntersuchung, jeweils mit AS
Buxtehude (B-Fälle) und ohne AS Buxtehude (C-Fälle), maßgeblich sind die
Planfälle C ohne AS Buxtehude mit etwas höheren Verkehrsbelastungen

• Planfall 1: Realisierung gesamte B 3n (BA 2 und BA 3)
• Planfall 2: Realisierung nur BA 2 (OU Ketzendorf)
• Planfall 3: Realisierung nur BA 3 (OU Elstorf)

 Ermittlung der verkehrlichen Wirkungen 2030 und der Leistungsfähigkeiten für
verschiedene Knotenpunktformen als Grundlage für den Variantenvergleich der
Knotenpunkte



9

Neubau B 3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Gesamtarbeitskreis

am 07.07.2022 Online-Konferenz

TOP 3 – Verkehrsuntersuchung

Verkehrsbelastungen 2030
DTVw 2030 in SV/24h und Kfz/24h

PF 1C

Differenzbelastungen zum Bezugsfall 2030
DTVw 2030 in SV/24h und Kfz/24h

PF 1C - Bezug
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Fazit:

• Die Verkehrsbelastungen 2030 im Zuge der vollständigen B 3n liegen bei rund
15.000 Kfz/24h bei einem SV-Anteil von rund 12% (BA 2) bzw. 17% (BA 3)

• Die etwa parallel verlaufenden Straßen (heutige B 3, L 235 und K 84) werden
deutlich entlastet

• Beide Teilabschnitte haben einen hohen eigenständigen Verkehrswert

• Eine Teilfreigabe nur des BA 2 hätte deutliche Nachteile für die Ortslage
Elstorf, die im Zuge der bestehenden B 3 um rund +3.000 Kfz/24h stärker
belastet werden würde als im Bezugsfall

TOP 3 – Verkehrsuntersuchung
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TOP 4 – Baugrund / Streckengutachten

• Erkundung: 49 Baugrundaufschlussbohrungen, 26 Drucksondierungen,
105 Kleinrammbohrungen, 12 Schwere Rammsondierungen

• Mittlerer Aufschlussabstand rd. 150 m, bei großen Dammhöhen und
großen Einschnittstiefen jeweils zwei Aufschlüsse querschlägig zur
Trassenachse

• 4 x Ausbau von Grundwassermessstellen bzw. Messstellen für Stau- und
Schichtenwasser

• Die Wasserstände werden kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet,
Messintervall jeweils 1 Std.
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TOP 4 – Baugrund / Streckengutachten

• Anstieg der Baustrecke vom Rand der Elbniederung auf die Geest

• Gut tragfähiger Baugrund: wechselhafte Sandbedeckung über
Geschiebelehm und Geschiebemergel

• Keine Grundwasserführung i.e.S. : lokal Stau – und Schichtenwasser in
Sanden auf und innerhalb des Geschiebelehms

• Eigentlicher Grundwasserleiter erst in Sanden unter Geschiebemergel :
kein Eingriff in diese Schichten, Grundwasserspiegel steigt nicht in
bautechnisch relevante Tiefe an

• Keine bautechnischen Schwierigkeiten, gute Auflagerungsbedingungen,
das Erdplanum kann mit Mindestanforderungen der RStO überwiegend
durch Verdichtung hergestellt werden, auf Geschiebelehm lokal
Bodenaustausch in geringem Umfang
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TOP 4 – Baugrund / Streckengutachten

• Dammböschungen 1 : 1,5 realisierbar, Einbau von Abtragsmassen des
Einschnitts in die Dämme möglich, geringe Auflagersetzungen der
Dämme von wenigen Zentimetern

• Einschnittsböschungen 1:1,5 realisierbar

• Bei Anschnitt von Schichtenwasser Böschungssickerschichten und ggf.
Sickerstützscheiben anordnen

• Keine nachteiligen Auswirkungen auf das Fliegenmoor, da nicht in
hydraulischem Kontakt

• Keine Gefährdung des Grundwasserleiters des  Wasserwerks Elstorf, da
durch Geschiebelehm/-mergel abgedeckt

• Keine Schadstoffbelastung der Böden

• Alle Ingenieurbauwerke werden flach gegründet. Daher auch dort keine
tiefen Baugruben, keine tief reichenden Eingriffe, z.B. in das Grundwasser
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TOP 5 – Kartierungen

Faunistische und floristische
Erfassungen in 2021
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Kartierungen Vegetation und Flora

Biotoptypenkartierung
Konkretisierung der UVS-Biotopkartierung bis auf die
Untereinheit
(3. Ebene) im Maßstab 1:2.000
Untersuchungsraum insgesamt: rd. 500 ha
 Ergebnis 2021: Bestätigung / Aktualisierung der UVS-

Biotopkartierung

Kartierung floristischer Arten
Kartierung Rote-Liste-Gefäßpflanzen im trassennahen
Bereich
Untersuchungsraum insgesamt: rd. 90 ha
 Ergebnis 2021: kein Nachweis von gefährdeten oder

geschützten Arten im direkten Baufeld
Angrenzend Nachweise von Kleinem
Wintergrün (Abb.), Färberscharte u.  Eibe

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna

Artengruppe Untersuchungsmethode
(Methodenblatt nach ALBRECHT et al. 2014)

Untersuchungsumfang BA

Vögel

+
Fledermäuse

V1: Revierkartierung Brutvögel

 innerhalb UVS-Untersuchungsraum

Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --

V1: Revierkartierung Brutvögel
 außerhalb UVS-Untersuchungsraum

10 Tag- und 7 Nachtbegehungen
(teilweise selektiv)

2

V2: Horst- und Nestersuche von Großvögeln Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
V3: Lokalisation von Baumhöhlen 1 Begehung 2 + 3
V4: Erhebung relevanter Habitatstrukturen in
Wäldern

Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt

Säuger S4: Nistkästen, Niströhren - Haselmaus Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
S6: Erfassung von Erdbauen und
Besatzkontrolle - Dachs

1 Ersterfassung
3 Kontrollen

2 + 3

Fledermäuse FM1: Transektkartierung mit Detektor Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
FM2: Horchboxenuntersuchung Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
FM3: Netzfang Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna

Artengruppe Untersuchungsmethode
(Methodenblatt nach ALBRECHT et al. 2014)

Untersuchungsumfang BA

Amphibien A1: Verhören, Sichtbeobachtung, Handfänge Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
A3: Wasserfallen – Kammmolch (sowie
Bergmolch, Teichmolch, Fadenmolch)

Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --

A4: Hydrophonaufnahme – Knoblauchkröte Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --
A5: Amphibienfangzaun Qualitative und Quantitative

Kartierung (Kontrolle der
Fanggefäße)

2 + 3

Reptilien R1: Sichtbeobachtung und Einbringen
künstlicher Verstecke

Über Ökoplan 2018/19 abgedeckt --

Falter F10: Raupensuche
Nachtkerzenschwärmer

2 Begehungen 2 + 3

F15: Standardisierte Transektkartierungen
zur Hauptflugzeit und/oder Suche nach
Präimaginalstadien – Tagfalter allgemeiner
Planungsrelevanz

Probeflächenkartierung:
5 Begehungen

2

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna

Artengruppe Untersuchungsmethode
(Methodenblatt nach ALBRECHT et al. 2014)

Untersuchungsumfang BA

Käfer XK1: Strukturkartierung für totholz- und
mulmbewohnende Käferarten FFH-RL

In BA 2 über Ökoplan 2018/19
abgedeckt

In BA 3 bis ca. Rosengartenstraße
über Ökoplan 2018/19 abgedeckt,
südlich davon nicht: 1 Begehung

3

XK7: Brutbaumuntersuchung Eremit 1 Begehung 2 + 3
Libellen L1: Sichtbeobachtung, Kescherfang und

Exuviensuche
3 Begehungen 2 + 3

Heu-
schrecken

H1: Habitat- bzw. probeflächenbezogene
Kartierung des Artenspektrums

4 Begehungen 2

Datenrecherche
Wolf

Abfrage Bestandsdaten 2 + 3Fischotter
Wild

TOP 5 – Kartierungen
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TOP 5 – Kartierungen

Amphibienerfassung
in 2021
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Kartierungen Fauna, Fang von Amphibien

• > 3.900 Amphibien-Individuen an 11 Zäune

• 11 Amphibien Arten, davon 6 Anh. IV-Arten

• Insgesamt häufigste Art: Erdkröte

• häufigste Anh. IV-Art: Springfrosch,
gefolgt von Kammmolch und Kreuzkröte

• Vorposten-Vorkommen des Springfrosches
(Nachweise im Ketzendorfer Forst)

• Vorkommen von Knoblauchkröte und
Moorfrosch in geringen Individuenzahlen

• Zaunerfassung belegt Wechselbeziehungen
zwischen Land- und Gewässerhabitaten
bzw. Austausch zwischen den Gewässern

• Gesonderte Laubfrosch-Kartierung in 2021
durch Verhören

TOP 5 – Kartierungen
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Laubfrosch-Erfassung 2021:
Ergebnisse

Häufigkeit u. Anzahl deutlich
geringer als bei
Laichgewässerkartierung
2018/2019
(max. 5-30 Rufer)

Kartierungen Fauna, Fang von Amphibien

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna, Fang von Amphibien

AZ 02

AZ 05AZ 04

AZ 03

TOP 5 – Kartierungen

AZ 10
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Zusammenfassung

Nördlicher Teil

Kartierungen Fauna, Fang von Amphibien

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna, Fang von Amphibien
Zusammenfassung

Südlicher Teil

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna: Avifauna
Besonderheit im BA 2: infolge OU Elstorf
kommt es zu Mehrverkehr auf B 3n 1. BA
(OU Neu-Wulmstorf) und ggf. zu erheblichen
Natura 2000-Beeinträchtigungen

 eines der größten
Brutgebiete des
Wachtelkönigs in
Niedersachsen

In ROV bisher
 keine Vogelkartierung im
Wirkbereich

 Prognose erhebliche Lärm-
Beeinträchtigungen der EHZ
Wachtelkönig und Wachtel in
VSG „Moore bei Buxtehude“

 Notwendige
Konkretisierung im PFV

TOP 5 – Kartierungen
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Kartierungen Fauna: Avifauna
Vorab: Die Ergebnisse der Kartierung 2021 werden planerisch in Zusammenhang

gesetzt mit den vorliegenden Monitoring-Gebietsdaten der letzten Jahre!

Untersuchungsraum Revierkartierung: 410 ha im
Umfeld der B3n

Der Wachtelkönig als wertbestimmende Art für
das Vogelschutzgebiet wurde 2021 nicht nach-
gewiesen.

Von Bekassine, Braunkehlchen, Feldlerche,
Neuntöter und Wachtel wurden jeweils mehrere
Brutpaare nachgewiesen.

Diese 5 Arten sind in Niedersachsen gefährdet,
besitzen einen ungünstigen Erhaltungszustand als
Brutvogel und Priorität für Erhaltungs- und
Entwicklungsmaßnahmen.

TOP 5 – Kartierungen
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung

- Variantenvergleich Nord
- Vorplanung BA 2 und BA 3
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Anlass und Aufgabenstellung

• Schwerpunktbereich mit
Amphibienvorkommen mit 6
Anhang IV Arten 2021 bestätigt

• Planfeststellungsbehörde
empfiehlt im
Unterrichtungsschreiben
„eine Optimierung der
Variantenuntersuchung unter
Einbeziehung der bisher als
Tabuflächen eingestuften
Flächen“

„Variantenvergleich Nord“

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Aufbau und Methodik

Vier aufeinander aufbauende Arbeitsschritte

Schritt 1: Prüfung möglicher zusätzlicher Varianten

 Vorbetrachtung und ggf. Abschichtung von Varianten

Schritt 2: Prüfung von verschiedenen Durchlässigkeitsoptionen für Amphibien
sowie Vergleich und Auswahl einer vorzugswürdigen Option je Variante

 Vorbetrachtung und Abschichtung von Durchlässigkeitsoptionen

Schritt 3: Vergleich der vorzugswürdigen Durchlässigkeitsoption für Amphibien je Var.

 Variantenvergleich innerhalb der definierten Zielfelder

Schritt 4: Zusammenfassung und Ableitung der gesamtplanerischen Vorzugsvariante

 Variantenvergleich über alle definierten Zielfelder hinweg

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Schritt 1: Prüfung möglicher zusätzlicher Varianten

 Vorbetrachtung und ggf. Abschichtung von Varianten

Variantenvergleich Raumordnungsverfahren
Variante 1.2 (hellblau)
Variante 1.3 (rot)
Zwangspunkte:
- Deponien Ketzendorf I und II
- Sandgrube Ketzenberge
- Obsthof und Ortsrand Elstorf

Prüfauftrag aus dem Scoping-Verfahren
Variante „Mitte“ (grün)
Zwangspunkte:
- Landschaftsschutzgebiet
- Moto-Cross-Gelände
- Überplanung Sandgrube (hoher Raumwiderstand: Rohstoffe)

Aufbau und Methodik

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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- 400 m langes Großbauwerk
- Höhe 18m, Kosten ca. 30 Mio. €
- Sandgewinnung eingeschränkt
- Moto-Cross-Gelände betroffen
- Abriss / Neubau Vereinsheim
- Biotope bleiben erhalten

- 400 m langer Damm
- Höhe 18 m, Breite 60-80 m
- 200.000 bis 250.000 m³ Boden
- Sandgewinnung nicht mehr möglich
- Moto-Cross-Gelände betroffen
- Abriss / Neubau Vereinsheim
- Biotope werden überbaut
- Zerschneidung Amphibienbereich
durch Damm

Nord

Nord

Untervariante 1 (UV Brücke)

Untervariante 2 (UV Damm)

Vorbetrachtung und ggf. Abschichtung von Varianten

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Aufbau und Methodik

• Entwicklung mehrerer Durchlässigkeitsoptionen zur Aufrechterhaltung der Wanderbeziehungen

→ Vergleich hinsichtlich Wirksamkeit für Amphibien und Kosten

→ Ergebnis Schritt 2 = jeweils eine vorzugswürdige Durchlässigkeitsoption

→ Diese werden im Schritt 3 unter Einbeziehung weiterer Belange miteinander verglichen.

Schritt 2: Prüfung von verschiedenen Durchlässigkeitsoptionen für Amphibien
sowie Vergleich und Auswahl einer vorzugswürdigen Option je Variante

 Vorbetrachtung und Abschichtung von Durchlässigkeitsoptionen

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Aufbau und Methodik

Schritt 2: Grundlagen

Bei der Durchlässigkeitsprüfung zur OU Elstorf zum Einsatz kommende Querungshilfen

1. Durchlässe/ Bauwerke aus Rechteckprofil aus Beton/ Stelzentunnel

2. Durchlässe/ Bauwerke aus Wellstahlplatten

3. Grünunterführung (GUF)

4. Aufständerung auf längerer Strecke

• maximale Querungslänge von 20 m

• Regelabstand von höchstens 50 m zwischen den Durchlässen und Bauwerken

• Leiteinrichtungen parallel zur Trasse

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Ergebnisse

Schritt 2: Bewertung und Vergleich der Durchlässigkeitsoptionen

Ermittelte Vorzugsoption je Variante

Vorzugs-
optionen

Art, Anzahl und Kosten der erforderlichen technischen Anlagen

Art und Anzahl Kosten mit GuF Kosten ohne GuF

[€]
Verhältnis zur
Vorzugsoption

der Var. 1.3
[€]

Verhältnis zur
Vorzugsoption

der Var. 1.3

Variante 1.3
Option 2.1: nur
HAMCO-DL

1 GUF, 26
HAMCO-DL,
1.360m
Leiteinrichtung

 7.889.300 € 100%  1.249.300 € 100%

Variante 1.2
Option 2.1:
nur HAMCO-DL

1 GUF, 10
HAMCO-DL, 470m
Leiteinrichtung

 7.397.000 € 94%     757.000 € 61%

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Ergebnisse

Durchlass/ Bauwerk gemäß HAMCO („HAMCO-DL“)

• Bei dem HAMCO-DL (Typ „HelCor Öko-Profil“) handelt sich um ein Maulprofil aus Wellstahlplatten

• das Profil ist nach unten hin offen

→ Lichtraumprofil = 5,7 m² (LW 3,60 m * ca. LH 1,80 m)

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord

Schritt 2: Bewertung und Vergleich der Durchlässigkeitsoptionen
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Ergebnisse

Schritt 2: Bewertung und Vergleich der Durchlässigkeitsoptionen

Ermittelte Vorzugsoption je Variante

Var. 1.2: 1 GUF, 10 HAMCO-DL,
rd. 470m Leiteinrichtung, rd. 0,76 Mio.EUR.

Var. 1.3: 1 GUF, 26 HAMCO-DL,
rd. 1.360m Leiteinrichtung, rd. 1,25 Mio.EUR

Var. 1.3: deutlich ungünstiger hinsichtlich
Zerschneidungswirkungen

Eintritt artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände ist bei beiden Varianten
vermeidbar durch Umsetzung von

Maßnahmen im direkten Trassenbereich
(Durchlässe, Bauwerke, Leiteinrichtungen) u.

CEF-Maßnahmen im Trassenumfeld (u.a.
Optimierung und Entwicklung von Gewässer-
und Landhabitaten).

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Aufbau und Methodik

Schritt 3: Vergleich der vorzugswürdigen Durchlässigkeitsoption für Amphibien je Var.

 Variantenvergleich innerhalb der definierten Zielfeldern

Zielfelder, jeweils untersetzt durch weitere Kriterien

1. Nutzen der Verkehrsanlage

2.  Entwurfs- und verkehrssicherheitstechnische
Beurteilung

3. Umweltverträglichkeit

4. Landwirtschaftliche Betroffenheit

5.  Kosten

Bewertung

relativ zueinander auf Grundlage fachlich/
gutachterlicher Einschätzung

Schritt 4: Zusammenfassung und Ableitung der gesamtplanerischen Vorzugsvariante

 Variantenvergleich über alle definierten Zielfelder hinweg

vgl.weise günstige/
bessere Variante

günstige Bewertung
mit „ + “

vgl.weise durchschnittl./
schlechtere Variante

durchschnittl. Bewertung
mit „ 0 “

nur bei deutlichen
Defiziten einer Variante

ungünstige Bewertung
mit „ - “

keine Unterschiede bewertungsneutral

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Kriterium Variante 1.2 Variante 1.3

Verkehrlicher Nutzen
nördlicher Teilabschnitt B3neu 15.500 Kfz/24h 15.100 Kfz/24h

Verkehrlicher Nutzen
südlicher Teilabschnitt B3neu 15.300 Kfz/24h 15.300 Kfz/24h

Entlastungswirkung (gesamt)
auf den klassifizierten Straßen -41.100 Kfz/24h -40.300 Kfz/24h

Bewertung bewertungsneutral bewertungsneutral

Schritt 3:   Zielfeld Nr. 1 - Nutzen der Verkehrsanlage

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Kriterium Variante 1.2 Variante 1.3
durch Charakteristik Netzfunktion widerspiegeln /
Netzhierarchie eingehalten

Radien größtenteils
größer als empfohlen /
Hirarchie eingehalten

Radien größtenteils
größer als empfohlen /
Hirarchie eingehalten

angemessene Geschwindigkeiten /
sichere Fahrverläufe

gewährleistet gewährleistet

gute Radienrelation eingehalten ja ja

vorzugsweise empfohlene Element-
bereiche eingehalten (R = 400-900 m)

Rmin = 700 m
Rmax = 2.700 m

Rmin = 600 m
Rmax = 2.700 m

Anzahl Verwindungbereiche 6 4

Klothoidenbereiche R/3 < A < R im Vergleichsabschnitt eingehalten im Vergleichsabschnitt eingehalten

Klothoidenverhältnis  A1:A2 < 1,5 im Vergleichsabschnitt eingehalten im Vergleichsabschnitt eingehalten

sicheres Begegnen und Überholen /
sichere Führung in Knotenpunkten

2+1 QS in beide FR, Sichtweiten
eingehalten / Regellösung teilplangleicher

KP

2+1 QS in beide FR, Sichtweiten
eingehalten / Regellösung teilplangleicher

KP

Bewertung bewertungsneutral bewertungsneutral

Schritt 3:   Zielfeld Nr. 2 - Entwurfs- und verkehrssicherheitstechnische Beurteilung

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Ergebnisse

Schritt 3:   Zielfeld Nr. 3 - Umweltverträglichkeit

Deutliche Unterschiede zwischen den Varianten nur hinsichtlich der Beeinträchtigung

• von Amphibien durch Zerschneidung von Wanderungsbeziehungen sowie

• des Wohnumfeldes von Ketzendorf durch Zerschneidung, Verlärmung und visuelle Überprägung

Variante 1.2

• deutliche Vorteile für Amphibien

• weitere Vorteile für LSG „Buxtehuder Geestrand“
sowie Schutzgüter „Wasser“ und „Landschaft“

Variante 1.3

• deutliche Vorteile für Schutzgut „Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit“

• weitere Vorteile für Brutvögel
sowie Schutzgut „Pflanzen“ einschl. gesetzlich geschützter Biotope

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Ergebnisse

Schritt 3:   Zielfeld Nr. 3 - Umweltverträglichkeit

Gesamtschau

• keine eindeutigen Präferenzen für oder gegen eine der beiden Vergleichsvarianten feststellbar.

• Keine der beiden Var. weist Merkmale auf, die einer Zulassung im Planfeststellungsverfahren
entgegenstehen.

• Ergebnisse aus UVS zum ROV werden bestätigt.

• Die Varianten sind bei einzelnen Schutzgütern/ Kriterien gegenläufig.

• Insgesamt ist keiner Variante ein eindeutiger Vorteil zuzuordnen.

Variante 1.2 Variante 1.3
Gesamtbewertung
Umweltverträglichkeit 0 0

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Schritt 3:   Zielfeld Nr. 4 - Landwirtschaftliche Betroffenheit

• Betriebserhebungen auf 33 landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen des ROV (2019)

• Ermittlung der Betriebe, die Flächen im Bereich der Vergleichsvarianten 1.2 und 1.3 zwischen den
Gelenkpunkten bewirtschaften

• Bewertung der einzelbetrieblichen Betroffenheit der Betriebe auf Grundlagen der
weiterentwickelten Trassenplanung

• Bewertung von besonderen Auswirkungen der Planung auf die landwirtschaftlichen Betriebe wie
im ROV

• Bewertung des überschlägigen Kompensationsbedarfs aus landwirtschaftlicher Sicht (zusätzlicher
Flächenverbrauch)

Vorgehensweise

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Schritt 3:   Zielfeld Nr. 4 - Landwirtschaftliche Betroffenheit

Gesamtbewertung landwirtschaftliche Betroffenheit

Variante 1.2 Variante 1.3

Einzelbetriebliche Betroffenheit  Bewertung: +  Bewertung: 0

Einzelbetriebliche Flächenverluste  Bewertung: +  Bewertung: 0

Flächenverbrauch
 Bewertung:

Bewertungsneutral
 Bewertung:

Bewertungsneutral

Flächenbedarf für Kompensation  Bewertung: -  Bewertung: +

Landwirtschaftliche Betroffenheit 0 +

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Kostenteil Variante 1.2 Variante 1.3

Grunderwerb 5,495 Mio. EUR 4,645 Mio. EUR

Strecke 14,023 Mio. EUR 15,938 Mio. EUR

Ingenieurbauwerke 9,799 Mio. EUR 11,400 Mio. EUR

Gesamtsumme 29,317 Mio. EUR 31,984 Mio. EUR

+ 0

Schritt 3:   Zielfeld Nr. 5 - Kosten

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord
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Schritt 4: Zusammenfassung und Ableitung der gesamtplanerischen Vorzugsvariante

• Landwirtschaft
→ Vorteile der Variante 1.3: Notwendigkeit zur Bereitstellung landwirtschaftlicher Flächen für

Kompensationsmaßnahmen deutlich geringer
 34 ha ggü. 56 ha bei Variante 1.2
 rd. 65 % des Flächenbedarfs von Variante 1.2

• Kosten
→ Vorteile der Variante 1.2: geringere Strecken-Kosten und geringere Bauwerk-Kosten

 29,32 Mio. EUR ggü. 31,98 Mio. EUR  bei Variante 1.3
 rd. 90 % der Kosten von Variante 1.3

Variante 1.2 Variante 1.3
Gesamtbewertung
1. Nutzen der Verkehrsanlage neutral neutral
2. Entwurfs- und verkehrssicherheitstechnische Beurteilung neutral neutral
3. Umweltverträglichkeit 0 0
4. Landwirtschaftliche Betroffenheit 0 +
5. Kosten + 0

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Variantenvergleich Nord

Fazit: Die Variante 1.3 bleibt mit leichten Vorteilen gegenüber der Variante 1.2 vorzugwürdig
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

• Knotenpunkte
(Verbindung mit dem vorhandenen Straßennetz)

• Wegeverbindungen, Ersatzwege,

Erreichbarkeit von Grundstücken

• Bauwerke, Durchlässe

• Straßenentwässerung, Rückhaltebecken

• Lärmschutz (Einschnittslage, LS-Wand)

• Radwegenetz
im Regelfall trassenfern im nachgeordneten Wegenetz, kein Neubau

straßenbegleitend (B3) nur südlich Elstorf zw. Knoten 3 und 4 (wie im Bestand)
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Knoten 1 (B3/B73),    Sandgrube Wellmann,    Ketzendorfer Forst
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Ketzendorfer Forst,   Grünunterführung,   Amphibiendurchlässe,   Wege



49

Neubau B 3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Gesamtarbeitskreis

am 07.07.2022 Online-Konferenz

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Amphibiendurchlässe,   Wege,   Grabenunterführung



50

Neubau B 3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Gesamtarbeitskreis

am 07.07.2022 Online-Konferenz

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Knoten 2 (B3/B3alt),    Erschließung,    Faunabrücke
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Überführung K42,    Erschließung,    Wege,    Lärmschutz



52

Neubau B 3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Gesamtarbeitskreis

am 07.07.2022 Online-Konferenz

TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Ersatzwege für Moisburger Straße,   Straßenentwässerung,   Grabenunterführung
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Knoten 3 (B3/B3alt),    Radweg an der B3,    Erschließung
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Knoten 4 (B3/K31/K52),    Radweg an der B3,    Erschließung,   Lärmschutz
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TOP 6 – Verkehrsanlagenplanung – Ergebnisse Vorplanung

Radwegenetz

im Regelfall trassenfern im

nachgeordneten Wegenetz

kein Neubau

straßenbegleitend (B3)

nur südlich Elstorf

zwischen Knoten 3 und 4

(wie im Bestand)
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BA 2 BA 3
Fauna – Faunistische Kartierungen Fauna – Faunistische Kartierungen

Biotope/ Pflanzen – Kartierung
einschl. florist. Arten

Biotope/ Pflanzen – Kartierung
einschl. florist. Arten

LBP – Landschaftspflegerischer
Begleitplan

LBP – Landschaftspflegerischer
Begleitplan

ASB – Artenschutzbeitrag ASB – Artenschutzbeitrag

Natura 2000 –
Verträglichkeitsprüfung

 EU-VSG „Moore bei Buxtehude“
 EU-VSG „Moorgürtel“

WRRL – Fachbeitrag
Wasserrahmenrichtlinie

WRRL – Fachbeitrag
Wasserrahmenrichtlinie

Immissionstechnische
Untersuchung

Immissionstechnische
Untersuchung

Die Schutzgüter Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
und kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter werden im zu erstellenden

Erläuterungsbericht mit UVP-Bericht behandelt.

TOP 7 – Umweltplanung
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Zielstellung von LBP, ASB, FFH-VP etc.

• zielgerichtete Fauna-/ Flora-Erfassungen
 Lückenschluss zu den UVS-Erhebungen

• Iterative Einbindung der Kartierungen/ aktuellen
Rahmenbedingungen in die Planung zur

– Trassen- und Gradientenoptimierung

– Bauwerksgestaltung und -optimierung

– Aufrechterhaltung/ Verbesserung Habitat- u.
Biotopvernetzung

– Wohnumfeldgestaltung

• Integrative Erarbeitung der Fachbeiträge

– LBP, ASB, FFH-VP

– unter Berücksichtigung eines
multifunktionalen Maßnahmenkonzeptes

TOP 7 – Umweltplanung
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TOP 7 – Umweltplanung

Trassen- und Gradientenoptimierung

• zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen

• Gestaltung und Optimierung von
Querungshilfen (Bauwerke und Durchlässe)
zur Aufrechterhaltung/ Verbesserung der
Vernetzungssituation

– Unterstützende Einzelmaßnahmen im Umfeld
der Querungshilfen, dabei Berücksichtigung
der Anforderungen ASB-, LBP-, NWaldLG

– Anbindung des Hinterlandes mit „kleinen“
Vernetzungs- und Aufwertungsmaßnahmen
 geringer Flächenbedarf, aber großer Effekt

Fledermäuse

Amphibien

Fledermäuse

Amphibien

Amphibien

Wald,
Fledermäuse u.a.

Amphibien

DL unter Str.

BW unter Str.

BW über Str.

DL/ BW unter Str.

BW über Str.

BW unter Str.

DL/ BW unter Str.

DL/ BW unter Str.
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TOP 7 – Umweltplanung

Besonderer Artenschutz

• Ermittlung und Beurteilung artenschutzrechtlichen Konflikte für die relevanten Arten,
für beide BA insges. rd. 50 Arten (10x Fledermaus, 30x Vögel, 6x Amphibien, 5x sonstige)

• Artenschutzrechtliches Maßnahmenkonzept

– Vernetzung, Trassen- und Bauwerksoptimierung (hier v.a. Amphibien, Fledermäuse)

– Schutz-, Vermeidungs- und flächige CEF-Maßnahmen

• CEF-Maßnahmen als wichtiger Baustein des multifunktionalen Maßnahmenkonzeptes

– Identifizierung von geeigneten CEF-Maßnahmenflächen derzeit im Prozess …
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Besonderer Artenschutz
Arten(gruppen) im Fokus für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen

• Amphibien – Zerschneidung von Wanderwegen, Verlust von 2 Laichgewässern westlich Elstorf
(1x mit Laubfrosch, 1x mit Springfrosch), Verlust von Winterlebensräumen,

 Querungshilfen mit Schaffung/ Optimierung v. Habitaten im räumlichen Zusammenhang
 Entwicklung/ Optimierung von Habitaten im räumlichen Umfeld der 2 Verlust-Gewässer

• Fledermäuse – Zerschneidung von Flugrouten und Nahrungshabitaten,  Verlust von Wald/
Gehölzstrukturen, insbes. 1 ha sehr strukturreicher Flächen im Ketzendorfer Forst,

 Aufwertung Waldbereiche/ Optimierung Höhlenangebot
 Querungshilfen mit Schaffung/ Optimierung v. Habitaten im räumlichen Zusammenhang

• Brutvögel – Verlust und Entwertung von zahlreichen Brutrevieren

TOP 7 – Umweltplanung
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Besonderer Artenschutz
Arten(gruppen) im Fokus für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen

Überschlägige Ermittlung der Kleinrevierverluste
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Brutvogel-Betroffenheiten (Kleinreviere)

TOP 7 – Umweltplanung

• Brutvögel – Verlust und Entwertung von zahlreichen Brutrevieren
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Besonderer Artenschutz
Arten(gruppen) im Fokus für die Umsetzung von CEF-Maßnahmen

Leitplanken für das Maßnahmenkonzept des LBP
dabei Berücksichtigung
multifunktionale Kompensation

Mitberücksichtigung der Bedarfe anderer Arten
• z. B. Amphibien
 Ersatzhabitate mit Laichgewässern zzgl. Puffer
 Habitatverbundstrukturen und Trittsteinbiotope

TOP 7 – Umweltplanung

• Brutvögel – Verlust und Entwertung von zahlreichen Brutrevieren
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Vsl. Eingriffsumfang - GROBE Schätzung für beide BA
Anlagebedingte Versiegelung 16 ha

Anlagebedingte sonstige Überbauung 16 ha

Baubedingte/temporäre
Flächeninanspruchnahme

X ? X

gesamt > 32 ha
Vsl. Kompensationsbedarf - GROBE Schätzung für beide BA
Biotope: Verlust 20 ha
Boden: Versieglung 16 ha
Boden: Sonstige Überbauung 8 ha
Waldumwandlung (Ersatzaufforstung) 8 ha
Tiere: Habitatverlust und -beeinträchtigungen 50 ha überschlägig für Brutvögel-Habitatgilden

gesamt rd. 50 ha multifunktionale Maßnahmen

Multifunktionales Kompensationskonzept (LBP, ASB, FFH-VP)

TOP 7 – Umweltplanung

 Identifizierung von geeigneten Maßnahmenflächen 

derzeit im Such- und Findungsprozess …
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Multifunktionales Kompensationskonzept (LBP, ASB, FFH-VP)

im Such- und Findungsprozess … potenzielle Maßnahmenräume

TOP 7 – Umweltplanung
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• Beide VSG mit Bedeutung als eines
der größten Brutgebiete des
Wachtelkönigs in Nds.

• Keine unmittelbaren Eingriffe, jedoch
vorhabenbedingter Mehrverkehr auf B 3n

Aussagen im ROV
• Keine konkrete Vogelkartierung im Wirkbereich

• Prognose erhebliche Lärm-Beeinträchtigungen der EHZ Wachtelkönig und Wachtel
in VSG „Moore bei Buxtehude“  Entwertung von potenziellen Lebensraumflächen
auf rd. 20 ha (von 880 ha Gesamt) = rd. 2 % im VSG

• Positive Einschätzung der Ausnahmenvoraussetzungen mit Stand ROV 2019

 Notwendige Konkretisierung der Lebensraumpotenziale und deren Entwertung im PFV

Natura 2000

TOP 7 – Umweltplanung
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• Kartierung Ökoplan 2021:
 KEIN Wachtelkönig-Nachweis

• Hinweis UNB LK Harburg zu akt. Monitoring:
 KEIN Wachtelkönig-Nachweis

TOP 7 – Umweltplanung

Natura 2000

Bei Konfliktanalyse/ Maßnahmenplanung:
• Einbeziehung der Monitoring-Gebietsdaten

der letzten Jahre

• Einbeziehung der aktuellen
Managementplanung pro Gebiet

• VSG „Moore bei Buxtehude“: derzeit kein
Managementplan vorliegend

• VSG „Moorgürtel“: Pflege- und
Entwicklungsplan von 2011 vorliegend
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TOP 7 – Umweltplanung

Natura 2000

• Komplexe kumulative Wirkungen

– Gesamtentwicklung des Straßennetzes
relevant, hier insbes. A 26, AS Buxtehude ...

– … + div. Bauleitpläne, Flurbereinigung …

– hohe Dynamik auf Seiten von div. Eingriffsvorhaben einschl. Kohärenzsicherung (KS)
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• konkrete Beeinträchtigungsprognose
unter Berücksichtigung von Schadens-
begrenzungsmaßnahmen

• Ableitung, Abstimmung und Umsetzung von geeigneten KS-Maßnahmen
 KS-Flächen, die nicht im selben VSG oder in VSG mit demselben Schutzweck

liegen, müssen als neues VSG gesondert national gesichert
und der EU nachgemeldet werden

 Abstimmungen zur potenziellen Flächenverfügbarkeit im VSG

 60 ha Flächen-Potenzial für KS-Maßnahmen im
VSG „Untere Seeve- und untere Luhe-
Ilmenauniederung“ im LK Harburg (sog. Over Plack)

TOP 7 – Umweltplanung

Natura 2000
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BA 2 BA 3
Fauna – Faunistische Kartierungen Fauna – Faunistische Kartierungen

Biotope/ Pflanzen – Kartierung
einschl. florist. Arten

Biotope/ Pflanzen – Kartierung
einschl. florist. Arten

LBP – Landschaftspflegerischer
Begleitplan

LBP – Landschaftspflegerischer
Begleitplan

ASB – Artenschutzbeitrag ASB – Artenschutzbeitrag

Natura 2000 –
Verträglichkeitsprüfung

 EU-VSG „Moore bei Buxtehude“
 EU-VSG „Moorgürtel“

Integrative Erarbeitung

multifunktionales
Maßnahmenkonzept

Integrative Erarbeitung

multifunktionales
Maßnahmenkonzept

TOP 7 – Umweltplanung
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TOP 8 – Immissionstechnische Untersuchungen

Siehe TOP 9
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TOP 9 – Entwurfsplanung - Ausblick

Getrennte Entwurfsbearbeitung für die Bauabschnitte 2 und 3

Untersuchungen zum Lärmschutz
• Die Anspruchsermittlung zum Lärmschutz und die Dimensionierung der

erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf der Basis der 16. BImSchV.
• Dabei erfolgt eine getrennte Betrachtung der Baustrecke der B 3 sowie der

querenden Straßen z.B. der K31 oder K42.
• Der Baustreckenbereich der B3 wird als Straßenneubau behandelt. Bei

Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Dimensionierung von
Lärmschutzmaßnahmen, z.B. im Bereich Bachheide.

• Bei den Baustreckenbereichen z.B. der K31 oder der K42 erfolgt dagegen die
Prüfung der „wesentlichen Änderung“ nach 16. BImSchV.

Vorarbeiten zur Flurbereinigung
• Das ArL Lüneburg begleitet das Vorhaben durch Vorarbeiten zur Flurbereinigung.

Ein nächster Termin steht im August / September 2022 an.
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TOP 10 – Sonstiges
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Mitwirken!


