
Ersatzneubau 
Ostebrücke Hechthausen
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1. Historie

alte Ostebrücke und Verlauf Planung

• 1935 Bau der aktuellen Brücke

• Seit 2010 Neubau in Planung

• 2017 bis 2019 statische Nachrechnung des Bauwerks 

• 2019 Durchführung einer Verstärkungsmaßnahme

• 2021 Planfeststellungsbeschluss

• ab 2021  Baufeldfreimachung, Verlegung Mühlenwettern und Erstellung 
Ausführungsplanung/Ausschreibungsunterlagen

• 2023 Ausschreibung und Vergabe Erdbau und Baugrundverbesserung

• ab 2024 zusätzliche Sonderprüfung des Bauwerks
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2. Baumaßnahme

grundsätzliche Informationen

• Bau des neuen Bauwerks südlich des vorhandenen Bauwerks

• Stützweite: 129,0 Meter

• tiefgegründetes 3 Feld Bauwerk

• Nach Fertigstellung der neuen Brücke Rückbau der alten Brücke und Teile des Straßendamms

• einseitiger Radweg mit Querungshilfen in Burweg und Hechthausen, dadurch Entlastung der 
Engstelle an der Bahnbrücke

• Sicherung Hochwasserschutz während der Maßnahme gewährleistet

• Verkehrsführung über alte Brücke, teilweise halbseitige Sperrung mit Ampel notwendig
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2. Baumaßnahme

Lageplan Hechthausen – endgültiger Ausbau
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2. Baumaßnahme

Lageplan im Bereich der Oste – endgültiger Ausbau
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2. Baumaßnahme

Lageplan Bereich Bahnbrücke – endgültiger Ausbau
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2. Baumaßnahme

Lageplan Burweg – endgültiger Ausbau
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2. Baumaßnahme

Brücke
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3. Zeitplan

Bauablauf

• 10/23 bis 02/24: Vorbereitende Maßnahmen (Baustraße und Arbeitsebene)

• 03/24 bis 05/25: Baugrundverbesserung (AGP) und Dammschüttung

• 03/24 bis 05/24: Herstellung Hochwasserschutzspundwand
Liegezeit der Überschüttung bis Ende 2025

• Herbst 2025 bis Winter 2027: Bau des neuen Brückenbauwerks

• Winter 2027 bis Sommer 2028: Straßenbau, Ausstattung
Verkehrsfreigabe der neuen Brücke geplant für Sommer/Herbst 2028

• Herbst 2028 bis Frühjahr 2029: Abbruch alte Brücke und 
Landschaftsbauarbeiten

04.12.2023 Folie 13NLSTBV | ERSATZNEUBAU OSTEBRÜCKE HECHTHAUSEN| RGB STD



Inhaltsverzeichnis 

1. Historie

2. Baumaßnahme

3. Zeitplan

4. aktuelle Arbeiten

04.12.2023 NLSTBV | ERSATZNEUBAU OSTEBRÜCKE HECHTHAUSEN| RGB STD Folie 14



4. Aktuelle Arbeiten

vorbereitende Baumaßnahmen
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• Herstellung Baustellenzufahrt 
• Herstellung Arbeitsebenen für die Baugrundverbesserung
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4. Aktuelle Arbeiten

Baugrundverbesserung und Hochwasserschutz ab März 2024
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• Einbau von aufgeständerten Gründungspolstern
• Herstellung Hochwasserschutzspundwand



Vielen Dank!
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