
20
29

20
30

16
.08

.20
18

:

Ant
rag

sk
on

fer
en

z

Ra
um

or
dn

un
gs

ve
rfa

hr
en

 

19
.12

.20
19

: A
nt

rag
 au

f 

Ein
lei

tu
ng

 R
au

mor
dn

un
gs

ve
rfa

hr
en

  3
1.0

1.2
02

0: 
Ein

lei
tu

ng

Ra
um

or
dn

un
gs

ve
rfa

hr
en

15
.10

.20
20

: L
an

de
sp

lan
eri

sch
e

Fe
sts

tel
lun

g 
un

d 
Be

stä
tig

un
g

du
rch

 B
M

VI (h
eu

te 
BM

DV)

W
in

te
r 2

02
1:

Era
rb

eit
un

g 
En

tw
ur

fsk
on

ze
pt

W
in

te
r 2

02
2:

Ers
tel

lun
g 

Vo
ren

tw
ur

f

27
.03

.20
24

: G
es

eh
en

ve
rm

erk
 B

un
de

s-

mini
ste

riu
m fü

r D
igi

tal
es

 u
nd

 V
erk

eh
r

 

Her
bst 

20
26

:

vsl
. E

rö
rte

ru
ng

ste
rm

in 
im

 Pl
an

fes
tst

ell
un

gs
ve

rfa
hr

en

01
.01

.20
26

:

Ba
ub

eg
inn

 vo
rg

ez
og

en
e K

om
pe

ns
ati

on
sm

aß
na

hm
en

 
 

Vorplanung Entwurfsplanung

 

Genehmigungsplanung Bauphase

 

Ausführungsplanung

20
20

20
21

20
18

20
19

Beginn Bürgerbeteiligung 

20
23

20
26

11
.12

.20
19

: In
fo

mark
t

Ve
rkü

nd
un

g 
de

r V
or

zu
gs

va
ria

nt
e

30
.11

.20
23

:

Abg
ab

e V
or

en
tw

ur
fsu

nt
erl

ag
en

22
.02

.20
24

: In
fo

mark
t

Vo
rst

ell
un

g 
de

s V
or

en
tw

ur
fes

 W
in

te
r 2

02
4: 

Ers
tel

lun
g 

Fe
sts

tel
lun

gs
en

tw
ur

f

19
.12

.20
24

: A
nt

rag
 au

f 

Ein
lei

tu
ng

 Pl
an

fes
tst

ell
un

gs
ve

rfa
hr

en

27
.02

.20
25

: B
ür

ge
rd

ial
og

 

Vor
ste

llu
ng

 d
es

 Fe
sts

tel
lun

gs
en

tw
ur

fs

19
.08

.20
25

: 

Be
gin

n 
Flu

rb
ere

ini
gu

ng
sve

rfa
hr

en

So
m

m
er

 20
28

:

vsl
. B

au
be

gin
n

So
m

m
er

 20
31

:

vsl
. V

erk
eh

rsf
rei

ga
be

So
m

m
er

 20
27

:

vsl
. P

lan
fes

tst
ell

un
gs

be
sch

lus
s 

20
25

20
22

20
24

Der Zeitplan: Planung der Ortsumgehung Elstorf * 
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