



A2 Lahe bis Dreieck West  
 Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung:  
 Juni - Septmber  
 Verkehrsführung: 4+0  
 Sperrung AS Bothfeld: Juni - Anfang Juli

BW Hildesheimer Brücke:  
 Bauzeit bis September 2017  
 Betonage: 11.2. 9:30 Uhr - 13.02. 05:30 Uhr;  
 18.02. 9:30 Uhr - 20.02. 05:30 Uhr;  
 04.03. 18:00 Uhr - 06.03. 05:30 Uhr  
 Vollsperrung komplettes Bauwerk:  
 17.06. - 19.06.

KR Seelhorst - Kirchrode beide FR  
 Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 07.08. -  
 16.09. 17. einsch. Sperrung der Rampen  
 Brabeckstraße für jeweils 11 Tage wg. Kampf-  
 mittelverdacht  
 Verkehrsführung: 2+0

MLK-Brücke + Brücke Lehrter Str.:  
 Bauzeit KBr: Mai- Spetmeber  
 Bauzeit MLK: September- Januar  
 Verkehrsführung MLK: 2+0 auf  
 KBr

B3 Landwehrkreisel bis Hildesheimer Str.  
 in Verbindung mit den Leinebrücken:  
 Bauzeit: 23.06. 9:00 Uhr -25.06. 5:30 Uhr  
 + 14.07. 9:00 Uhr - 16.07. 5:30 Uhr  
 Verkehrsführung: Einbahnstraßenregelung  
 Vollsperrung FR Landwehrkreisel: 23.-25.6  
 Vollsperrung FR KR Seelhorst: 14.-16.7

Leine- und Leineflutbrücke in Verbindung mit  
 der Fahrbahn:  
 Bauzeit: 26.06 - 13.07  
 Verkehrsführung 2+1  
 Vollsperrung Bauwerke für Betonage:  
 17.6 9:00 Uhr - 19.06 5:30 Uhr

KR Seelhorst bis Hildesheimer  
 Str. einsch.  
 Brücke:  
 Bauzeit: 25.09. - 22.10.  
 Verkehrsführung: 2+0

Höversche Str. - Kirchrode FR Hannover:  
 Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 27.03.17  
 - 22.04.17  
 Sperrung AS Höversche Str.: 10.03 - 13.03.17  
 Sperrung AS Brabeckstr.: 07.04. - 18.04.17  
 Verkehrsführung: 2+0

Kreuz Seelhorst:  
 Bauzeit inkl. Kampfmittelsondierung: 02.05. - 06.08.  
 nördliche Seite des Kreuzes + westliche Parallelfahrbahn:  
 02.05.- 06.08.2017  
 südliche Seite des Kreuzes + östliche Parallelfahrbahn +  
 Tangenten: 2018 direkt im Anschluss an die Hannover Messe

Stand: 13.02.2017