



Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Tabellarischer-Bauzeitenplan A31 Riepe-Neermoor

Aufbau und Vorhaltung Verkehrssicherung 2+0 (Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Emden)	05.2017 bis 11.2018
Erdarbeiten Richtungsfahrbahn (Rifa) Leer	05.2017 bis 06.2018
Brückenbauarbeiten Rifa Leer	05.2017 bis 10.2018
Straßenbauarbeiten Rifa Leer	07.2017 bis 07.2018
Abschließende Arbeiten Rifa Leer * ¹	07.2018 bis 11.2018
Verschwenkung Verkehrsführung Rifa Emden auf Rifa Leer	11.2018 bis 12.2018
Vorhaltung Verkehrssicherung 2+0 auf der Rifa Leer	12.2018 bis 12.2020
Erdarbeiten RiFa Emden	11.2018 bis 11.2019
Brückenbauarbeiten Rifa Emden	01.2019 bis 10.2019 und 02.2020
Straßenbauarbeiten Rifa Emden	01.2019 bis 02.2020
Abschließende Arbeiten Rifa Emden * ²	03.2020 bis 06.2020

*¹ Nacharbeiten, Ausstattung, Markierung, etc.

*² Nacharbeiten, Ausstattung, Markierung, Rückbau Verkehrssicherung und Mittelstreifenüberfahrten und weitere Restarbeiten