



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Wochenmitteilung zum Sachstand vom 22.06.2018

Die Kernbohrungen und das Setzen der Anker in den Felsformationen zur genaueren Festlegung einzelner Sicherungsmaßnahmen sind durchgeführt worden. Die Zugversuche an den Ankern und ihre Ergebnisse müssen abgewartet werden. Mit ersten Erkenntnissen ist Ende der 27. Kalenderwoche zu rechnen. Die vollständigen Ergebnisse werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen.

Die Ausführungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung der Ausschreibung sind in Bearbeitung. Der erste Teil der Sofortmaßnahmen sieht eine Beseitigung der Begrünung in der sich durch den Hang ziehenden gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen Felsblöcke beseitigt oder gesichert werden müssen, vor. Darüber hinaus ist eine Beräumung dieser Bereiche von losem Lockergestein notwendig.

Gemäß Abstimmungsgespräch mit den Naturschutzbehörden zu den Sofortmaßnahmen ist am 19. Juni ein Befreiungsantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt worden. Eine weitere Unterlage zur Beherrschungsherstellung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist in Bearbeitung.

Nr. 20180005 Uta Weiner-Kohl Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 182 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	--