



# Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

## B 83 Steinmühle

### Wochenmitteilung zum Sachstand vom 29.06.2018

Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Sicherungsmaßnahmen haben begonnen. Die Ergebnisse müssen abgewartet werden. Mit ersten Erkenntnissen ist Ende der 27. Kalenderwoche zu rechnen. Die vollständigen Ergebnisse werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen. Außerdem werden an vorhandenen Bohrkernen Druckfestigkeiten des Gesteins ermittelt.

Die Erstellung der Ausschreibung für den ersten Teil der Sofortmaßnahmen mit der Beseitigung der Begrünung und einer Beräumung von losem Lockergestein in der gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen Felsblöcke beseitigt oder gesichert werden müssen, ist in Bearbeitung. Die Ausführungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung der Ausschreibung werden fortgeführt.

Ein weiteres Fachgespräch insbesondere zu ausgeführten Spritzbetonarbeiten im Rahmen der Hangsicherungsmaßnahme bei Löwensen wurde mit der zuständigen Deutschen Bahn geführt.

Nr. 201800006 Uta Weiner-Kohl Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 182 Fax (05151) 607 499	<a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> <a href="mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de">poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de</a>
--	---	--