



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Wochenmitteilung zum Sachstand vom 31.08.2018

Die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen (teilweise Beseitigung des Bewuchses und Beräumung von Lockergestein) wird fortgesetzt. Die Arbeiten werden bis ca. Mitte September andauern.

Die Beteiligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung und zur Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung für den 2. Teil der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung finden zurzeit statt. Die Vorbereitung der Ausschreibung wird fortgesetzt.

Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und rechtlichen Absicherung der Maßnahmen erarbeitet.

82

201800014 Uta Weiner-Kohl
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 182
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de