


B3 | Ausbau Südschnellweg

Hannover



Südschnellweg Hannover Vorläufiger Terminplan (Stand 02/16)




Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Planungsstufen

Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE)



Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Vorläufiger Terminplan (Stand 02/16)




Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Entscheidungsprozess



Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Entscheidungsprozess

10.02.2016: Preisgerichtssitzung

11. + 12.02.2016: Workshop des Projektteams

→ Festlegung des weiteren Vorgehens

→ Lokalisierung des weiteren kurzfristigen Untersuchungsbedarf

- Darstellung und Auswirkungen unterschiedlicher Querschnitte
- Bauphasen
- Flächenverbrauch in Bau- und Endzuständen
- Auswirkungen auf die Hydrologie
- Überschlägige Lärmbetrachtung
- Städteplanerische Entwicklungspotentiale



Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Entscheidungsprozess

bis Ende April 2016: Vorabstimmung mit BMVI

→ zu untersuchenden grundlegende
Planungsalternativen

→ Straßenquerschnitt

bis Ende April 2016: Erstellung der Übersicht über alle
Wettbewerbsarbeiten und Identifikation des weiteren
Handlungsbedarfs (z.B. Weiterverfolgung von einzelnen
Teilideen) → Vorstellung des Ergebnisses im
Planungsdialog

bis Ende Juni 2016: Festlegung der in jedem Fall zu untersuchenden
Planungsalternativen und Untervarianten



Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover Entscheidungsprozess

ab August 2016: Beginn der intensiven Vor- und Entwurfsplanung

- Objektplanung Verkehrsanlagen
- Objektplanung Ingenieurbauwerke
- Tragwerksplanung
- Landschaftspflegerische Begleitplanung

bis Ende 2016: Eliminierung von nicht weiter zu verfolgenden Planungsalternativen/-varianten

bis Ende 2017 Abschluss der Vorplanung: Festlegung der Entwurfsvariante



Landschaft

Straße

Stadt

Südschnellweg Hannover

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Landschaft

Straße

Stadt