



Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

## Tabellarischer-Bauzeitenplan A31 Riepe-Neermoor

Aufbau und Vorhaltung Verkehrssicherung 2+0 (Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Emden)	05.2017 bis 11.2018
Erdarbeiten Richtungsfahrbahn (Rifa) Leer	05.2017 bis 06.2018
Brückenbauarbeiten Rifa Leer	05.2017 bis 10.2018
Straßenbauarbeiten Rifa Leer	07.2017 bis 07.2018
Abschließende Arbeiten Rifa Leer * <sup>1</sup>	07.2018 bis 11.2018
Verschwenkung Verkehrsführung Rifa Emden auf Rifa Leer	11.2018 bis 12.2018
Vorhaltung Verkehrssicherung 2+0 auf der Rifa Leer	12.2018 bis 12.2020
Erdarbeiten RiFa Emden	11.2018 bis 11.2019
Brückenbauarbeiten Rifa Emden	01.2019 bis 10.2019 und 03.2020
Straßenbauarbeiten Rifa Emden	01.2019 bis 03.2020
Abschließende Arbeiten Rifa Emden * <sup>2</sup>	04.2020 bis 12.2020

\*<sup>1</sup> Nacharbeiten, Ausstattung, Markierung, etc.

\*<sup>2</sup> Nacharbeiten, Ausstattung, Markierung, Rückbau Verkehrssicherung und Mittelstreifenüberfahrten und weitere Restarbeiten

### Hinweis:

Bei den derzeit stattfindenden Erdarbeiten im Verbreiterungsbereich der Fahrbahn wurden aktuell unerwartete Bodenverhältnisse vorgefunden. Hieraus können sich bauzeitliche Auswirkungen ergeben und sich somit der vorstehende Bauzeitenplan verändern. Die im Bauzeitenplan abgebildeten Arbeitsschritte berücksichtigen die vielfältigen Abhängigkeiten im Projekt.