


- 1. BA** Rinnensanierung -> 2-streifig (07.05. - 19.05.); Fahrbahnsanierung halbseitig mit LSA (06.07. - 14.07.)
- 2. BA** Vollsperrung (07.05. - 11.05.)
- 3. BA** Vollsperrung, Bypass B215 -> L203 bleibt frei, Regelung mittels LSA (11.05. - 13.05)
- 4. BA** Vollsperrung, Zufahrt Netto/Hagebau halbseitig frei (22.05. - 24.05.)
- 5. BA** Vollsperrung, Zufahrt zum Netto/Hagebau und zum Baugebiet halbseitig frei (24.05. - 01.06.)
- 6. BA** Vollsperrung, Zufahrt zum Baugebiet halbseitig frei (05.06. - 14.06.)
- 7. BA** Vollsperrung, Zufahrt zum Matthäi Betonwerk halbseitig frei (14.06. - 20.06.)
- 8. BA** Vollsperrung, Zufahrt zum Matthäi Betonwerk halbseitig frei, (20.06. - 05.07.)

2. BA

~270/0



B215 / L203
Fahrbahnerneuerung
Übersicht der Bauabschnitte



Maßstab:
1:15000

Geofachdaten © NLSTBV 2016