



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Sachstandsmitteilung vom 08.09.2020

Der Auftrag für die Hangsicherungsarbeiten ist am 8. September mit einer Auftragssumme von 8,1 Mio. € erteilt worden. Im Vertrag ist eine Bauzeit von 460 Werktagen vorgesehen. Die Arbeiten der Hangsicherung werden daher voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen sein.

Die Baufirma kann nun mit den Bauvorbereitungen starten und einen Bauablaufplan erstellen. Weitere Informationen zum konkreten Start und Bauablauf folgen dazu in Kürze.

Im Internet kann auf unserer Internetseite auf zwei Grafiken der Fortschritt der Maßnahme verfolgt werden. Dort ist zu sehen, dass die Detailplanungen der insgesamt 16 Abschnitte bereits weit fortgeschritten sind und für drei Abschnitte bereits die fertigen Ausführungsunterlagen und –pläne vorliegen.

Nr. 2020005 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	---

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite <https://www.strassenbau.niedersachsen.de> unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.

Nr. 2020005 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	--