



B 83 Steinmühle

Sachstandsmitteilung vom 30.10.2020

Die Arbeiten für die Hangsicherung kommen planmäßig voran. Für die beide ersten, jeweils äußeren Bauabschnitte (1 + 2 sowie 14 bis 16) wurden die Zauntrassen freigeschnitten. Im Anschluss erfolgte die Absteckung für den genauen Verlauf des Fangzaunes und der Verankerungspunkte.

Mittlerweile sind die statischen Unterlagen für insgesamt vier Bauabschnitte erstellt und geprüft. Das entspricht den Abschnitten 1 bis 5 und 13 bis 16 der nachstehenden Übersichten.



Die Erkundungsarbeiten und die technische Ausarbeitung der weiteren Hangabschnitte werden ebenfalls fortgesetzt.

Aufgrund der aktuellen Infektionslage kann keine öffentliche Informationsveranstaltung in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle durchgeführt werden. Aktuelle Informationen finden Sie auch in unserem Internetauftritt unter:

www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschäftsbereiche/hameln/projekte/ unter B 83

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.

Nr. 2020006
Markus Brockmann
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de