



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Sachstandsmitteilung vom 27.01.2021

Die Arbeiten für die Hangsicherung liegen im Zeitplan. Die ersten Fangzäune sind aufgestellt.



Im linken Bild sind die Anker nach dem Setzen zu sehen. Im rechten Bild ist der Fangzahn bereits fertig montiert.

Am Heiligenberg zwischen Daspe und Bodenwerder werden derzeit gezielt Bäume und Sträucher entfernt. Hiermit wird eine der planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen zur Förderung offener Felsbiotope im Zusammenhang mit den Hangsicherungsmaßnahmen umgesetzt.

Nr. 2021001
Markus Brockmann
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de



Die Erkundungsarbeiten für die technische Planung sind in neun der zehn Abschnitte erfolgt. Die technische Ausarbeitung, dazu gehören u.a. die Detailplanung und die statischen Berechnungen, liegen bereits für mehr als die Hälfte der Abschnitte vor.

Aktuelle Informationen finden Sie auch in unserem Internetauftritt unter:

www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschäftsbereiche/hameln/projekte/ unter B 83

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.

Nr. 2021001
Markus Brockmann
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de