



NLStBV
*Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!*



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Sachstandsmitteilung vom 20.08.2021

Die Arbeiten für die Hangsicherung werden planmäßig fortgesetzt.

Für 12 der insgesamt 16 Abschnitte wurde die technische Bearbeitung mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das heißt, dass für jeden einzelnen Felsnagel oder Felsanker, jedes Netz und jeden Zaun in diesen Abschnitten die statischen Bemessungen und die zugehörigen Berechnungen erfolgt sind und auch der sogenannte Prüflauf abgeschlossen ist. Im Prüflauf werden die Berechnungen von einem zugelassenen Prüfstatiker nachgerechnet und anschließend nach einem weiteren Prüfschritt von der Bauaufsichtsbehörde zur Ausführung freigegeben.

Momentan werden die Bereiche um die Gebäude an der Steinmühle gesichert. Hierzu mussten zuerst Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Gebäude vor Steinschlägen zu schützen, die durch die Bohrarbeiten ausgelöst werden können.



Nr. 20210006
Markus Brockmann
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de

Zu den Sicherungsmaßnahmen oberhalb der Gebäude gehört auch das Abtragen einer Felsnase, die links im folgenden Bild zu sehen ist. Dieser Felsbereich wurde zunächst im Zuge der Sofortmaßnahme temporär mit Netzen und Seilen gesichert.

Die Felsabbrucharbeiten erfolgen etagenweise von oben. Dabei wird die Netzsicherung etagenweise gelöst, der Fels dahinter zertrümmert und kontrolliert zu Tal gebracht. Als zusätzlicher Fallschutz, dient der bereits in den Sofortmaßnahmen hergestellte Steinschlagschutzzaun, der im Zuge der Arbeiten noch verlängert wird.

Wenn die sturzgefährdeten Bereiche abgetragen sind, wird die Felspartie endgültig mit einem Netz gesichert.





Auch in diesem Jahr wurde die Spanische Fahne oder der auch Russischer Bär genannte tagaktive Nachfalter wieder am Hang gesehen. Die besonderen Schutzmaßnahmen während der Baumaßnahmen sind wirksam umgesetzt worden. Zu schützen waren die Winterquartiere der Larven im verwitterten Hangschutt am Fuß der Felsen, aber auch ihre Futterpflanzen in den Sommermonaten. Diese sind vornehmlich Brombeere und Dost (einheimischer Oregano).

Aktuelle Informationen finden Sie auch in unserem Internetauftritt unter:

www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschäftsbereiche/hameln/projekte/ unter B 83

***Hinweis:** Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.*

Nr. 20210006
Markus Brockmann
Geschäftsbereich Hameln
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178
Fax (05151) 607 499

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de