



**NLStBV**  
*Wir in Niedersachsen:  
mobil. regional. sicher!*



# Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

## B 83 Steinmühle

**Letzte Sachstandsmitteilung vom 27.07.2022**

Die Arbeiten für die Sicherung der Felsen des Mühlenberges sind abgeschlossen. Die letzten Netze sind befestigt und auch die letzten Zäune errichtet.



Nr. 2022007  
Markus Brockmann/Anne Wolff  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178/300  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
[poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de)



Nr. 20220007  
Markus Brockmann/Anne Wolff  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178/300  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
[poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de)

Damit die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann, werden in den nächsten Wochen noch folgende Arbeiten durchgeführt:

In den nächsten Tagen finden die Asphaltierungsarbeiten in dem derzeit gesperrten Abschnitt der Bundesstraße 83 statt. Abschließend folgt noch die Fahrbahnmarkierung.

Zwischen der Fahrbahn und dem Felshang wird eine Betongleitwand als Rieselschutz aufgestellt. Damit werden die Steine aufgefangen, die durch die Netzmaschen der Fangzäune rieseln können. Die natürliche Erosion bleibt so erhalten, was sowohl dem Naturschutz dient, als auch im Hinblick auf die Unterhaltung der Zäune gewünscht ist.

In mehreren Abschnitten erhält die Betongleitwand anschließend noch einen speziellen Fangzaun, weil dort der Hang dicht an die Straße grenzt.

Die kompletten Sicherungsmaßnahmen werden damit abgeschlossen sein. Die Aufhebung der Vollsperrung wird im Bereich zum Ende der niedersächsischen Sommerferien erfolgen.

Die Verkehrsfreigabe erfolgt unter Einschränkung der Geschwindigkeit auf 50 km/h, weil zur Weser hin noch keine neuen Schutzplanken aufgestellt werden konnten. Hintergrund ist, dass durch die Sanktionen gegen Russland die ursprünglich beauftragte Firma keine Stahlschutzplanken geliefert bekommen konnte. Die Arbeiten mussten neu ausgeschrieben werden. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung nachgeholt.

Aktuelle Informationen finden Sie auch in unserem Internetauftritt unter:

[www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschäftsbereiche/hameln/projekte/](http://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschäftsbereiche/hameln/projekte/) unter B 83

*Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de) unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.*

Nr. 20220007 Markus Brockmann/Anne Wolff Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178/300 Fax (05151) 607 499	<a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------