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Quelle: NLStBV, 2015

Aktuelle Planungstätigkeit:

Erarbeitung von Unterlagen
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Risikopapier:

• Veranlassung: Darstellung der Folgen der Wahl einer Brücke als 
Vorzugsvariante aufgrund der Kostenvorteile

• Inhalt/Vorgehensweise:
1. Darstellung der Auswirkungen der Planung auf

• private Grundstücke
• Lärmschutz
• Schadstoffbelastung
• Verschattung
• Denkmalschutz
• Öffentlichkeit
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Risikopapier:

2. Aus 1) resultierende Verzögerungsrisiken:
• Nicht-Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens
• Verzögerungen durch Einwendungen
• Verzögerungen durch Klagen und mehrere Klageinstanzen
• Ablehnung vorgezogener Planfeststellung der Prov. 

Verkehrsführung

3. Auswirkungen der Verzögerungsrisiken:
• Auswirkungen auf den Wirtschaftsraum Hannover
• Verkehrssituation im untergeordneten Netz
• Auswirkungen auf weitere Projekte im Schnellwegsystem
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Querschnittspapier

Zu untersuchende Randbedingungen für die Wahl des Querschnitts

• Verkehrsbedeutung / Verbindungsfunktion

• Analyse von Alternativrouten

• Beurteilung unterschiedlicher Querschnitte im Hinblick auf 
Leistungsfähigkeit

• Im Normalbetrieb

• bei Unfällen

• im Rahmen der betrieblichen Unterhaltung

• bei Bau- und Erhaltungsmaßnahmen

• Berücksichtigung des Grundsatzes der Eingriffsminimierung

• Differenzierte Betrachtung für Brücken, Tunnel und freie Strecke
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Aktuelle Planungstätigkeit

Ausarbeitung der Alternative O3 um etwaige Konflikte frühzeitig zu erkennen

• Optimierung der Höhenlage der Straße

• Portallagen

• Ausbauvariante (Nord/Süd)

• Optimierung der Bauwerksgeometrien

• Betrachtung von unterschiedlichen Varianten für den Rampenanschluss
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Vielen Dank!


