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B 3 OU Elstorf

- westlich Neu Wulmstorf bis südlich Elstorf -

Auftaktveranstaltung mit Minister Dr. Althusmann

25.05.2018
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Dirk Möller Leiter des regionalen Geschäftsbereichs Lüneburg 

Planung der Ortsumgehung Elstorf

 Allgemeiner Planungsprozess

 Projektgliederung

 Ablauf des weiteren Planungsprozesses bis zur Erlangung des Baurechts für 

die Ortsumgehung Elstorf
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Allgemeiner

Planungsprozess
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Ablauf Vorplanung / ROV

Antragskonferenz
(Festlegen des Untersuchungsrahmens der UVS)

Erstellung der UVS

Entwicklung von Varianten
Öffentliche 

Informations-

veranstaltungen,

Internet, Presse

(vorgezogene

Öffentlichkeits-

beteiligung) 

Arbeitskreise mit TÖB und 

Verbänden (und Vertretern der BI)

Variantenbewertung -

Erstellen der Verfahrensunterlagen

mit bevorzugter Variante



Niedersächsische Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Lüneburg

B 3 Ortsumgehung Elstorf

westlich Neu Wulmstorf bis südl. Elstorf

Neu Wulmstorf 25.05.2018

5

Ablauf Vorplanung / ROV

Einleitung des ROV

Öffentliche Auslegung 

in den Gemeinden

Beteiligung der TÖB 

und Verbände

Erörterungstermin

Landesplanerische Feststellung

Übersenden der 

Verfahrensunterlage

Anregungen 

und Bedenken

Anregungen 

und Bedenken
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Beteiligung in der Entwurfs-/ 

Genehmigungsplanung

Scopingtermin

(Festlegen des Untersuchungsrahmens)

Entwurfsaufstellung

Öffentliche 

Informations-

veranstaltungen,

Internet, Presse, 

Gespräche mit

besonders

Betroffenen

Abstimmung mit Fachbehörden, 

(Fach-)Arbeitskreise mit TÖB und 

Verbänden, LWK (und Vertretern der BI)

Vorentwurfsunterlage

Vorentwurfsgenehmigung

Projektkonferenz
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Beteiligung in der Entwurfs-/ 

Genehmigungsplanung

Einleitung der 

Planfeststellung

Öffentliche Auslegung 

in den Gemeinden

Beteiligung der TÖB 

(und Verbänden)

Erörterungstermin

Planfeststellungsbeschluss

Einwendungen Stellungnahmen

Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange
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Projektgliederung

B 3 neu umfasst 3 Bauabschnitte (BA):

1. BA: OU Neu Wulmstorf , 

A 26 – B 73 westlich Neu Wulmstorf,

Verkehrsfreigabe Juli 2011

2. BA: OU Ovelgönne / Ketzendorf, 

B 73 – B 3 südlich Ketzendorf

„Verlegung B3/ B73“

3. BA: OU Elstorf, 

B 3 südlich Ketzendorf – südlich Elstorf

„Neubau Bedarfsplan“

Zusammenfassung des 2. und 3. BA

Zur Gesamtmaßnahme: 

„B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26“
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Vorläufiger Planungsraum

Auszug aus der 

Projektanmeldung 

Niedersachsen zum BVWP 

2015 ergänzt um eine 

Variante zur östlichen 

Linienführung
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Meilensteine der Planung und des Baus der OU Elstorf

20282023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022

Phase 2
Entwurfsplanung

Phase 1
Vorplanung

Phase 3 
Genehmigungsplanung / 

Planfeststellung

Phase 4
Ausführungsplanung u. Bau
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit


