Niederséachsische Landesbehorde
fur StraRenbau und Verkehr

Geschaftsbereich Hameln

B 83 Steinmihle
Wochenmitteilung mit Sachstand vom 21.12.2018

Das haben wir gemacht:

Die beauftragte Fachfirma hat von uns das Baufeld Ubergeben bekommen. Als
erste Arbeit vor Ort werden die Tragerbohlwand und die alten Fangnetze abge-
baut.

Gleichzeitig wurde die Produktion des Fangzaunes vorbereitet, der oberhalb des
Cafés neben der Steinmuhle errichtet werden muss. Hierzu sind sogenannte
Werkplane auf der Grundlage der statischen Berechnungen erarbeitet worden.
Die statischen Berechnungen waren bereits von uns aufgestellt und gepruft wor-
den. Hierdurch entsteht eine grof3e Zeitersparnis von mehreren Wochen.

Das sind unsere nachsten Schritte:

Parallel zu den Arbeiten am Felshang bereiten wir das Planfeststellungsverfahren
(6ffentlich-rechtliche Baugenehmigung) zur rechtlichen Absicherung der weiteren,
dringenden HangsicherungsmafRnahmen vor. Die Unterlagen sind zum grof3en
Teil durch die Ingenieurburos erarbeitet und werden von uns geprift. Wir rechnen
damit, dass ein Planfeststellungsbeschluss im Frihsommer 2019 ergeht.

Niedersachsen

Die nachste Wochenmeldung erscheint zum 11. Januar 2019
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