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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung mit Sachstand vom 21.12.2018 
 

 
Das haben wir gemacht: 

 

Die beauftragte Fachfirma hat von uns das Baufeld übergeben bekommen. Als 

erste Arbeit vor Ort werden die Trägerbohlwand und die alten Fangnetze abge-

baut. 

 

Gleichzeitig wurde die Produktion des Fangzaunes vorbereitet, der oberhalb des 

Cafés neben der Steinmühle errichtet werden muss. Hierzu sind sogenannte 

Werkpläne auf der Grundlage der statischen Berechnungen erarbeitet worden. 

Die statischen Berechnungen waren bereits von uns aufgestellt und geprüft wor-

den. Hierdurch entsteht eine große Zeitersparnis von mehreren Wochen. 

 

Das sind unsere nächsten Schritte: 

 

Parallel zu den Arbeiten am Felshang bereiten wir das Planfeststellungsverfahren 

(öffentlich-rechtliche Baugenehmigung) zur rechtlichen Absicherung der weiteren, 

dringenden Hangsicherungsmaßnahmen vor. Die Unterlagen sind zum großen 

Teil durch die Ingenieurbüros erarbeitet und werden von uns geprüft. Wir rechnen 

damit, dass ein Planfeststellungsbeschluss im Frühsommer 2019 ergeht. 

 

Die nächste Wochenmeldung erscheint zum 11. Januar 2019 
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