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Begleitkreis Sitzung 1 am 13.07.2021

Tagesordnung
Uhrzeit Tagesordnungspunkt Referent*in/Sprecher*in
17.00 Uhr TOP 1: Begruf3ung
e BegrufRung durch Dr. Jan Beermann ifok GmbH
e BegriRung durch Uwe Schindler NLStBV
e GruRworte Biirgermeister Henning Onkes Stadt Nienburg
e GruBworte Andreas Kneist Samtgemeinde Heemsen
TOP 2: Selbstverstandnis und Aufgaben des

20:20 Uhr

Begleitkreises

TOP 6:

TOP 7:

Kennenlernen und Vorstellungsrunde
Austausch Uber Erwartungen

Uberblick uiber das Projekt B 215
Hintergrund, Planungsprozess und aktueller
Stand der Planung

Anschlielende Fragerunde

Geplante Beteiligung der Offentlichkeit

Prasentation Objektplanung Linienfiihrung
Methodik und Ablauf der stral3enplanerischen
Variantenuntersuchung

Anschlielende Fragerunde

N&achste Schritte

Schlusswort und Feedback

Teilnehmende

NLStBV

ifok GmbH

SHP Ingenieure
Gruppe Freiraumplanung

NLStBV

NLStBV / Teilnehmende
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TOP 1 - BegrufRung

Referent*in/Sprecher*in

Dr. Jan Beermann, ifok GmbH

Uwe Schindler, NLStBV

Birgermeister Henning Onkes, Stadt Nienburg

Andreas Kneist, Samtgemeinde Heemsen

Dr. Jan Beermann begruf3t als Moderator die Teilnehmenden zur ersten Sitzung des Begleitkreises zur Verlegung
der B 215 zwischen Nienburg und Rohrsen. Uwe Schindler, Leiter des Geschaftsbereiches Nienburg der
Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraBenbau und Verkehr (NLStBV), heifdt die Teilnehmenden ebenfalls
willkommen. Herr Schindler dankt allen Anwesenden fiir ihre Teilnahme und ihr Interesse am Projekt B 215. Er
fihrt aus, dass die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung die groRe Chance biete, zu einem friihen
Planungszeitpunkt Anregungen zur Planung aufzunehmen.

Birgermeister Henning Onkes begri3t in seinen GruRBworten die Einrichtung des Begleitkreises und den hohen
Anspruch an die Birgerbeteiligung, den die NLStBV verfolgt. Fir die Stadt Nienburg stellt die Verlegung der
B 215 eine prioritdre MaRnahme dar, fur die sich die Stadt aktiv einsetzen wird. Herr Andreas Kneist, Stellvertreter
der Birgermeisterin Frau Bianca Wohlke der Samtgemeinde Heemsen, dankt den Anwesenden fur das bereits
jetzt gezeigte Engagement. Mit Verweis auf die Projekthistorie und die zu diskutierenden Themen wiinscht er
allen Beteiligten viel Erfolg und einen konstruktiven Austausch.

Der Moderator stellt die Tagesordnung vor, gegen die es keine Einwénde gibt. Er gibt technische Hinweise flr
die Nutzung des Videokonferenztools zoom.

TOP 2 - Selbstverstandnis und Aufgaben des Begleitkreises

Referent*in/Sprecher*in

Dr. Jan Beermann, ifok GmbH

Anlage

Anlage 1, Rahmenpréasentation der 1. Begleitkreissitzung, Folien 6 bis 10

Anlage 2, Teilnehmendenliste der 1. Begleitkreissitzung

Der Moderator stellt die Zusammensetzung des Begleitkreises vor (Anlage 1, Folie 6). Der Begleitkreis solle die
unterschiedlichen Perspektiven auf das Projekt moglichst gut reprasentieren. Dazu sind auch je zwei
Birger*innen aus den funf betroffenen Ortsteilen (Erichshagen-Wdlpe, Holtorf, Heemsen, Rohrsen, Drakenburg)
vertreten, die per Zufallsverfahren und unter Berlcksichtigung sozio-demographischer Kriterien (Geschlecht und
Alter) ausgewahlt wurden.

Alle Anwesenden stellen sich vor (Anlage 2, Teilnehmendenliste).

Der Moderator stellt fest, dass sich in vergleichbaren Dialogprozessen ein gemeinsames Verstandnis der
Zusammenarbeit sowie der Rolle des Gremiums bewahrt hat. Er schlagt vor, auch fur den Begleitkreis zur B 215
ein solches Selbstverstandnis abzustimmen. Dazu habe ifok unter Berticksichtigung der Rahmenbedingungen
des Projekts sowie der Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten einen Vorschlag erarbeitet. Der Moderator
stellt den Teilnehmenden den Vorschlag vor (Anlage 1, Folien 7-10). Unter anderem wird dort als Mandat des
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Begleitkreises festgehalten, dass der Begleitkreis eine rein beratende Funktion hat und Empfehlungen
aussprechen kann.

Dazu gibt es keine Einwéande seitens der Teilnehmenden.

TOP 3 — Uberblick tiber das Projekt B 215
Referent*in/Sprecher*in

Jirgen Callies, NLStBV

Anlage

Anlage 1, Rahmenprésentation der 1. Begleitkreissitzung, Folien 12 bis 27

Herr Jirgen Callies von der NLStBV stellt den Sachstand, Planungshintergrund, die Projektziele und die
Projekthistorie der Verlegung der B 215 zwischen Nienburg und Rohrsen vor (Anlage 1, Folien 12-27). Das
Projekt wurde im Jahr 2016 im Bundesverkehrswegeplan 2030 in den ,vordringlichen Bedarf eingestuft. Herr
Callies stellt die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung und der Verkehrsprognose 2030 vor: Die letzte
Verkehrszahlung aus dem Dezember 2020 zeige die aktuelle hohe Belastung der B 215 und B 214 und deren
verhaltnismaRig hohen Schwerlastverkehrsanteil (Anlage 1, Folie 14). Die Modellprognose 2030 unterscheide
zwei Szenarien fir die prognostizierte Verkehrssituation auf der B 215, der B 214 und dem untergeordneten
StraBennetz im Jahr 2030: a) fur den Fall, dass das Projekt nicht gebaut werden wirde (,Planungsnulifall“) und
b) fur den Fall der fertiggestellten Verlegung (Ostumfahrung) der B 215. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Verlegung der B 215 zwischen Nienburg und Rohrsen die bestehende B 215 (Verdener LandstraRe) um bis zu
8.700 Kfz pro Tag und die B 214 um bis zu 5.400 Kfz pro Tag entlasten wirde (Anlage 1, Folien 15-16).

Herr Callies erlautert, dass sich das Projekt derzeit im friihen Planungsstand der Entwurfsplanung befindet. Es
ist geplant, die nachsten Arbeitsschritte und Themen der Entwurfsplanung (Anlage 1, Folie 21) in den kommenden
Sitzungen des Begleitkreises umfassend vorzustellen.

Diskussion und Rickfragen

Es folgt eine Frage- und Antwortrunde.

? Warum wurde der Ortskern von Heemsen in den Flora-Fauna-Untersuchungen mit eingeschlossen?

I Antwort NLStBV: Fur die Festlegung des Untersuchungsraums wurde auch bericksichtigt, wo gegebenenfalls
Flachen und Wege fiir Baustellen bendtigt werden. Daher wurden diese Bereiche ebenfalls kartiert, um mogliche
Auswirkungen wahrend der Bauphase auf die Umwelt friihzeitig erfassen und spéater berticksichtigen zu kénnen.

? Hat die Antragskonferenz mit den Tragern offentlicher Belange zur Festlegung der Inhalte und des Umfangs
der Kartierungen bereits stattgefunden ?

I Antwort NLStBV: Ja, die Antragskonferenz hat 2001 stattgefunden. In Absprache mit der zustandigen Unteren
Naturschutzbehorde wurde 2019 eine Faunistische Planungsraumanalyse (FPA) durchgefiihrt. Auf Basis dieser
FPA wird nun Kkartiert. Dazu ist noch ein weiterer Scoping-Termin mit den Tragern 6ffentlicher Belange zur
Abstimmung gegebenfalls notwendiger weiterer erganzenden Kartierungen geplant.

? Was ist ein Scoping-Termin und was ist der Unterschied zur Umweltvertraglichkeitsprifung?
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I Antwort NLStBV: Scoping-Termine sind ein vorgelagerter Teil der Umweltvertraglichkeitsprifung, bei dem die
Trager offentlicher Belange - also zustandige Verwaltungen und Fachbehérden sowie anerkannte
Naturschutzvereinigungen - gegeniiber dem Vorhabentrdger Hinweise zu raumspezifischen Besonderheiten
einbringen. In der Umweltvertraglichkeitsstudie werden dann die moglichen Projektwirkungen auf den Menschen
(insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter umfassend erfasst und anschlieBend bewertet.

? Wird es eine neue Umweltvertraglichkeitsstudie geben?

I Antwort NLStBV: Nein, der Planungsprozess erfolgt schrittweise und die im Raumordnungsverfahren 2019
ermittelten Daten werden weiter genutzt und vertiefend geprift. Das bedeutet, dass die Datengrundlage
fortlaufend erganzt und aktualisiert wird, beispielsweise durch die aktuell laufenden Kartierungen der Fauna und
Flora.

? Wie lange wird der Bau voraussichtlich dauern?

I Antwort NLStBV: Genaue Zeitangaben zum Bau der Ostumfahrung sind zu diesem friilhen Zeitpunkt noch nicht
mdglich. In vergleichbaren Projekten dauerte die Bauzeit etwa drei bis fiinf Jahre.

TOP 4 - Geplante Beteiligung der Offentlichkeit

Referent*in/Sprecher*in
Dr. Jan Beermann, ifok GmbH
Anlage

Anlage 1, Rahmenpréasentation der 1. Begleitkreissitzung, Folie 32

Herr Dr. Beermann stellt die geplanten Formate zur Beteiligung der Offentlichkeit vor (Anlage 1, Folie 32). Danach
fragt er die Teilnehmenden, fur welche Themen sie sich besonders interessieren.

Folgende Themen werden genannt:

e Querung der Ostumfahrung von bestehenden Verkehrswegen

e Vergleich von ein- und zweispuriger Verkehrsfilhrung

e Bauausfuihrung: Aufschittung und Lage, Baumaterial und Sandbedarf

e Auswirkungen der Ostumfahrung auf die Wohnqualitét, insbesondere auf der Verdener Landstral3e und
in Erichshagen

e Schwerlastverkehr: Priiffung von VerkehrssteuerungsmafRnahmen wie Einschrankungen auf der
Bestandsstrecke

e Auswirkungen auf Waldgebiete und Tiere

e Auswirkungen auf Naherholungsgebiete und Erholungsraume, insbesondere auf Joggingstrecken

e Auswirkungen der Ostumfahrung auf bestehende Fahrradwegen und Plane zum Bau neuer
Fahrradwege

Ein Teilnehmer fragt, inwieweit die Planungen zur Ausbau der Bahnstrecke im Projekt B 215 bericksichtigt
werden. Herr Birgermeister Henning Onkes erkléart, dass der Stadtrat sich intensiv mit dieser Thematik befasst
hat und sich nun ausdriicklich fir eine Belassung des Schienenverkehrs innerhalb der Stadt ausspricht. Eine
mogliche Linienfiihrung der B 215 entlang der geplanten Schienen wird daher nicht mehr weiterverfolgt.
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TOP 5 - Prasentation Objektplanung Linienfiihrung

Referent*in/Sprecher*in

Dr. Christian Adams, SHP Ingenieure
Carsten Schneider, Gruppe Freiraumplanung
Anlage

Anlage 1, Rahmenpréasentation der 1. Begleitkreissitzung, Folien 35 bis 54

Herr Dr. Adams stellt vor, dass derzeit 13 mdgliche Verlaufe fur die Ostumfahrung der B 215 untersucht und
anhand einer Bewertungsmatrix miteinander verglichen werden (Anlage 1, Folien 36-40). Diese
Variantenbewertung erfolgt in Anlehnung an bewéahrte Verfahren und technische Regelwerke. Die Varianten 1-5
und 8-10 verlaufen in der Nahe der Linie des Raumordnungsverfahrens und verknipfen somit die B 6
nordwestlich des Mul3riedesees mit der B 209. Die Varianten 6, 7 und 11-13 kniipfen weiter siidéstlich an die B
6 an. Die Anschlussstelle B 215 / B 209 ist Uber alle 13 Varianten hinweg gleich.

Die Bewertungsmatrix verfolgt das Ziel, die Unterschiede zwischen den mdglichen Verlaufen der Ostumfahrung
aufzuzeigen und die Verlaufe in den folgenden vier Bereichen (den sogenannten Zielfeldern) zu bewerten:

e Verkehr,

o Umweltvertraglichkeit,

e Umfeld und

e  Wirtschaftlichkeit.
Innerhalb jedes Zielfeldes wurden Kriterien festgelegt. Jede Variante wird anhand dieser Kriterien bewertet, das
Ergebnis wird in Schulnoten (1 = sehr gut, 6 = ungentigend) ausgedrickt. Herr Dr. Adams verdeutlicht dieses
Vorgehen an den Beispielen Verkehr und Umweltvertraglichkeit exemplarisch (Anlage 1, Folien 42-49).
Je nachdem, wie die vier Zielfelder gewichtet werden, ergibt sich eine Rangfolge der 13 Varianten. Daher wurden
im nachsten Schritt vier unterschiedliche Gewichtungsszenarien berechnet (Anlage 1, Folie 53).
Im Vergleich zeigt sich, dass die Varianten 6,7,11,12 und 13 uber alle Gewichtungszenarien hinweg deutlich
schlechter abschneiden als die Varianten 1-5 und 8-10, welche in der Néhe der Linie aus der Raumordnung
verlaufen. Die Varianten 1-5 und 8-10 erhielten Gber alle Gewichtungsszenarien hinweg gute Bewertungen.

Diskussion und Rickfragen

Es folgt eine Frage- und Antwortrunde.

? Wird neben der Neuversieglung durch die Verlegung der B215 auch der gesamte Flachenbedarf inklusive
Kompensationsflachen ermittelt?

I Antwort Herr Carsten Schneider, Gruppe Freiraumplanung: Auf der Ebene der jetzigen Betrachtung ist das noch
nicht vorgesehen. Wenn die ndher zu prifenden Varianten feststehen, wird der Flachenbedarf (inklusive der
umliegenden Flache und Anschlusspunkte) errechnet. In der Umweltvertraglichkeitsstudie fir den
Variantenvergleich nimmt der Detailierungsgrad der Analyse nochmals deutlich zu. Sobald die Vorzugsvariante
ausgewahlt wurde, wird die Kompensationsberechung durchgeftihrt.

? Wird der Untersuchung des Flachenbedarfs auf dem derzeitigen Untersuchungsstand eine zwei- oder
dreispurigen Verkehrsfilhrung angenommen?
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I Antwort Dr. Christian Adams, SHP Ingenieure: Bei der jetzigen Bewertung der Linienverlaufe wird fur alle
Varianten die gleiche zweistreifige Betriebsform zu Grunde gelegt.

? Werden Bruckenbauwerke in der Bewertung mitbertcksichtigt?

! Antwort Dr. Christian Adams, SHP Ingenieure: Ja, Brickenbauwerke und Querungspunkte wurden
berlcksichtigt.

Eine Teilnehmerin merkt an, dass einige Varianten nédher an Heemsen heranriicken als die Linienfiihrung aus
der Raumordnung. Herr Dr. Adams &auRRert Verstandnis fur diese Sorge, und erlautert, dass in der Linienfindung
darauf geachtet wird, die Abstande zu allen Ortschaften nach Mdéglichkeit zu maximieren.

? Ist es angedacht, die B214 an die neue B215 anzubinden?

I Antwort Dr. Christian Adams, SHP Ingenieure: Ja, die B 214 soll als sogenannter teilplangleicher Knotenpunkt
angebunden werden. Die B 214 wird also Uber ein Bauwerk gequert und mit der B 215 verbunden.

Herr Birgermeister Onkes merkt an, dass neben dem Muf¥riedesee im Flachennutzungsplan Wohnbauflachen
ausgewiesen werden sollen. Diese Aspekte bittet die Stadt Nienburg zu bertcksichtigen. Herr Dr. Beermann
bedankt sich fir diese Information, gegebenfalls wird die nachste Sitzung die Knotenpunkte schwerpunktmaRig
behandeln.

TOP 6 — Néchste Schritte
Referent*in/Sprecher*in

Dr. Jan Beermann, ifok GmbH

Herr Dr. Beermann fuhrt aus, dass im Anschluss an die Sitzung die Prasentationen an die Teilnehmenden
versendet und auf die Projektwebsite hochgeladen werden. Der Protokollentwurf wird ebenfalls an alle
Anwesenden zur Abstimmung verschickt. Die nachste Sitzung des Begleitkreises wird voraussichtlich im Herbst
stattfinden. Je nach Pandemielage im Herbst wird entschieden, ob die nachste Sitzung in Prasenz vor Ort
stattfinden kann.

TOP 7: Schlusswort und Feedback
Referent*in/Sprecher*in

Uwe Schindler, NLStBV

Herr Schindler bedankt sich fur die wertvollen Fragen und Anregungen und das Engagement und groR3e Interesse
der Teilnehmenden. Er dankt den Teilnehmenden fur den konstruktiven und respektvollen Austausch. Fir weitere
Fragen steht die NLStBV gerne zur Verfligung.

Die Teilnehmenden ziehen eine positives Fazit aus der Veranstaltung. Sie loben die gut verstandlichen und
ausfuhrlichen Vortrage der Referenten und bedankten sich dafiir, dass die Sorgen und Anregungen aus der
Burgerschaft gehort werden. Einige Teilnehmende merken an, das die Sitzung etwas zu lang war und sprechen
sich daflr aus, die Sitzungen in Zukunft kiirzer zu gestalten. Ein Teilnehmer fragt nach, ob der Begleitkreis befugt
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ist, Uber die Verlaufe der Ostumfahrung abzustimmen. Herr Dr. Beermann verneint dies mit Verweis auf das
vorgestellte Mandat des Begleitkreises als reines Beratungsgremium. Anregungen, Argumente und Ideen aus
dem Begleitkreis werden dabei von der NLStBV geprift und nach Méglichkeit in den Planungen bertcksichtigt.

Herr Dr. Beermann bedankt sich fur die Teilnahme und beschlief3t die Sitzung.



