MECKLENBURG
VORPOMMERN

Lineburg Abschnitt PA 1
— Ltneburg-Nord bis 6stlich Ltineburg
— ; —-7,7 km

Planfeststellungsverfahren lauft.
Erorterungstermin ist neu festzusetzen
aufgrund SARS-CoV-2.

Planfeststellungsbeschluss voraussicht-
lich Ende 2022.

(8216

bis Bad Bevensen
- 20,0 km

Planfeststellungsverfahren
lauft. Erérterungstermin vor-
aussichtlich Anfang 2021.

Abschnitt PA 3

— von ostlich Bad Bevensen
bis Uelzen

- 16,4 km

j Abschnitt PA 2
— von ostlich Lineburg

NIEDERSACHSEN

Einleitung Planfeststellungs-
verfahren voraussichtlich
Ende 2020/Anfang 2021.

\/\q\

Abschnitt PA 4

— von Uelzen bis nordlich
Bad Bodenteich

- 12,6 km

Abschnitt PA 9

— von Breitenhees bis
Bad Bodenteich

- 16,3 km

Vorentwurf wird aufgestellt.
y

o Abschnittswechsel

Anschlussstelle

Einleitung Planfeststellungs-
verfahren voraussichtlich
Mitte 2021.

o
mm  Bundesautobahn A 39 (in Planung)
=== Bundesautobahn (Bestand)
B 190n West (in Planung)
B 190n Ost (in Planung)
=== Bundes- / Landesstralle

-

Abschnitt PA 8
— von Bad Bodenteich
» | bis Landesgrenze NI/ST

SACHSEN-3:2kn

Derzeit keine Planungs-

tatigkeit.

. Abschnitt PA 5
Norger Lineburg oY — von nordlich Bad Boden- Abschnitt PA 6
teich bis Wittingen — von Wittingen bis Ehra
- 16,1 km —18,1km
Einleitung Planfeststellungs- T :
Soltau o T verfahren voraussichtlich Planfeststellungsverfahren
Anfang 2021. lauft. Erérterungstermin ist
neu festzusetzen aufgrund
SARS-CoV-2.
Planfeststellungsbeschluss
voraussichtlich Mitte 2021
OCelle m

, 0 Wolfsburg

o
Hannover

Braunschweig O,

Abschnitt PA 7
- von Ehra bis Wolfsburg
- 14,2 km

Die A 39 im Zusammenhang mit den
Bundesautobahnen A1, A2 und A7
in Niedersachsen.

Planfeststellungsbeschluss
B 188 vom 30.04.2018 nach Urteil

BVerwG nicht vollziehbar.
. Einleitung Anderungsverfah-
Gifhorn ren voraussichtlich Ende

2020.

Wolfsburg

Planungsstand:

O PA1 O PA2 ONZERRONN VRIS PAG6 PA7 @

- in der Planung I:' in der Planfeststellung . Planfeststellungsbeschluss ergangen

Stand: 20.03.2020



