



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Wochenmitteilung zum Sachstand vom 13.07.2018

Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Sicherungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Alle Ergebnisse zeigen die technische Durchführbarkeit dieser Sicherungsmaßnahme. Die Erwartungen in Bezug auf den Verbund zwischen den Ankern und dem Gestein wurden sogar übertroffen. Die Ankerlänge hängt damit insbesondere von den Klüften im Gestein ab. Die Ermittlung der Druckfestigkeiten des Gesteins ist noch abzuwarten; es ist jedoch eine schnelle Bearbeitung vorgesehen.

Die Veröffentlichung der Ausschreibung für den ersten Teil der Sofortmaßnahmen (Beseitigung der Begrünung und einer Beräumung von losem Lockergestein in der gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen Felsblöcke beseitigt oder gesichert werden müssen) wird am heutigen Tage erfolgen. Die Ausführungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung der Ausschreibung werden fortgesetzt.

Nr. 201800008 Uta Weiner-Kohl Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 182 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
--	---	--