



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Wochenmitteilung zum Sachstand vom 24.08.2018

Für die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen (teilweise Beseitigung des Bewuchses und Beräumung von Lockergestein) ist die Baustelleneinweisung erfolgt, und die vorbereitenden Arbeiten vor Ort haben begonnen. Die eigentlichen Arbeiten im Hang sind ab nächste Woche vorgesehen. Die Arbeiten werden ca. 4 Wochen dauern.

Ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen im Naturschutzgebiet für den 2. Teil der Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Hanges ist gestellt. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für diese Maßnahmen ist erfolgt. Durchzuführende Beteiligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden sind veranlasst. Die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Ausschreibung werden fortgesetzt.

Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und rechtlichen Absicherung der Maßnahmen erarbeitet.