



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle

Wochenmitteilung mit Sachstand vom 21.12.2018

Das haben wir gemacht:

Die beauftragte Fachfirma hat von uns das Baufeld übergeben bekommen. Als erste Arbeit vor Ort werden die Trägerbohlwand und die alten Fangnetze abgebaut.

Gleichzeitig wurde die Produktion des Fangzaunes vorbereitet, der oberhalb des Cafés neben der Steinmühle errichtet werden muss. Hierzu sind sogenannte Werkpläne auf der Grundlage der statischen Berechnungen erarbeitet worden. Die statischen Berechnungen waren bereits von uns aufgestellt und geprüft worden. Hierdurch entsteht eine große Zeitersparnis von mehreren Wochen.

Das sind unsere nächsten Schritte:

Parallel zu den Arbeiten am Felshang bereiten wir das Planfeststellungsverfahren (öffentlich-rechtliche Baugenehmigung) zur rechtlichen Absicherung der weiteren, dringenden Hangsicherungsmaßnahmen vor. Die Unterlagen sind zum großen Teil durch die Ingenieurbüros erarbeitet und werden von uns geprüft. Wir rechnen damit, dass ein Planfeststellungsbeschluss im Frühsommer 2019 ergeht.

Die nächste Wochenmeldung erscheint zum 11. Januar 2019

Nr. 201800030 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	--