



Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

B 83 Steinmühle Wochenmitteilung mit Sachstand vom 11.01.2019

Das haben wir gemacht:

Der alte Fangzaun ist demontiert und die Hölzer der Trägerbohlwand sind entfernt worden. Das Abtragen des ersten, labilen Felsturms (ca. 40 m³) wird vorbereitet. Dazu wurde in dieser Woche ein Kiespolster zum Schutz der Fahrbahn aufgebracht.



Auf unserer Internetseite haben wir die einen Bereich Fragen und Antworten eingerichtet.

Das sind unsere nächsten Schritte:

Für die provisorische Sicherung des Felsturmes müssen Felsanker gesetzt werden. Diese werden in der nächsten Woche gebohrt.

Parallel zu den Arbeiten am Felshang bereiten wir das Planfeststellungsverfahren (öffentlich-rechtliche Baugenehmigung) zur rechtlichen Absicherung der weiteren, dringenden Hangsicherungsmaßnahmen vor. Die Unterlagen werden durch die Ingenieurbüros erarbeitet und von uns geprüft. Wir rechnen damit, dass ein Planfeststellungsbeschluss im Frühsommer 2019 ergeht.

Nr. 201900001 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	---