



# Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

## B 83 Steinmühle

### Wochenmitteilung mit Sachstand vom 18.01.2019

Das haben wir gemacht:

In dieser Woche wurden 600 m<sup>3</sup> Kiespolster zum Schutz der Fahrbahn aufgebracht. Weiterhin wurden zwei Anker in den Fels gebohrt, an denen Sicherungsseile befestigt werden. Die Sicherungsseile werden benötigt, um den Fels kontrolliert abbrechen zu können.



Das sind unsere nächsten Schritte:

Anfang der Woche wird der Fels abgebrochen.

Parallel zu den Arbeiten am Felshang bereiten wir das Planfeststellungsverfahren (öffentlich-rechtliche Baugenehmigung) zur rechtlichen Absicherung der weiteren, dringenden Hangsicherungsmaßnahmen vor. Die Unterlagen werden durch die Ingenieurbüros erarbeitet und von uns geprüft. Wir rechnen damit, dass ein Planfeststellungsbeschluss im Frühsommer 2019 ergeht.

Nr. 201900002 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	<a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> <a href="mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de">poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de</a>
---	---	--