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Tagesordnung
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TOP 4Diskussion und weiteres Vorgehen
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Beauftragte Ingenieurbiros

Stral3enentwurf (incl. Luft- und Larmschutz): Herr Kohl, Herr Loba
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH, Hamburg
Landschaftsplanung:

Kortemeier & Brokmann Garten- und Landschaftsarchitekten,
Herford

Planungsgruppe Umwelt, Hannover
Baugrundgutachten:
Steinfeld und Partner, Hamburg
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Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz

Information der Gemeinden, Fachbehdrden und sonstigen Trager
Offentlicher Belange lber die Planung und frihzeitige Einbindung in die
Planung

Eingrenzen der fur das Projekt erforderlichen entscheidungs-
erheblichen Inhalte

Klaren der mit dem Entwurf und der technischen Ldsung
zusammenhangenden Fragen

Ermittlung und Abstimmung der erforderlichen Untersuchungen
Information Uber die weiteren Planungsschritte

Die erlangten Informationen und Daten werden ausgewertet, und die
daraus erzielten Erkenntnisse flie3en in die weitere Planung ein.
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Kurzbeschreibung

 Baulange rd. 13 km * 1 PWC-Anlage

« Verkehrsbelastung zwischen rd. 19.500 und 24.500 Kfz/24h, SV-Anteil ca. 25% * Querungsbauwerke fir klassifizierte Straen L 824, K 130
* RQ 31 mit zwei Fahrstreifen und einen Standstreifen je Fahrtrichtung » Wiederherstellung des landwirtschaftlichen Wegenetzes

* 3 planfreie Knotenpunkte (AD A 20/28, AS L 824, AK A 20/29)
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Zum Ablauf der Diskussion

« Bei Beitragen bitte den Namen und Dienststelle flr das
Protokoll mit angeben

« Ende der Projektkonferenz gegen 18.30 Uhr
 Pause nach Bedarf
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Themen

» Trassenfuhrung

e guerende Stral3en und Wege, Ersatzwege
» Entwasserung, Wasserwirtschaft

e Landwirtschaft

 Schalltechnische Berechnungen

e Sonstiges
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Trassenfuhrung

» Grundlage: Trassenkorridor aus der Linienbestimmung, Optimierung im
Zuge der Entwurfsaufstellung

» Berlicksichtigung der vorhandenen Zwangspunkte unter Einhaltung der
Richtlinien zur Anlage von Stral3en

« Aufstellung von Variantenuntersuchungen, Abwagung/Bewertung,
Festlegung einer Vorzugsldsung
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Querende Stralden und Weqge, Ersatzweqge

» Uberfuihrung aller kreuzenden StraRen und Wege (Ausnahme A 28, A 29)
o klassifizierte Stral3en (L 824 und K 130) werden uberfthrt

» Uberfuihrung der Wege mit relevanter Verbindungsfunktion/Bedeutung
(1. Einschatzung: August-Lauw-Stral3e, Mihlendamm, Grenzweq)

» Aufstellung eines Wegekonzeptes zur weiteren Abstimmung

« Schaffung von Ersatzwegen (zukinftige Erschlie3ung aller Flachen ist
sicherzustellen)
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Entwasserung, Wasserwirtschaft

 Stral3enentwasserung
« Wassertechnischer Fachbeitrag
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Landwirtschaft

e Landw. Fachbeitrag im Raumordnungsverfahren

« Landw. Betroffenheitsanalyse zur Vorbereitung der Planfeststellung
* Einzelbetriebliche Gutachten bei Existenzgefahrdung
 Flurbereinigung

e Flachenmanagement
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Schalltechnische Berechnungen

« Berechnung von Beuteilungspegel flr alle relevanten Immissionsorte
(Gebaude)

 Ermittlung der Grenzwertiiberschreitungen nach 16. BImSchV
e Dimensionierung konkreter Schallschutzmalinahmen
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Sonstiges

* Abfrage vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen; Abstimmung und
Festlegung von Sicherungs- und Verlegungsmal3nahen
o ?
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Weiterer Planunqgsablauf

Entwurfsplanung

Projektkonferenz 08.09.2010
Variantenentwicklung / <> |Arbeitskreissitzungen 2. Halbjahr 2010
Festlegung Vorzugvariante
Entwurfaufstellung <= | Arbeitskreissitzungen 1.Halbjahr 2012
Prufung / Genehmigung des 2. Halbjahr 2012
Entwurfes

Erarbeitung der Planfeststellung
Planfeststellungsunterlagen

Planfeststellungsverfahren 2. Halbjahr 2012

Planfeststellungsbeschluss
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« die Prasentation wird im Internet zur Verfligung gestellt

www.strassenbau.niedersachsen.de

iInnerhalb der nachsten 4 Wochen haben Sie die
Maoglichkeit weitere Hinweise, Erganzungen sowie
zusatzliche Unterlagen zu Konfliktpunkten bei dem
Vorhabenstrager schriftlich einzureichen

Niedersachsische Landesbehorde flr Strassenbau und Verkehr
-rGB Oldenburg-

Kaiserstral3e 27

26122 Oldenburg

poststelle@nlstbv-ol.niedersachsen.de
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Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung
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Tagesordnung

TOP 1 Begrufdung
TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation und
Beschreibung des Vorhaben

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen
4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen
4.2 Umweltfachliche Untersuchungen

TOP 5 Weilteres Vorgehen
Schlusswort
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TOP 1

Begrif3ung

TOP 2

Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins
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TOP 3

Vorstellung der Projektorganisation und
Beschreibung des Vorhabens
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Scoping-Termin 08.09.2010

Abschnittseintellung

| A20 Kiistenautobahn |

AB 1 | | aB 2 [aB3 |
— !

-
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Linienbestimmung durch das BMVBS

Lirke besbrromd nack § 16 Abs 1 PSS G

Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) — A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) — B 437 (Schwei)

Abschnitt 3;

B 437 (Schwei) — K 50 (Ostl. der
Weserquerung)

Abschnitt 4.
K 50 (6stl. der Weserquerung) — B 71
(Heerstedt)

Abschnitt 5:
B 71 (Heerstedt) — B 495 (Bremervorde)

Abschnitt 6:
B 495 (Bremervorde) — L 114 (Elm)

Abschnitt 7:
L 114 (Elm) — AD A 20/ A 26 bei
Drochtersen
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Beauftragte Ingenieurbilros

StralRenentwurf (incl. Luft- und Larmschutz): Herr Wulf, Herr Loba
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH, Hamburg

Landschaftsplanung: Herr Kasper, Frau Sommer, Herr Runge
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten, Herford
Planungsgruppe Umwelt, Hannover

Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen, Artenschutz:
Frau Dr. Marchand, KUFOG, Loxsted-Ueterlande

Vernetzungskonzept: Herr Dr. Herrmann, OKO-LOG, Parlow

Baugrundgutachten: Herr Steill
Steinfeld und Partner, Hamburg

Stickstoffdepositionsberechnungen: Herr Lorentz
Ing.-Blro Lohmeyer, Radebeul
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Projektablauf
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TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010

Ruckblick Phase 1: Vorplanung

04.10.2004 Bedarfsplanentscheidung

22.02.2005 Auftragsvergabe UVS

07.06.2005 Antragskonferenz

01.10.2007 Antrag zum Raumordnungsverfahren (ROV)
26./27.08.2008 EOT im ROV

31.03. 2008 Entwurfsauftrag an die regionalen Geschéaftsbereiche
Stade und Oldenburg

29.01.2009 Landesplanerische Feststellung
21.04.2009 Antrag der NLStBV auf Linienbestimmung beim BMVBS

25.06.2010 Erlass zur Linienbestimmung der A 20 Westerstede —
Drochtersen durch das BMVBS mit Priufauftragen und Mal3gaben
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TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010

Varianten West 2/3 -~
. 29.01.2009 landesplanerisch =~

festgestellte Hauptvariante 1=~ ¢ A BN _
o« 26.05.2010 L|n|enbest|mmung 7w
fur die Variante ,West 3" RS Ry e SNBSS e e T A
- Beide Varianten wurdenim -
Rahmen der SN (o ANE e SR
landesplanerischen | ¢
Feststellung als geeignet BT 0 i m\ :
qualifiziert ausgewiesen _ P TS AT BRI ¢
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010

Varianten West 2/3

Rastvogel in der ,sudlichen Jadermarsch®
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010

Varianten West 2/3

» Ergebnisse des Gutachtens des BUND/NABU wurden geprift

« Sudliche Jader Marsch hat Internationale Bedeutung flr Rastvogel
Gebiet in dem sich regelmaldig >=1% der biogeographischen Population einer Art
aufhalt (IBA-Kriterium A 4 fur Blass- und WeiRwangengans)
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’& Landesbehdrde fir

2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010

Varianten West 2/3

* Die erheblichen Beeintrachtigung bei ,West 2 wirde zu einer FFH-
Ausnahmeprifung fuhren, die in Konsequenz auf Grund der nahezu
gleichwertigen Bewertung ein Umschwenken auf ,West 3" zur Folge hatte.

« Die erfolgte Linienbestimmung fir ,West 3" ist zulassig; Auf Grundlage der
Ergebnisse der landesplanerischen Feststellung ergibt sich keine
Erfordernis zur Durchfiihrung eines erneuten oder zur Anderung/Erganzung
des abgeschlossenen ROV

e West 3"Ist Grundlage flr die Aufstellung der
Planfeststellungsunterlagen




Niedersachsische

Landesbehorde fir ﬁ Kitstenautobahn
StralRenbau und Verkehr - '
Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 08.09.2010
- Bauldnge rd. 13 km * 1 PWC-Anlage
« Verkehrsbelastung zwischen rd. 19.500 und 24.500 Kfz/24h, SV-Anteil ca. 25% * Querungsbauwerke flr klassifizierte Stral3en L 824, K 130
* RQ 31 mit zwei Fahrstreifen und einen Standstreifen je Fahrtrichtung » Wiederherstellung des landwirtschaftlichen Wegenetzes

« 3 planfreie Knotenpunkte (AD A 20/28, AS L 824, AK A 20/29)
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; Niedersachsische
’& Landesbehdrde fir

2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 08.09.2010

Inhalte der Fachplanungen

folgende Fachbeitrdge werden bis zur Planfeststellung in die Planung einbezogen:

* Objektplanung fir Verkehrsanlagen

« Umweltfachliche Untersuchungen (LBP, FFH, Artenschutzbeitrag, UVP)
 Vermessung

e Baugrunderkundung

« Planung von konstruktiven Ingenieurbauwerken

 Wassertechnischer Fachbeitrag

e Larmtechnische Untersuchung

« Luftschadstoffuntersuchung

* Verkehrsuntersuchung

o Sonderuntersuchungen (agrarstruktuelle Analysen, forstwirtschaftliche
Gutachten)
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 08.09.2010

TOP 4

Inhalte der Fachplanungen



; Niedersachsische
’& Landesbehdrde fir
g’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

TOP 4.1

Objektplanung Verkehrsanlagen

- Wesentliche Vorhabensmerkmale

- Randbedingungen und Einflussgroéf3en

- Zwangspunkte

- Weitere Randbedingungen

- Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der
Vorzugsvariante

- Weiteres Vorgehen im Rahmen der Entwurfsbearbeitung
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Wesentliche Vorhabensmerkmale

« Die A 20 wird einen wichtigen Bestandteil im transeuropéaischen
Stral’ennetz tbernehmen. Auf Grund der Verbindungsfunktion erfolgt die
Einstufung als Fernautobahn.

* Querschnittsgestaltung mit 2 Fahrstreifen + Standstreifen pro Richtung

Y

-} 31.00

 Hohenlage der A 20 auf der durchgehenden Strecke rd. 1,5 bis 2,0m tber
Gelande

 Uberfuihrung kreuzender StraRen und Wege
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2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Randbedingungen und Einflussqgrolien

Berticksichtigung der ortlichen Gegebenheiten,
Verkehrsuntersuchung,

Knotenpunktskonzeption; Anpassung des vorhandenen Stral3en- und
Wegenetzes entsprechend der Erfordernis,

Erreichbarkeit aller Grundstucke,

Beachtung der Flachennutzungen; Schalltechnische Untersuchungen,
Baugrundverhaltnisse,

Naturschutzfachliche Belange,

Wasserwirtschaftliche Belange; Anlagen der Wasser- und
Bodenverbande; Vorfluter

Landwirtschaftliche Belange,
Luftschadstoffuntersuchungen,

Kultur- und Bodendenkmaler,

Sicherung; Verlegung vorhandener Versorgungsleitungen,

Beachtung der Richtlinien flr die Anlage von Strafl3en!



Niedersachsische o
Landesbehorde fur ﬁ Kiistenautobahn
StralRenbau und Verkehr - '

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Planubersmht/ Darstellung W|cht|ger Berelche

2 2N LI I Sa T | AR ey Bereich L:
L RN Ny A \\ S50 e 0 R0 R E Y ‘ A Autobahndreieck A 20/28
=8 "-. \"}'-_\;_\ (. L L % Maststandort 22(}er R Bereich 2: Windpark
_ A At EmzelhausbebauungJ e ' Garnholt
Lt Bereich 1. W AL NN

Autobahndreleck A20/28 i 73

Berelch 2: Py 3B
Wmdpark Garnholt Tk =\

. Historische |\ % : - 8
o AT "-|‘ = .. / S iy -“‘ s ¥
e . Waldstandorte, ]Iandw GroBbetrleb| / OF et " 0
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StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Planubersicht / Darstellung wic
'_T“I““i'..w“ Bereich3: | '_? 0 N 4 o Tt e [ . i :
" Anscth e N RO TR (R A T AN ) A Bereich 3
- : Anschlussstelle L 824
e Bereich 4.
Seepark Lehe
P A L % X : « Bereich 5:
banireuz A20i20| - Autobahnkreuz A20/29

WX \)  » Bereich 6:

A Ik Weiterfilhrung Abschnitt 2

X Bereich 4: ) 1. \ A0 ANV @
g Seepark Lehe By s Bl G, N A Bebauung |/
e ‘4—. ) Jol : -;. N " : 5 q ;o‘.._". F
[ \Ja-h. __' .,’. ‘.:
KR

| DB-Strecke

"

Bereich 6: Ay
- |Linienfiihrung Abschnitt 2 O H )

o Ny YL 1 A T VT e
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Bereich 1: Autobahndreieck A20/28

| FFH-Gebiet Gamnholt |

Variantenuntersuchung Knotenpunkt:

\ » derzeitiges Ergebnis: Linksliegende Trompete
(Uberwurf) als Vorzugsvariante mit Riickbau

\ Parkanlage
» Berlcksichtigung historische Waldstandorte,

Eingriffsminimierung (Flachenbedarf)
« Knotenpunktstyp mit voraussichtlich geringsten
Auswirkungen auf FFH-Gebiet

Historische N ; ; i
iy s Wi irtschaftlichkeit

Weiterfuihrung
A 20

Wechselbeziehungen
wild
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

Scoping-Termin 08.09.2010

TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen

Zwangspunkte
Bereich 2: Windpark Garnholt
2 LR S, Nl T f Trassenoptimierung A 20:
? § *  Bertcksichtigung Windpark Garnholt
3 g «  Variantenuntersuchung
8 [Einzelhausbeb | q lies . de_rzeitiqes Ergebnis: _Variante 3, Umfahrung
< nv Ty . < ‘Einzelhausbebauung| Windpark Garnholt (Einhaltung der
erforderlichen Abstandsmalie)

: 43“1:9 3

Variante 2
Variante 1

| Maststandort 220 kv |

Windpark Garnholt:

6 WEA
Nabenhthe = 68m
Rotordurchmesser = 62m |-

:.Otterbék ="
Miihlendamm
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Bereich 3: Anschlussstelle L 824

 Lage A 20 durch ortliche Zwangspunkte
festgelegt
e Variantenuntersuchung AS bzgl. der
Rampenlagen
Sy o Vi T Lo « derzeitiges Ergebnis: nérdliche Rampenlage
|_Gartnereibetrieb | , ' ' T stellt Vorzugslosung dar, stdliche Rampenlage
' | befindet sich im Abwagungsprozess

5

-EinmiJndung

Bramkampsweg \

o

Q
2

Q

% oo 5
g _/"‘/—/Klgo
o ,._-/" : .

Y «—LArtenschut

/

|Burgplatz Dringenburg |

| Landw. Betrieb |




2’ StraRenbau und Verkehr
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TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Bereich 4. Seepark Lehe

Y =2
W
A
S
y landw.
Betriebe
V4
.{fﬁ'
/4
/d
/i
ik
)/
Nl
I
Kreuzungspunkt
L 824

Ferienhausgebiet
Seepark Lehe

| | Lage Autobahnkreuz
A 20/29

R =G _-
AN '||| i
W7
1
il

Weiterfi]hrung
Abschnitt 2

|1
1

Lage A 20 durch ortliche Zwangspunkte und
Trassierungsparameter festgelegt
Abstandsoptimierung zum Ferienhausgebiet

derzeitiges Ergebnis: Immissionsgrenzwerte
64/54dB(A) kdnnen voraussichtlich eingehalten
werden
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TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Bereich 5: Autobahnkreuz A 20/29

Verteilerfahr-
bahnen \\

Bekhauser-

moorweg i

\
PWC-Anlage

Variantenuntersuchung AK:

Lage wird wesentlich durch die Weiterfihrung im
Abschnitt 2 bestimmt; befindet sich im
Abwagungsprozess

Rickbau Bekhausermoorweg; Ersatzwegekonzept
Ruckbau vorh. PWC-Anlage

derzeitiges Ergebnis: Uberfiihrung mit A 29;
Kleeblattldsung mit Verteilerfahrbahnen




; Niedersachsische
& Landesbehorde fiir

2’ StraRenbau und Verkehr

TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

Zwangspunkte
Bereich 6: Linienfihrung Abschnitt 2
|

Bebauung
Bekhausen

Betriebe

Tor—3

Variantenuntersuchung

Ubergangsbereich Abschnitt 1/2:

» Abschnittstbergreifender Variantenvergleich
* Vielzahl von ortlichen Zwangspunkten

» derzeitiges Ergebnis: Variantenuntersuchung
befindet sich im Bearbeitungsprozess

Gut Hahn,
Artenschutz
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StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Weitere Randbedingungen

::‘T—_\ I "-,. e . wdl f- .-_:_‘ - s . 2N 3 & '_I'Lm
' .[.__ ) 0@,‘* : “k‘% . .- i . \ 3 _.
o”‘{h . P . g e : 5 L
% SR N
e %, ¥ 0."‘ -~ f \ 4 5 " ‘ - P ".' ~
."‘ \.' % g"'q," " ; :’z’; 3 h T L \t:l
= 1 V| ~ .’;. A : Sl e e,
. _ B i |
or— ¥ . m‘%“ t‘j‘* / S .
! bt £ = ] % 4t
g % 0/4 A I'_;- 7 \
Tk Standortsuche: =N
g/ B . it e 2,
s R « Erstellung eines Tank- und Rastanlagenkonzeptes = ¢ ¢ SN 1
.. 7. = < Standortfindung mittels streckenbezogener ST 0
:‘_r,__;--«;-f‘;?-:‘\.f..--“:- Bewertung der maf3geblichen Kriterien :

» derzeitiges Ergebnis: Zur Einhaltung der
erforderlichen Anlagenabsténde ist eine
unbewirtschaftete Rastanlage im 1. Abschnitt
vorzusehen; gem. Streckenuntersuchung ergibt sich
ein maglicher Standort dstlich von Dringenburg

« Standort ist in der weiteren Entwurfsaufstellung zu
verfeinern
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2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung
der Vorzugsvariante

« Weiterentwicklung der Varianten und Festlegung einer endgdiltigen
Vorzugstrasse

« Festlegung der Knotenpunktsgestaltung (A 28, L 824, A 29).
« Aufstellung eines Entwasserungskonzeptes

» Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes zur Wiederherstellung der
Wegeverbindungen und Erschliel3ung der Grundstticke.

o Grolraumige Vernetzung verschiedener Strukturen (Umweltbelange).
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2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 08.09.2010

Weiteres Vorgehen im Rahmen der
Entwurfsbearbeitung

» Detalllierte Entwurfsbearbeitung im Maf3stab 1:1.000 (parzellenscharf)

» Exakte Trassierung der Knotenpunkte
» Exakte Trassierung der querenden Stral3en

« Einrichten von Arbeitskreisen zum Wirtschaftswegekonzept (parallel zur A 20 verlaufende
Wirtschaftswege, Querungsbauwerke, Zufahrten zu Flachen und Grundstiickszuwegungen, ...)

» Einrichten von Arbeitskreisen bezlglich des Entwasserungskonzepts; (Anpassungen an vorhandenen
Entwasserungssysteme, und Festlegungen zum geplanten StralRenentwasserungssystem)

« Abstimmungen mit Versorgungstragern (im Hinblick auf evt. Leitungsverlegungen
SicherungsmalRnahmen, ...)

» Prazisierung der schalltechnischen Untersuchung und Festlegungen von aktiven
Schallschutzmalinahmen, wie z.B. Larmschutzwande

« Abstimmungen mit den Planungen der Ingenieurbauwerken (z.B.: Widerlagerstandorte,
Pfeilerstandorte und Konstruktionsstarken)

» Weitere Abstimmungstermine mit den Landkreisen und Gemeinden
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

TOP 4.2

Umweltfachliche Untersuchungen
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Schutzgutbezogene Vorstellung
der naturschutzfachlichen Untersuchungen

und

Diskussion
zur Festlegung des Untersuchungsrahmens
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Raumordnungsverfahren:
UVS zum Neubau der Kustenautobahn A 22

> 4 Abschluss Juli 2007
> 4 betrachtet wurden die Schutzguter

e Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit
 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

e Boden, Wasser, Klima und Luft

e Landschatft, Kultur- und sonstige Sachgduter

e Wechselwirkungen

Bearbeitung im Mal3stab > 1:25.000
Untersuchungsgebiet von der A 28 bis zur Elbe
mit mehreren Untersuchungskorridoren

v

-> FFH-Vorprufung FFH-Gebiet ,Garnholt:
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Planfeststellungsverfahren:

-> Prufung, ob zusatzliche oder andere erhebliche Auswirkungen
zu erwarten sind als die, die in der UVS prognostiziert wurden
-> Aktualisierung der Daten
> 4 Bestandsaufnahme und Konfliktbewertung
In den Mal3staben 1:1.000 (z. B. Biotoptypen)
bis 1:25.000 (z. B. Boden)
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2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren:

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Ermittlung erheblicher Beeintrachtigungen in Natur und Landschaft sowie
Entwicklung von MalRnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich
und Ersatz.

Artenschutzbeitrag
Ermittlung der Verbotstatbestande fir europarechtlich geschutzte Arten, ggf.
Entwicklung von vorgezogenen Ausgleichsmal3inahmen und Erhaltungsmalinahmen.

FFH-Vorprifung
PrUfung der Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,Garnholt".

Allgemein verstandliche Zusammenfassung gemalfl § 6 UVPG

Erganzung der UVS zum ROV um zusatzliche oder andere erhebliche
Umweltauswirkungen des Vorhabens auf Basis der vorgenannten Planungsbeitrage.
Zusatzliche Angaben zu den Schutzgitern Menschen, Kultur- und sonst. Sachgditer.
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Planungsstand

> 4 Planungsbeginn Spatsommer 2009

- Vorabstimmung des Untersuchungsumfangs Flora und
Fauna mit der Unteren Naturschutzbehorde am 30.09.2009

-> Kartierung und Datenrecherche Flora und Fauna seit
Herbst 2009

- voraussichtliches Ende der Kartierarbeiten: Sommer 2011
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TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010
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2’ StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Aufgabe des Scopingtermins

- Abstimmung des Inhalts und Umfangs der Unterlagen Uber
die Umweltauswirkungen des Vorhabens gemal 8 5 UVPG

 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
* Untersuchungsrahmen der einzelnen Schutzguter
e Kartierumfang fur Flora und Fauna
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Untersuchungsgebiet

-> 400 m beiderseits der Trasse
-> Aufweitungen im Bereich

e des Autobahndreiecks A 20/ A 28
e der Anschlussstelle L 824 bei Dringenburg
e des Autobahnkreuzes A 20/ A 29

-> Aufweitung bei grof3en Wirkweiten

 z.B. Storwirkungen auf die Avifauna, Verbreiterung des
Untersuchungsgebiets auf 1.000 m beiderseits der Trasse
e z.B. bei der Betroffenheit von Vernetzungsfunktionen
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Untersuchungsgebiet

/ L 824

AD A20/A 28
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TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Schutzgut Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit

Bearbeitungsinhalte Teilschutzgut Wohnen

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Uberprufung und ggf. Konkretisierung der wohnbaulich genutzten Bereiche im Trassenkorridor sowie
im Nahbereich des Trassierungskorridors (Wohn-, Dorf- und Mischgebiete, Sondergebiete)

e Darstellung der Wohnumfeldbereiche einschliel3lich Sport-, Freizeit- und Erholungsflachen

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen
o Verlust von Siedlungsflachen (anlage- und baubedingt)
o Zerschneidung von siedlungsnahen Freiflachen (anlagebedingt)

o Visuelle Beeintrachtigung von Siedlungsflachen und siedlungsnahen Freirdumen (anlage- und be-
triebsbedingt)

e Beeintrachtigungen von Siedlungsflachen durch Verlarmung und Schadstoffeintrag (betriebsbedingt)

o Beeintrachtigungen von Sport-, Freizeit-, Freiflachen sowie von siedlungsnahen FreirGumen durch
Verlarmung (betriebsbedingt)
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Schutzgut Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit

Bearbeitungsinhalte Teilschutzgut Erholen

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Ubernahme/Uberprufung der Angaben aus der UVS zu
— Vorranggebiete fur Erholung
—  Vorsorgegebiete fur Erholung
- Wald mit besonderen Erholungsfunktionen
- Erholungswald
- Landschaftsschutzgebiete
- Erholungsrelevante Infrastruktureinrichtungen

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen
e Zerschneidung von Erholungsraumen (anlagebedingt)
e Verlust von Erholungszielpunkten (anlagebedingt)

e Beeintrachtigungen von Erholungsrdumen und Erholungszielpunkten durch Verlarmung, Schadstoff-
eintrage und visuelle Uberpragung (anlage- und betriebsbedingt)
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Schutzgut Boden

Bearbeitungsinhalte Schutzgut Boden

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

Bdden mit besonderen Standorteigenschaften flur die Biotopentwicklung (Biotopentwicklungspoten-
zial)
Natdrliche Ertragsfunktion

Bdden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte ( z. B. seltene und kulturhis-
torisch bedeutsame Bdden wie Plaggenesch, Moore oder alte Waldstandorte

Filter und Puffervermégen
Vorbelastungen/Altablagerungen

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

Verlust von Béden durch Versiegelung und Uberpragung (anlage- und baubedingt)
Verlust von B6den mit besonderer Bedeutung (anlage- und baubedingt)

- naturliche Ertragsfunktion,
-  Biotopentwicklungspotenzial und

- Archiv der Kultur- und Naturgeschichte.

Erhebliche Funktionsbeeintrachtigung von Béden insbesondere durch Schadstoffeintrage oder Ver-
anderungen des Grundwasserhaushalts (einzelfallspezifische Beurteilung)
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Schutzgut Wasser

Bearbeitungsinhalte Schutzgut Grundwasser

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Ergiebigkeit des Grundwasserleiters

e Schutzpotenzial der Grundwasseruberdeckung

e Verschmutzungsgefahrdung

e Lage der Grundwasseroberflache (Grundwasserflurabstande < 1 m und <35 m)

o Geschutztheitsgrad/Empfindlichkeit des Grundwassers gegenlber Schadstoffeintragen
e Trinkwasserschutzgebiete

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Beeintrachtigung/Durchfahrung von Trinkwasserschutzgebieten sowie von Vorrang- und Vorsorge-
gebieten fur die Trinkwassergewinnung (betriebsbedingt)

e potenzielle Beeintrachtigung des Grundwasserspiegels durch Absenkung/Stau in Bereichen mit
hoch anstehendem Grundwasser (anlage- und baubedingt)

e potenzielle Beeintrachtigung von Bereichen mit besonderer Empfindlichkeit gegenuber Schadstoffeintragen
ins Grundwasser (betriebsbedingt)

e Verlust von Infiltrationsflachen durch Versiegelung (anlagebedingt)
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Schutzgut Wasser

Bearbeitungsinhalte Schutzgut Oberflaichenwasser

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e FlieRgewasser (Uberschwemmungsgebiete, 6kologischer und chemischer Zustand im Sinne der
WRRL auf Grundlage vorhandener Daten)

o Stillgewasser (Naturnahe in Hinblick auf die Gewasser- und Uferstruktur)

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

Verlust von Stillgewassern durch Uberbauung (anlagebedingt)

Beeintrachtigungen von FlieRgewassern im Bereich von Gewéasserquerungen (anlagebedingt)
Beeintrachtigung von Uberschwemmungsgebieten durch Uberbauung (anlagebedingt)
Beeintrachtigung von FlieRgewassern durch Verlegung
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Schutzglter Klima und Luft

Bearbeitungsinhalte Schutzgiter Klima und Luft

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete

e Kalt-/ Frischluftleitbahnen

¢ Kaltluftsammelgebiete

e Walder und Geholze mit lufthygienischer Ausgleichsfunktion
e |Immissionsschutzwald gemaR Waldfunktionskartierung

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Beeintrachtigungen von Frisch- und Kaltluftleitbahnen durch Zerschneidung und Verkehrsimmissionen (anla-
ge- und betriebsbedingt)

e Verlust von klimatisch oder lufthygienisch bedeutsamen Flachen (anlage- und baubedingt)

e Beurteilung der vorhabensbedingten Immissionen entsprechend der 22. BImSchV im Zusammenhang mit
dem Schutzgut Mensch (betriebsbedingt)
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Schutzgut Landschaft

Bearbeitungsinhalte Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Uberprufung und ggf. weitere Differenzierung der Landschaftsbildeinheiten und ihrer Bewer-
tung fur die ruhige, naturbezogene Erholung und das Landschaftserleben

¢ Visuelle Empfindlichkeit (Freiheit von Beeintrachtigungen) von Landschaftsbildeinheiten

Bilanzierung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Zerschneidung von Landschaftsraumen mit mittlerer oder hoher Bedeutung fur das Landschaftsbild
(anlagebedingt)

e Beeintrachtigung von bedeutsamen Landschaftsraumen mit besonderer Empfindlichkeit durch Ver-
larmung (betriebsbedingt)

e Beeintrachtigung von Landschaftsraumen mit besonderer Empfindlichkeit durch visuelle Uberpra-
gung (anlagebedingt)

e Verlust von landschaftsbildpragenden Strukturen durch Uberbauung (anlagebedingt)

e Zerschneidung und Beeintrachtigung von unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen (anlage- und
betriebsbedingt)
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Schutzgut Kultur und sonstige Sachguter

Bearbeitungsinhalte Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

o Moglichst flachenscharfe Abgrenzung des Bodendenkmals Burgplatz Dringenburg
e Darstellung historischer Siedlungsformen und historischer alter Waldstandorte
e Darstellung historischer Kulturlandschaften und -landschaftsteile

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Verlust von Bodendenkmalen (anlagebedingt)

e Verlust von historischen Siedlungsformen und historischen Waldern sowie von Wallhecken (anlage-
bedingt)
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Wechselwirkungen

-> iInnerhalb der einzelnen Schutzguter
-> zwischen den einzelnen Schutzgitern

Schutzgutbezogene Beriucksichtigung der Wechselwirkungen
anhand der planungsrelevanten Erfassungskriterien fur die
einzelnen Schutzguter
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

Bearbeitungsinhalte Teilschutzgut Pflanzen

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Uberprufung und Konkretisierung der Biotoptypenkartierung der UVS (Biotoptypenschliussel
DRACHENFELS 2004, dritte Ebene/Untereinheiten) im Untersuchungskorridor beiderseits der Trasse
(M. 1 : 2.000) einschliel3lich Erfassung von Pflanzenarten der Anhange Il und IV FFH-RL sowie
streng geschutzter und gefahrdeter Arten der regionalisierten niedersachsischen Roten Liste im Bau-
feld; jeweils 2-3 Begehungen fur die Erfassung der Biotoptypen sowie der Flora (je nach Entwick-
lungszustand Griunland, Wald, R&hricht etc.)

e Erfassung geschutzter Biotope entsprechend § 30 BNatSchG i. Verb. m. § 24 NAGBNatSchG geman
des Niedersachsischen Kartierschlussels

e Erfassung der Lebensraumtypen des Anhang | FFH-RL im FFH-Gebiet sowie aulierhalb von FFH-
Gebieten im Baufeld gemal des Niedersachsischen Kartierschlissels (DRACHENFELS 2008).

e Uberprufung der Darstellung der Schutzgebietsabgrenzungen aus der UVS

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Flachenbeanspruchung von Biotopen durch Versiegelung und Uberpragung (anlage- und baube-
dingt)

e Flachenbeanspruchung von gesetzlich geschutzten Biotopen nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. § 24
NAGBNatSchG sowie von nach § 22 NAGBNatSchG geschutzten Biotopen (anlage- und baubedingt)

e Beeintrachtigung von Biotopen durch Nahrstoffanreicherung (betriebsbedingt)

o potenzielle Beeintrachtigung von grundwasserabhangigen Biotopen (anlage- und baubedingt)

e Zerschneidung von Vorrang- und Vorsorgegebieten fur Natur und Landschaft gemaR RROP (anlagebedingt)
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

Bearbeitungsinhalte Teilschutzgut Tiere

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Erganzung der UVS-Daten durch Erfassung reprasentativer Tierartengruppen mit entsprechenden
Indikatoreigenschaften in ausgewahlten Lebensrdumen unter besonderer Berucksichtigung arten-
schutzrechtlich relevanter Arten.

Beurteilung erheblicher Beeintrachtigungen, Auswirkungen

e Verlust von potenziellen Tierlebensraumen fur Fledermause, Reptilien, Kleinsauger, Heuschrecken,
Tagfalter und Kafer, Libellen, Fische, Rundmauler und Muscheln (anlage- und baubedingt)

e Verlust von Brutvogellebensraum (anlage- und baubedingt)

¢ Beeintrachtigungen von Brutvogellebensraum durch Stérung (bau- und betriebsbedingt)

e Beeintrachtigung von Brutstandorten von Grofzvogelarten (anlage-, bau- und betriebsbedingt)

e Beeintrachtigung von Rastvogelflachen (anlage-, bau- und betriebsbedingt)

e Verlust von Amphibien-Landlebensraum (anlage- und baubedingt)

e Beeintrachtigung von Amphibienlebensraumen durch Zerschneidung und Verinselung (anlage- und baube-
dingt)

e Beeintrachtigung von Wildlebensraumen und Wanderkorridoren durch Zerschneidung und Verinselung (an-
lage- und baubedingt)

e Beeintrachtigungen von Vernetzungsfunktionen durch Zerschneidung und Verinselung (anlage- und baube-
dingt)




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr - '
Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Ifd. Nummer Bezeichnung

1 Wald sudlich A28
Wald nérdlich A28
Siffeilevmrifgenburg und \
Umgebung ;
Offenland Dringenburger Moor §

Seepark Lehe
Offenland Ost

O ~NO OlhWN
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Flora
Biot
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TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

Seepark Lehe
naturnaher nahrstoffarmer Baggersee

Offenland Drlngenburger Moor
Grinland, (teilweise nass; 8§), ;
Ackerflachen Wallhecken Baumrelhen vy

Kiefern - /Fichtenforst

g

Spohle Drlngenburg un
Gartenbaubetriebe, Molkerei, grof3e
Abbaugewasser

Umgebung

Scoping-Termin 08.09.2010

' Offenland Ost

Grinland,

Ackerflachen,

2\ Baumreihen und
.. Hecken

Offenland Sud
Grinland, kleinflachig Nassweide (8),
Ackerflachen, einzelne Kleingewasser,
kleiner Erlen- Eschenwald (§ FFH)

. Waldgeblet sudllch und ndrdlich A 28 (HeIIer Busche)

4 Abbaugewasser westllch A 29
naturfernes Abbaugewasser

Otterbéake
Dringenburger Béke
Bekhauser Bake

GroBer Garnholter Wasserzug (§)

- mesophiler Eichen- und Hainbuchen-Mischwald
- Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche (8, FFH)

_- Erlen-Bruchwald (8, FFH)

- Laub- und Nadelwald Jungbestand

f-f - Pappelbestande
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Geschitzte Biotope § 30 BNatSchG
Geschutzte Landschaftsbestandteile § 22, Abs. 3 NAGBNatSchG
Flora

_ - Weiden- und Sumpfgeblsch
“~ | - Erlen-und Eschenwald der Auen
% +| - Bodensaurer Eichen-Mischwald nasser Standorte
- Erlen-Bruchwald
/ . ; - Nahrstoffreiche Nasswiese
X W Jum ' - Naturnaher sommerwarmer Niederungsbach
B ON - Nahrstoffreiches Kleingewésser

“\‘
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TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Vorlaufige Ergebnisse

v | Sumpfdotterblume
Steife Segge

| Sumpfschwertlilie
Einbeere

Grunliche Waldhyazinthe
/| Hohe Schllusselblume

| Sprossender Bérlapp
Rundblattriger Sonne
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Erfassungsmethodik
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Vorlauflge Ergebnlsse Brutvogel

e L s Sl D 2 .yt WP
Offenland Dringenburger Moor
*Kiebitzbrutvorkommen, trassennah mehrere /-

Paare Gartenrotschwanz, Einzelbruten von
Wachtel, Braunkehlchen und Neuntoter

Telchgeblet Spohle
«Je 1 Paar Zwerg- und

Kiistenautobahn

ri ¥

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

! = /2] 1 Offenland Ost

L s "+ eTrassennah sehr hohe
Kiebitzdichten, Einzelbruten
. Wachtel, Flussregenpfeifer,
Austernfischer und
Schwarzkehlchen

Abbaugewasser
«Je 1 Paar Graugans, Austernfischer,
Flussregenpfelfer

Haubentaucher

Wald ndrdlich A28

Offenland Drmgenburger Moor
*Trassennah hohe Kiebitzdichten, Einzelbruten
von Austernfischer, GroRRer Brachvogel und

*Sehr hohe Dichte von Spechten
(Mittel-, Klein-, Grin- und
Schwarzspecht) und Spechtfolgern
(Hohltaube, Waldkauz)

Offenland Sid
' eTrassennah hohe Kiebitzdichten

. Emzelbruten Braun- und Schwarzkehlchen

Brutvogel generell

/= eInsgesamt hohe Paarzahlen
~+ /.- beim Gartenrotschwanz, oft an
Wallhecken

*AufRerdem hohe Dichte von
Baumpiepern

*Gelegentlich Habicht,
Mausebussard, Schleier- und
Waldohreule

“Wald stdlich A28

*Hohe Dichte von Spechten (Mittel-, Klein-, und
N Schwarzspecht) und Spechtfolgern (Hohltaube,
4 Waldkauz)

© | <AulRerdem Habicht, Sperber und Waldschnepfe




Niedersachsische

Landesbehorde fir ﬁ Kitstenautobahn
StralRenbau und Verkehr - '
Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

‘@ Erfassungsmethodik
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TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 08.09.2010

Vorlaufi

ge Ergebnisse
Gastvogel

|
| |
= SNINEEZ T St

[e
e

N

Teichgebiet

Reiherente und

- . =Y J 5 M S . =
*210 Stockentgp, 76 Relhert_anten, 46 Knckentep  (SECle) b 7 Probeflache Offenland Ost
und 250 Ex. Blasshuhn, regionale Bedeutung fiir D 34 X

Spohle

o|m Steenmoor Maximalzahlen von 150 Ex. Kiebitz,
14 Ex. GroRer Brachvogel und 3 Ex. Bekassine, 130
Lach- und 45 Sturmméwen

eam Abbaugewasser 600 Stockenten,
© 60 Reiherenten und 32 Graugéanse, lediglich lokale
| Bedeutung fiir Stockente.

landesweite Bedeutung fur

- Gastvogel generell

| Insgesamt geringe Rastzahlen an Enten
und Watvdgeln, so gut wie keine

| GrolRvogelvorkommen, z.B. Ganse oder
Kraniche, sehr selten Kornweihe

'

rv
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¥ %1 Erfassungsmethodik

« Datenrecherche, Befragungen
» Baumhéhlensuche
»  Winterquartierkontrolle

» Erfassungvon Jagdgebieten und
Flugbewsgungen durch Detektor:
Erfassungen an Einzelstandorten sowie in
einem Gesamttransekt durch das
Untersuchungsgebiet

+ Horchkisten/ Dausraufzeichnungsgerate an
Geholzstrukturen (bis zu 3 Wochen)

» Suche von Sommerquartieren (insb.
Wochenstuben)

- Netzfange

+ Telemetrie zu Fragen der Raumnutzung und
der Quartierstandorts ist fir 2011
vorgeseahen
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

- ) ) » IR AN ok E - : B = i \ S .
Vorlaufige Ergebnisse [ i . 7y ,&[ S
R LT o b i --

TOP 4.2 Umweltfachliche Untersuchungen

[7

=0 L

Bedeutung
| u.a. Braunes Langohr 7 o 2 R EINAN
- B v s kAN e 4 S Intensive
: g ST ~ Wechselbewegungen
uber die A 29

\e e
| Waldgebiet Heller Blische mit sehr
hoher Bedeutung
Zwergfledermaus, Grol3er Abendsegler,
| Fransenfledermaus, Bartfledermaus,
Wasserfledermaus, Grol3es Mausohr,
Braunes Langohr, Rauhautfledermaus

L N Y T N Y Y
5 A . -

e
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Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)
Scoping-Termin 08.09.2010

Erfassungsmethodik

+ Datenrecherche, Befragungen

+ Erfassungan Stillgewassernund Bachen im
Untersuchungsraum bis zu einer Entfernung
von 1.000 m von der Trasse

- Kartisrung von Grabenkomplexen bis 300 m
von der Trasse an représentativen
Abschnitten auf einer Lange von 50-100 m

« Sichtbeobachtungen von Laich, Larven und
Adulten

+ Verhéren rufaktiver Arten (Zahlen ven
Rufern oder Rufgruppen)

+ Suche nach Molchen mit Molchfallen

Amphibien
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7 /i
! &

Bergmolch
Teichmolch
Erdkrote
Grasfrosch
Wasserfrosch
M

- Gebiet ist relativ arm an geeigneten Laichgewassern

Abschnitt 1. Westerstede (A 28) — Jaderberg (A 29)

Scoping-Termin 08.09.2010

v
' A
¥, 7if v

- Schwerpunkte sind das Waldgebiet bei der A 28 und
die grol3en Abbaugewéasser

- Erdkrote ist die haufigste Art
- Grében ohne besondere Bedeutung fur Amphibien

- Wanderungen von Erdkroten im Bereich der grof3en
Gewasser sowie bei GroR3-Garnholt
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Vorlaufige Ergebnisse |

A R = T i
| Bergmolch ; : :

Teichmolch
Erdkrote (o)
| Grasfrosch
| Wasserfrosch
| Moorfrosch (e)
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~1| - Schwerpunkte sind das Waldgebiet bei der A 28 und
| die grof3en Abbaugewasser

- Erdkrote ist die haufigste Art
/7= | - Graben ohne besondere Bedeutung flir Amphibien
£ - Wanderungen von Erdkréten im Bereich der groRen
! Gewasser sowie bei GroR3-Garnholt
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i 8 Erfassungsmethodik

Datenrecherche, Befragungen

Untersuchung von Probeflachen im Bereich
der Waldrandkomplexe im Sldwesten, in
Offenlandflachen und an
Straftenbéschungen

Zusétzlichim Bereich der
Bodenabbaugebiete und Gewésser

Auslegenven Schlangenblechen”
(Dachpappe)
Begehungen bei gesigneter Witterung
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¥ StralRenbau und Verkehr
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Vorlaufige Ergebnisse
ST AN | g e L N 2

| Ringelnatter Ly
Blindschleiche
Waldeidechse

. Schlingnatter? o

Seeparks Lehe ist nicht ausgeschlossen,
Untersuchungen laufen noch
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b

+ Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen
+ Datenrecherche, Befragungen

+ Untersuchung von Probeflachen

- Begehungen bei gesignster Witterung

» Erfassungdurch Sichtbecbachtungund
Kescherfang

» Stichpunktartige Suche nach Larven und
Exuvien

Erfassungsmethodik

Vorlaufige Ergebnisse

+ Keine Nachwsisevon FlisRgewdsser-Arten
(Prachtlibelle)

+ Bisher meist allgemein haufige Arten ohne
besondere Anspriiche an ihr Habitat

» Nachwsis einer Art der Roten Liste:
Scharlachlibelle
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| 119 Nachfalterarten, davon 5
Arten der Roten Llste

199 Nachfalterarten davon 39

Arten der Roten Liste

B T 7 TR

¥ 154 Nachfalterarten davon 26
Arten der Roten Liste

151 Nachfalterarten, davon 14
- Arten der Roten Liste

164 Nachfalterarten, davon 14

Arten der Roten Liste

Erfassungsmethodik

Untersuchung von geeigneten Probeflachen
Tagfalter: Sichtbecbachtungund
Kescherfang

Nachtfalter: Lichtfallenfang und Kéderfang

Vorlaufige Ergebnisse

Keine Arten der FFH-Richtlinie aber
zahlreiche Arten der Roten Liste

Tagfalter: 21 Arten, darunter 3 Arten der
Vorwarnliste, 1 gefahrdete Art

Nachtfalter: 254 Arten, davon 83
gefahrdete; die meisten gefahrdeten Arten
sind Arten von Feuchtwéldern oder offenen
Feuchtbiotopen und Waldlichtungen
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Erfassungsmethodik

Heuschrecken

+ Sichtbeobachtung

+ Kescherfang

» Verh&ren der typischen Gesénge

+ Untersuchung ist noch nicht abgeschlossan

Holzkéfer

+ Sichtbeobachtung, Suche nach Kafern,
Larven und FralRepuren bei gezieltem
Absuchen

+ Klopfschirm, Ableuchten
+ |Im Bereich Garnholt Fang mit Fensterfallen

Laufkéfer
+ Sichtbeobachtung, Suche nach Kafern,
+ Bodenfallen
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Vorlaufige Ergebnisse B

-1 Heuschrecken
« Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen

« Meist Ubiquisten, 2 Standorte mit Nachweis
der Sumpfschrecke

g

Scoping-Termin 08.09.2010

Insgesamt 160 Arten in Holzbestéanden
erfasst, davon 95 Arten der
Totholzbesiedler, davon 18 Arten der Roten
Liste

1« Keine streng geschitzten Arten

PR Y RN & o o B N
; Laufkafer
7« Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen
+ Bisher keine streng geschitzten Arten

Keine Arten der Roten Liste

T y
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Fische und Neunaugen
Muscheln

3

Erfassungsmethodik

+ Auswertung von Verinformationen

» Fische: Elektrobsfischung in Otterbéke, und
Bekhauser Béke

+  Muscheln: Effassung mit einem speziellen
Muschelkescher (flache Unterkante) bzw.
durch Tasten in flacherem Wasser mit der
Hand.

» Suche nach Muschelschalenhaufen, die der
Bisam hinterl&sst.

Untersuchung hat Ende August stattgefunden,
Ergebnisse liegen noch nicht vor
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

Untersuchungsprogramm

Biotoptypen Flachendeckend im Untersuchungsraum.

Brutvogel Flachendeckend im Untersuchungsraum bis maximal 1.000 m Abstand.

Rastvogel Kartierung einer bereits im ROV untersuchten Rastvogelflache zwischen Seepark
Lehe und A 29.

Amphibien Kartierung der bekannten Stillgewéasser und Flieigewasser im Untersuchungs-
raum in Entfernungen bis zu 1.000 m zur Trasse.

Kartierung der Grabenkomplexe bis max. 300 m zu Trasse an reprasentativen
Abschnitten auf einer Lange von ca. 50-100 m

Fledermause |Erfassungen der Flugbewegungen sowie Quartiersuche im Bereich des Waldge-
bietes, der Wallhecken sowie der Graben im Untersuchungsraum.

Rotwild Umfassende Abfrage bei den Hegeringen, Revierinhabern und bei zustandigen
Behorden.

Fischotter Expertenbefragung (insb. Aktion Fischotterschutz).

Reptilien Probeflachen im Bereich der Waldrandkomplexe im Sudwesten sowie in Offen-
landflachen und an Strallenbdschungen im Untersuchungsgebiet.
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

Tagfalter Probeflachen im Bereich der Waldrandkomplexe im Sudwesten und in Feuchtgrin-
landbereichen.

Nachtfalter Lichtfallen insbesondere im Bereich der Waldrandkomplexe im Studwesten und der
Moorflache am Otterbaksmoor.

Heuschrecken | Im Bereich der betroffenen Granlander in der Umgebung von Dringenburg sowie
der Waldrandkomplexe im Sudwesten.

Holzkafer Kartierflachen im Bereich der mit alten Baumen bestandenen Wallhecken sowie in
Wald- und Waldlichtungsbereichen im Sudwesten.

Laufkafer Im mesophilen Granland im mittleren Abschnitt und im Waldgebiet stdlich der
bestehenden A 28.

Libellen Probeflachen im Bereich der Graben- und FlieRgewasserquerungen sowie kleinen
Stillgewassern im Untersuchungsgebiet.

II\:/:ggﬁgeln, Probeflache im Bereich der FlieRgewasser Dringenburger Bach und Otterbake

. sowie in einem Graben an der A 29.
Rundmauler
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

Konzept zur Erhaltung bestehender Vernetzungsstrukturen

Untersuchungsaspekte der Bestandserfassung

e Auswerten von Erhebungen und Erkenntnissen aus der UVS

e Auswerten von abschnittsbezogenen Hinweisen zu Querungsmoglichkeiten aus dem Raumordnungsverfah-
ren

e Auswerten von vorliegenden Planungen Dritter, z. B.
,Lebensraumkorridore fur Mensch und Natur® BfN / DJV,
,Bundeswildwegeplan“ NABU,
Gutachten zu ,Unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen®“ BfN
e Abfrage faunistischer Daten bei Naturschutzbehdrden / weiteren Fachleuten fur definierte Zielarten
o Auswerten von Wildunfallstatistiken der Landkreise
e Befragung der Jagdbehdrden / Revierinhaber zu relevanten Tierarten
e  Ggf. zusatzliche Erhebungen bestimmter Tierarten / Artengruppen

Ziele

e Definition der anzustrebenden Durchlassigkeit und Festlegung der artspezifischen Bezugsraume
e Festlegung der Ziele fur ermittelte Konfliktbereiche

e Definition der Mindestanforderungen an Bauwerke mit Querungsfunktion

e Festlegung der erforderlichen Malinahmen in Art, Lage und Anzahl
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Vernetzungskonzept

Abschnittstbergreifender Fachbeitrag, in dem die Vernetzungs-
beziehungen von relevanten Zielarten (v.a. Fischotter, Fleder-
mause, jagdbares Wild) und Lebensrdumen (v.a. Feuchtlebens-
raume und Gewasser) dargestellt werden.

Die erheblichen Zerschneidungswirkungen durch die A 20 werden
aufgezeigt und MalRnahmen zur Vermeidung vorgesehen.

Es werden Art (Typen) und Anzahl (Standorte) erforderlicher

Querungsbauwerke sowie deren Dimensionierung, Gestaltung und
Einbindung ermittelt.

Weiterhin werden Vorschlage fur abschnittstibergreifende
Kompensationsmalinahmen entwickelt.
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Vernetzungskonzept

Beispiel Zielart Fischotter:
Vorkommen und Ausbreitungskorridore im Planungsraum

Ise's

Aktion Fischotterschutz e %,
OTTER-ZENTRUM
293586 Hankensbittel

Ip@u%

|
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TOP 5

Weiteres Vorgehen
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Weiterer Planungsablauf
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Vielen Dank
fur lhre Auftmerksamkeit
und Mitwirkung



