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Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Siche-
rungsmaf3nahmen haben begonnen. Die Ergebnisse mussen abgewartet werden.
Mit ersten Erkenntnissen ist Ende der 27. Kalenderwoche zu rechnen. Die voll-
standigen Ergebnisse werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen. Aul3erdem
werden an vorhandenen Bohrkernen Druckfestigkeiten des Gesteins ermittelt.

Die Erstellung der Ausschreibung fir den ersten Teil der SofortmalRnahmen mit
der Beseitigung der Begrinung und einer Beraumung von losem Lockergestein
in der gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen
Felsbldcke beseitigt oder gesichert werden missen, ist in Bearbeitung. Die Aus-
fuhrungsplanung der SofortmafRnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung
der Ausschreibung werden fortgefuhrt.

Ein weiteres Fachgesprach insbesondere zu ausgefiihrten Spritzbetonarbeiten
im Rahmen der Hangsicherungsmafl3hahme bei Léwensen wurde mit der zustén-
digen Deutschen Bahn gefuhrt.
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