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1. AK Wasser.01

Allgemeines / Projektorganisation

a)

b)

c)

d)

Einleitend stellen sich alle Anwesenden in ihrer
jeweiligen Funktion kurz vor

Die gesamte Strecke von Westerstede bis Drochtersen
ist in sieben Abschnitte eingeteilt. Die Planung der
Abschnitte 4 bis 7 erfolgt durch die NLStBV, GB STD.
Die Projektkoordinatorin fur diese Abschnitte ist Frau
Seidel, Herr Oelze nimmt die Funktion des
Abschnittsleiters wahr.

Gegenstand der Abstimmung war der Abschnitt 6 von
der AS bei Bremervorde (B 495) bis zur AS bei EIm
(L 114).

Die technische Stralenplanung fur den 6.
Bauabschnitt wurde an das Buro OBERMEYER
vergeben (beim Termin vertreten durch Herrn Wulf).
Um die vorhandenen, besonderen
wasserwirtschaftlichen Verhdltnisse in der Planung
ausreichend zu berucksichtigen wird im Rahmen des
straRentechnischen Entwurfs durch das Buro Grontmij
ein gesonderter Wassertechnischer Fachbeitrag
erarbeitet.

Der Abschnitt 6 befindet sich derzeit am Beginn der
Entwurfsbearbeitung, die Erstellung des
Genehmigungsentwurfs fiir das BMVBS ist bis Oktober
2011 vorgesehen. AnschlieRend wird mit der
Erstellung der Unterlagen fir das Offentliche
Genehmigungsverfahren (Planfeststellung) begonnen.
Um fir die autobahnbedingten Beeintrachtigungen des
vorhandenen wasserwirtschaftlichen Systems bzw. fir
die Gestaltung der StraBenentwésserung
einvernehmliche Ersatzlésungen zu erarbeiten soll
eine frihzeitige Einbeziehung der zustandigen
Behodrden und Verbande erfolgen.

Das Gesprach sollte daher zur Vorstellung des ersten
Standes des wasserwirtschaftlichen Konzeptes /
Konzeptes der StralRenentwdsserung sowie zur
Aufnahme diesbeziiglicher Hinweise und Anregungen
dienen.

Die Besprechung stellte die 1. Arbeitskreissitzung
Wasser  dar. Diese soll im Zuge des
Planungsprozesses der A 20 in zeitlich sinnvollen
Abstdnden mit dem gleichen Teilnehmerkreis
wiederholt werden.

1. AK Wasser.02

Wasserwirtschaftliches Konzept

a)

b)

Grontmij (Herr Majehrke) stellte den aktuellen
Planungstand der wasserwirtschaftlichen
Bestandsaufnahme und die ersten
wasserwirtschaftlichen MaRnahmen (Losungsansatze)
vor.

MaflRgabe der Planung ist eine funktionale
Bestandssicherung des wasserwirtschaftlichen
Systems im Planungsabschnitt.

So wird der Oberflachenabfluss mithilfe der Drosselung
und Reinigung des StraRBenwassers vor der Einleitung
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c)

d)

e)

in die Vorflut an die natlrlichen Verhaltnisse
angenahert; ferner werden alle wasserwirtschaftlich
bedeutenden Gewasser durch den Autobahnkérper
durchgeleitet, um die Zerschneidung von
Einzugsflachen zu vermeiden. Die Flachen-
entwasserung wird aufrecht erhalten, die Bildung von
Staunasse am Autobahnkérper soll verhindert werden.
Insgesamt werden die Auswirkungen des
Autobahnbaus auf die lokale Wasserwirtschaft durch
geeignete Mal3nahmen minimiert.

Fur die Durchleitung der Verbandsgewasser sind
groRBere Briickenbauwerke ohne Einengung des
hydraulischen Durchflussquerschnitts geplant.
Aufgrund von naturschutzfachlichen Anforderungen
gehen die Briickenquerschnitte meist deutlich Gber das
hydraulisch erforderliche Maf hinaus.

Sofern die FlieRrichtung der Flachenentwasserung
(kleinere  Entwasserungsgraben, Gruppen, Feld-
dranagen) zum Autobahnkdrper gerichtet ist, wird ein
separater  Ersatzgraben parallel zur Autobahn
hergestellt, welcher die Flachenentwasserung auf-
nimmt und sie an geeigneter Stelle wieder an das
vorhandene Gewassernetz abgibt. StraRenwasser und
die Flachenentwasserung werden auf diese Weise
nicht miteinander vermengt. Insbesondere aus den
Erfahrungen bei der A 26 werden aus Unterhaltungs-
und Betriebsgrinden generell separate Graben zur
Abfuhrung des StralRenwassers bzw. als
wasserwirtschaftliche ErsatzmalRinahme vorgesehen.
Trassenparallele Ersatzgewasser wurden nur in den
Bereichen angeordnet, in denen diese aufgrund der
vorliegenden Datenlage eindeutig erforderlich sind.
Dies ist nach derzeitigem Kenntnisstand ausschlief3lich
im Entwasserungsabschnitt EAl (Bauanfang bis
Hohne) der Fall.

Allerdings gehen die genauen Dranagelagen aus den
Bestandsunterlagen des Unterhaltungsverbandes nicht
hervor, sie sind daher nicht eindeutig bekannt.
Voraussichtlich sind nur die jeweiligen
Flacheneigentimer in der Lage, Angaben Uber die
genaue Lage und FlieRrichtung der Dranagen zu
machen.

Eine Plausibilitdtsprifung der bisher geplanten
ErsatzmaRnahmen fiir die Flachenentwésserung durch
die Wasser- und Bodenverbande bzw. durch die
Eigentiimer ist daher wiinschenswert und sollte zeitnah
erfolgen, damit Anderungen und Erganzungen ggf.
noch eingeplant werden kdnnen.

Z: Wasser- und
Boden-
verbande

T:15.03.11

1. AK Wasser.03

Anregungen / Hinweise zum wasserwirtschaftlichen
Konzept und zur Einleitung in die bestehenden
Gewasser

a)

Die Anwesenden begrifRen die friihzeitige Beteiligung
und stimmen der Vorgehensweise bei der Erarbeitung
des Konzepte Wasserwirtschaft und StraRen-




AK Wasser 001
Seite 4 von 9

TOP Nr.

Thema / Besprechungspunkt / -inhalt

Zustandigkeit (2)
Termin (T)
Erledigung  (E)

b)

c)

d)

e)

entwasserung zu.

Insbesondere der UHV Untere Oste, der LK Rotenburg
und der Stadt Bremervorde weisen darauf hin, dass es
im Bereich Kornbecksmoor deutliche und andauernde
Setzungen der Flachen einschlie3lich der vorhandenen
Entwasserungseinrichtungen gibt. Dieses sollte bei der
Planung beriicksichtigt werden.

Die Planungsbeteiligten werden sich diesbeziglich
abstimmen.

Als landwirtschaftliche Abflussspende wird seitens der
Stadt Bremervérde und des LK Rotenburg eine Menge
von 1,0 I/ (s x ha) benannt.

Es st davon auszugehen, dass von den
landwirtschaftlich genutzten Flachen i.d.R. auch nur
diese  Abflussspende abfliet und zu den
Schdpfwerken gelangt.

Diese benannte landwirtschaftliche Abflussspende
sollte als Grundlage fir die Ermittlung der zustéandigen
Drosselmengen dienen. Seitens der unteren
Wasserbehorde wird dieser Wert auch bei anderen
Planungsvorhaben als Grundlage der Planung
vorgegeben.

Der UHV Untere Oste weist darauf hin, dass sich die
vorhandene Flachenentwasserung westlich der Oste
(Gewasserquerschnitte, Schépfwerksleistung) bereits
an der Grenze der hydraulischen Leistungsfahigkeit
befindet bzw. schon héaufiger Uberlastungszustande
auftreten.

Insbesondere werden hier die Gewéasser Kornbeck (Nr.
152) und der Nieder-Ochtenhausener Schiffgraben (Nr.
207) mit dem Vorfluter Nord (Nr. 311) benannt.

Die Einleitmengen in die vorhandenen Gewasser
sollten daher nicht Uber der aus der
landwirtschaftlichen Abflussspende ermittelten
Drosselmenge liegen.

Um fir Entlastung zu sorgen, regt die Stadt
Bremerviérde an, in Restflachen und Zwickeln am
Kornbeck Uberschwemmungsrdume anzulegen, die
gaf. gleichzeitig der naturschutzfachlichen
Kompensation dienen kénnten. Die NLStBV; GB STD
wird den Vorschlag auch unter Berlcksichtigung der
Grunderwerbsthematik prifen.

Die Unterhaltung der geplanten, stralRenbegleitenden
Ersatzgewasser (Wasserwirtschaft) sollte zeitnah
geklart werden, um sich daraus ergebende
Anderungen an der technischen Planung frilhzeitig
berlcksichtigen zu kénnen.

Weil die Ersatzgewasser i.d.R. ein Einzugsgebiet von
<50ha haben, kann eine Ausweisung als
Verbandsgewasser (verbunden mit einer zwangslaufig
resultierenden Ubernahme in die Unterhaltungslast des
UHV Untere Oste) voraussichtlich nicht erfolgen.
Dennoch gibt es ggf. die Moglichkeit, die Unterhaltung
an einen neu zu grundenden Wasser- und
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f)

9)

h)

k)

m)

Bodenverband bzw. die Gemeinden oder die Anlieger
zu Ubertragen (ggf. mit entsprechenden Ablése bzw.
Entschadigungsregelungen).

Ggf. kann die Unterhaltung der stral3enbegleitenden
Ersatzgewasser auf die Anlieger Uber / im Rahmen
einer Unternehmensflurbereinigung erfolgen. Die
NLStBV, GB STD wird diese Mdoglichkeit hausintern
prufen.

Um die Grundbeanspruchung der landwirtschaftlichen
Flachen mdglichst zu minimieren, sollte die Breite der
Unterhaltungsstreifen ~ zwischen  dem  StralRen-
entwasserungsgraben und den trassenparallelen
Ersatzgewassern auf das technisch erforderlich Maf3
reduziert werden. Eine beidseitige Unterhaltung der
Ersatzgewasser wird aufgrund deren geringen Breite
als nicht unbedingt erforderlich angesehen.

Das Ersatzgewasser Ostlich der verlegten Mehedorfer
StralRe / sudlich der A 20 sollte nach Auffassung des
UHV Untere Oste bis zur Hohne verlangert werden.

Ein Umschluss der sudlich der A 20 / westlich der
K 106 verbleibenden Teileinzugsflaiche an den
Landesgraben wird nach erster Einschatzung des UHV
Untere Oste als kritisch gesehen, weil der
Landesgraben nur eine geringe Ausbautiefe aufweist
und hydraulisch bereits stark ausgelastet ist.

Grontmij wird den Flachenumschluss diesbeziiglich
nochmals prifen.

Nach erster Einschatzung der NLWKN kann zur
Herstellung des Briickenbauwerks tber die Oste das
Lichtraumprofil zeitlich befristet deutlich eingeschrankt
werden.

Die NLWKN wird ein entsprechendes, bauzeitliches
.Mindestlichtraumprofil* definieren und an die NLStBV,
GB STD ubergeben.

Bei der weiteren Planung sollte eine Pflasterung der
Deiche unter dem Briickenbauwerk A 20 / Oste
vorgesehen werden.

Zur vollstandigen Plandarstellung und
Bericksichtigung bei der Planung fur den Abschnitt 6
wird der Unterhaltungsverband Untere Oste digitale
Planungsunterlagen  (.dwg/.dxf-Format) fir den
geplanten Deichverteidigungsweg westlich der Oste an
die NLSTBV, GB STD Ubergeben.

In der vorliegenden Ubersichtskarte Wasserwirtschaft
ist der Gewasserverlauf  Huder Kanal /
Buschweggraben /  Grapeler Miuihlenbach zu
korrigieren. Der Buschweggraben miindet direkt in den
Grapeler Muhlenbach.

Gemall dem Wasserverband Grapel ist Ostlich der
bestehenden L 114 und sddlich der A 20 die
Herstellung eines Ersatzgewassers zum Anschluss der
querenden  Gewasser Ill.  Ordnung und zur
Flachenentwasserung erforderlich. Der Sachverhalt
wird geprift und bei der weiteren Planung vorgesehen.

Z: NLStBV,
GB STD
T: 28.02.11

Z: Grontmij,
T: 28.02.11

Z: NLWKN
T:15.03.11

Z: Grontmij.
OPB

T: -

Z: UHV
Untere Oste

T:15.03.11

Z: Grontmij
T: 28.02.11

Z: Grontmij,
OPB
T: 28.02.11
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n) Die Einleitung des gedrosselten Stralenwassers vom | Z: NLStBV,

Regelungsbauwerk in den privaten GB STD,

Entwésserungsgraben 6Ostlich der Oste (im Bereich des Grontmij,

Ostlichen Bruckenwiderlagers) ist mit dem OPB
entsprechenden Privateigentimer abzustimmen. T: 28.02.11

1. AK Wasser.04

Konzept der StraBenentwasserung

a)

b)

c)

d)

Auf Basis der aktualisierten Lageplane des
StralRenentwasserungskonzeptes (M 1:5.000) stellte
OBERMEYER (Herr Wulf) den aktuellen Stand zur
Planung der Stral3enentwésserung vor.
Nach Vorgabe des Bundes hat die Planung der
StralRenentwasserung zunachst vollstandig auf Basis
der RAS-Ew 2005 zu erfolgen.
Insofern sich aus den ortlichen Verhéltnissen im
Planungsraum andere bzw. besondere
Randbedingungen ergeben, kdnnen diese
berlicksichtigt werden, es bedarf jedoch einer
besonderen und ausreichenden Begriindung.
Die aktuelle Planung sieht u.a. folgende Parameter
nach RAS EW 2005 vor:
. Versickerungsraten:

- Bankett/Dammbdéschung: 300 I/s x ha

- Einschnittsbdschung: 100 I/s x ha

- Mulde/Graben: 150 I/s x ha
. Regenhaufigkeiten:

15 miniutiges Regenereignis, Haufigkeit [n]:
- Versickerung, Seitengraben, Mulden,
Rohrleitungen, n=1

- Mittelstreifenentwasserung, n=0,33
Unter Beriicksichtigung der trassierungstechnischen,
topografischen, baugrundtechnischen und
wasserwirtschaftlichen  Verhéltnisse  wurde  der
Planungsabschnitt 6 in 3 Entwésserungsabschnitte
(EA) eingeteilt:

. EA 1: Bauanfang bis Hohne
. EA 2: Hohne bis Oste
o EA 3: Oste bhis Bauende

In  den Entwasserungsabschnitten 1 und 3
(durchgehendes Dachprofil) ist als Behandlung des
Strallenwassers eine beidseitige Versickerung im
StralBendamm vorgesehen. Dazu wird die Bdschung
mit der hydraulisch erforderlichen Breite ausgebildet.
Diese betragt fir ein 1-jahiges Regenereignis 4,13 m,
(exklusive Bankett). Hergestellt wird eine (rechnerisch
aufgerundete) Breite von 5,00 m. Die Infiltrationsrate
des Grabens wird hierbei nicht berlicksichtigt und dient
als zusatzlicher Puffer.

Die Behandlung mit einer Versickerung im
StraBendamm ist nach RAS-Ew 05 anzustreben und
als alleiniges System ausreichend zur Behandlung des
StraBenwassers. AulRerdem wird damit eine starke
Drosselung des Abflusses erreicht.

Zur moglichen Aufnahme des eventuell diffus am
Bdschungsful ausflieBenden Sickerwassers (Interflow)
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e)

f)

9)

und zur Gewahrleistung eines ,Notablaufs bzw. -
Uberlaufs” von der Bdschung ist am Bdschungsful? ein
flacher Graben vorzusehen, der ausschliellich der
StralRenentwasserung dienen soll. Der Graben ist aus
den Anforderungen der RAS-Ew 05 nicht abzuleiten,
wird unter Beriicksichtigung der speziellen wasser-
wirtschaftlichen Verhaltnisse im Planungsraum, der
geologischen Randbedingungen und auch aus den
Erfahrungen &hnlicher Planungsvorhaben von den
Planungsbeteiligten jedoch als unbedingt erforderlich
und sinnvoll angesehen.

Die Tiefe des Grabens wird mit mindestens 50 cm
vorgesehen, ist im Zuge der weitern Planung jedoch im
Detail abzustimmen und festzulegen. Insbesondere zur
Herstellung einer gleichgerichteten Sohlneigung sind
ortlich auch deutlich gréRere Grabentiefen moglich.
Uber den StraRengraben am BdschungsfuRR wird das
gereinigte StraRenwasser der Vorflut zugeleitet. Die
geregelte Einleitung in die Vorflut erfolgt tber ein
Regelungsbauwerk mit Drosselfunktion.
Konstruktionsbedingt als Schutz der eigentlichen
Drossel hat das Bauwerk noch eine vorgesetzte
Tauchwand, die auRerdem eine zusatzliche Sicherheit
bei Havarieunfallen gewahrleistet. Die Menge des
diffus austretenden Sickerwassers (Interflow) kann nur
abgeschatzt werden (z.B. mittels Simulation) und ist im
Zuge der weiteren Planung festzulegen. Als
ungunstigster Fall ware der gesamte StralRenabfluss
anzusetzen.

Im Entwéasserungsabschnitt 2 (Sagezahnprofil) sieht
das aktuelle Konzept in Teilbereichen eine Behandlung
und Ableitung des kurveninneren StraBenwassers
entsprechend den Entwésserungsabschnitten 1 und 3
vor. Die Planungsbeteiligten stimmen dem zu, auf die
entsprechend vorgebrachten Hinweise und Fest-
legungen wird verwiesen.

Die kurvenauflere Richtungsfahrbahn kann aufgrund
der Querneigung zum Mittelstreifen nur Uber ein
geschlossenes  Entwasserungssystem  entwassert
werden. Dabei soll das Wasser Uber geschlossene
StraRenentwasserungsleitungen gesammelt, einer Be-
handlung Uber Regenrickhaltebecken mit vorge-
schalteten Leichtflissigkeitsabscheidern / Absetzbe-
cken zugefuhrt werden und dann gedrosselt in die
Vorflut abgegeben werden. Die aktuelle Planung sieht
derzeit 4 Regenrlickhaltebecken vor.

Der Entwasserungsabschnitt 3 reicht bis an das Ende
des Planungsabschnitts 6 heran. Eine
Bertcksichtigung von Stralenwasser aus dem
anschlieenden Streckenabschnitt ist bislang nicht
vorgesehen. Die NLStBV,GB STD wird diese
Annahme in Hinblick auf die Planung des 7.
Bauschnitts prifen.
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1. AK Wasser.05

a)

Anregungen /  Hinweise  zum Konzept  der
Stral3enentwdasserung

Unter Berlcksichtigung der bereits im Bestand
angespannten Entwasserungssituation sollten die
geplanten RRB’s nicht nach RAS-Ew fir ein 2-jahriges
Regenereignis, sondern fir ein deutlich selteneres
Regenereignis dimensioniert werden. Alternativ dazu
ist ein Ausbau der bestehenden Gewasser mit
entsprechendem hydraulischen Nachweis vorzusehen.
Die NLStBV; GB STD, Grontmij und OBERMEYER
werden die Umsetzbarkeit der entsprechenden
Forderungen priifen.

1. AK Wasser.06

a)

b)

c)

d)

e)

Termine / weiteres Vorgehen / Sonstiges

Zur weiteren Abstimmung der vorliegenden Konzepte
wird die NLStBV, GB STD die Plane und die
vorgestellten Prasentationen als .pdf-Datei an die
anwesenden Behorden / Verbande tbersenden.

Die NLStBV; GB STD weist in diesem Zusammenhang
auf die unbedingte Vertraulichkeit der Daten hin.

Zur Bestimmung der vorhandenen
Flachenentwéasserung wird der 1.000-er Lageplan im
Bereich der K 105 an den Wasser- und Bodenverband
Nieder-Ochtenhausen (Herrn Képpen) Ubergeben.

Zur detaillierten Abstimmung des
StraBenentwasserungskonzeptes wird OBERMEYER
eine Entscheidungsunterlage (Kurzbericht mit den
Randbedingungen und der Begriindung der gewahlten
Systeme, Ubersichtslageplane, Systemquerschnitte)
erstellen. Die Unterlage wird Uber die NLStBV; GB
STD an die Stadt Bremervoérde und die unteren
Wasserbehérden verteilt.

Die entsprechenden Stellen werden die Unterlage
sichten und der NLStBV, GB STD entsprechende
Hinweise bzw. Prifanmerkungen zuriicksenden.

Die Entscheidungsunterlage soll anschlieend in einem
gesonderten Termin mit der Stadt Bremervorde und
dem LK Rotenburg durchgesprochen werden.

Ein nachster Termin der Arbeitsgruppe Wasser wird
nach Bedarf stattfinden.

Z: NLStBV,
GB STD,
Grontmij,
OPB

T: 04.03.11

Z: NLStBV,
GB STD
T: 04.03.11

Z: NLStBV,
GB STD,
oPB

T: 15.03.11

Z: alle

T: -

Aufgestellt am 15.02.2011

Grontmij GmbH

gez. i.A. Majehrke

OBERMEYER
PLANEN + BERATEN GmbH

Gesehen, freigegeben am 02.03.2011

NLStBV GB Stade

Einspriche gegen den Inhalt des Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Verteilerdatum dem AG
schriftlich mitzuteilen.






