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Tagesordnung

TOP 1 BegrufRung und Vorstellung der Projektorganisation
TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
TOP 3 Kurzbeschreibung des Vorhabens

TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen
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Zum Ablauf der Projektkonferenz

« Bel Beitragen bitte den Namen und Dienststelle fir das
Protokoll mit angeben

 Ende der Projektkonferenz gegen 18.30 Uhr
e Pause nach Bedarf
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TOP 1

Begrufdung und Vorstellung der Projektorganisation
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(Projektleitung AZO)
L rGB Stade J

Frau Gummert

Projektkoordination 1 - 3 Projektkoordination 4 - 7
rGB Oldenburg [T rGB Stade
Herr Mannl Frau Seidel

- 4 _ . o >
Abschnittsleitung 1 - 3 Abschnittstibergreifende Abschnittsleitung 4 - 7
rGB Oldenburg Landschaftsplanung ] rGB Stade
Herr Wittschen I'GB Stade Herr Oelze ,
Herr Schroder
\_ Y,

Landschaftsplanung Landschaftsplanung
Abschnitte 1 - 3 Abschnitte 4 - 7

rGB Oldenburg rGB Stade
Herr Briem J \_ Frau Riepen Y
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation Projektkonferenz 19.08.2010

Beauftragte Ingenieurbtros

o StralRenentwurf (incl. Luft- und Larmschutz): Herr Kohl, Herr Wulf
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH, Hamburg

 Landschaftsplanung: Herr Hermanns, Frau Kolling
TGP Truper Gondesen Partner Landschaftsarchitekten
Kolling & Tesch Umweltplanung
(Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen: Herr Dr.
Haacks, leguan gmbh, Hamburg)

« Vernetzungskonzept: Herr Dr. Herrmann, OKO-LOG

 Baugrundgutachten: Frau Krings
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH, Berlin

e Stadtebauliches Gutachten: Herr Preis
PLANERWERKSTATT 1, Hannover
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Abschnittseintellung

| A20 Kiistenautobahn|

Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) — A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) — B 437 (Schwei)

Abschnitt 3:
B 437 (Schwei) — K 50 (6stl. der
Weserquerung)

Abschnitt 4:

K 50 (6stl. der Weserquerung) — B 71
(Heerstedt)

Abschnitt 5:
B 71 (Heerstedt) — B 495 (Bremervorde)

Abschnitt 6:
B 495 (Bremervorde) — L 114 (EIm)

Abschnitt 7:
L 114 (Elm) — AD A 20/ A 26 bei
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Projektablauf

(Beginn = Start Entwurfsbearbeitung)

Abschnitt 1:
Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 2:
Beginn 1. Halbjahr 2010

Abschnitt 3:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 4:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 5:
Beginn 1. Halbjahr 2012

- Abschnitt 6:
Linienbestimmung durch das BVVBS Beginn 2. Halbjahr 2009
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 1 Begrifung und Vorstellung der Projektorganisation Projektkonferenz 19.08.2010

Grundsatzlicher Planungsablauf

1
N a
n 2z Fz €5 53 % % a0 3 o )
= 58 s§i28 L5 & & 2% g 3! 3
= B2 ‘oo =2 w 7] = = =
L= L] =T o = w = 0
@ 25 cp 88 288 3 3 @ 3 2 @) g
& = == = 3 2 = o ®
= e o |®3 e o 2@ 7 = =I ©
= ® = = = c c 7=}
& 3
= w | o 3 S
& S S 155 S a ay &
w
] 10 1 @
1 1

|

|
B Vorabsien ﬁ Linienfindung / ROV _ i i i v
A L A

i

¥
iPIam‘eststellur_'ﬁ ‘

¥
Bauvorbereitung u. -durchfthrung _ &

Bearbeitungsstand |

- O N N BN BN S N S O S B B B e Ee Ee e e e

) CR——

« Phase 1 >4 Phase 2 > Phase 3 Phase 4
Vorplanung I Entwurfsplanung Genehmigungsplanung 1 Ausfiihrungsplanung u. Bau




" Niedersachsische
'& Landesbehorde fir
27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 1 Begruf3ung und Vorstellung der Projektorganisation Projektkonferenz 19.08.2010

Planungsablauf Phase 2 und 3
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TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz Projektkonferenz 19.08.2010

TOP 2

Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
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TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz Projektkonferenz 19.08.2010

Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz

Information der Gemeinden, Fachbehdrden und sonstigen Trager

Offentlicher Belange lber die Planung und friihzeitige Einbindung in
die Planung

Eingrenzen der fur das Projekt erforderlichen entscheidungs-
erheblichen Inhalte

Klaren der mit dem Entwurf und der technischen Losung
zusammenhangenden Fragen

Ermittlung und Abstimmung der erforderlichen Untersuchungen
Information Uber die weiteren Planungsschritte

Die erlangten Informationen und Daten werden ausgewertet, und die
daraus erzielten Erkenntnisse flief3en in die weitere Planung ein.
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TOP 3 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
Projektkonferenz 19.08.2010

A20 Abschnitt 6 - Kurzbeschreibung
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beginnt ca. 2 km nordwestlich von
Bremervorde und endet ca. 2,5 km
Ostlich der Oste

* Variantenvergleich zur

Trassenfuihrung Honau-Lindorf

 Bauldnge rd. 12,4 km
* Verkehrsbelastung im Mittel ca.

30.700 Kfz/24h, SV Anteil ca. 31%

o 2 teilplanfreie Knotenpunkte
 (AS B495 Bremervorde; AS L114

Elm)

* 10 Ingenieurbauwerke,
«  Uberfuhrung der A20 (Oste-Querung)

FlieRgewasserschutzsystem Oste-
Niederung

FFH-Gebiet im Bereich der geplanten
Oste-Querung

 Kreuzung des Stral3endorfes Honau-

Lindorf (K 105)

 komplexes Entwasserungssystem mit

einer Vielzahl von Graben und
Schopfwerken
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TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen Projektkonferenz 19.08.2010

Themen:

 Verkehrsuntersuchung
°\ * Trassenfuhrung
.\« Ingenieurbauwerke
ostgquerung [\ * querende Stralen und Wege
WY e 9" « Entwasserung
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o die Prasentation wird im Internet zur Verfugung gestellt

www.strassenbau.niedersachsen.de

 Iinnerhalb der nachsten 4 Wochen haben Sie die
Moglichkeit weitere Hinweise, Erganzungen sowie
zusatzliche Unterlagen zu Konfliktpunkten bei dem
Vorhabenstrager schriftlich einzureichen

Niedersachsische Landesbehorde fur Strassenbau und Verkehr

-rGB Stade-
Harsefelder Stralle 2
21680 Stade

poststelle@nlstbv-std.niedersachsen.de
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Scoping-Termin 19.08.2010

Tagesordnung

TOP 1 Begrufdung

TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation und
Beschreibung des Vorhaben

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen
4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen
4.2 Umweltfachliche Untersuchungen
TOP 5 Weiteres Vorgehen

Schlusswort


Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Begrüßung (durch Dez. 33)

2. Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping (durch Dez. 33)

3. Beschreibung des Vorhabens und Vorstellung der Projektorganisation (rGB)

4. Inhalte der Fachplanungen (rGB)

            4.1. Objektplanung Verkehrsanlagen (Herr Oelze)

            4.2  umweltfachlichen Untersuchungen (F+S)

                        - Aufgabenstellung, UVS beim ROV, LBP, Artenschutz, FFH

                        - Planungsraumanalyse (Konfliktbereiche usw)

                        - Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen 

- Maßnahmenplanung bzw. -konzept

5. weiteres Vorgehen (rGB)

6. Schlusswort (Dez. 33)
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 1 Begrifung Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 1

Begrif3ung
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TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 2

Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
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Anlass, Zweck und Aufgabe des Scopingtermins

TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins

. frihzeitige Beteiligung der Umwelt- und Naturschutzbehdrden,
der Naturschutzverbdnde und weiterer sachkundiger Dritter

- gegenseitige Information von Vorhabentrager und
verfahrensfihrender Behorde

- Festlegen des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens -
Inhalte, methodisches Vorgehen, Untersuchungsraum



" Niedersachsische
’% Landesbehorde fir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 19.08.2010

Ruckblick Phase 1: Vorplanung

04.10.2004 Bedarfsplanentscheidung

22.02.2005 Auftragsvergabe UVS

07.06.2005 Antragskonferenz

01.10.2007 Antrag zum Raumordnungsverfahren (ROV)
26./27.08.2008 EOT Termin im ROV

31.03. 2008 Entwurfsauftrag an die regionalen Geschéaftsbereiche
Stade und Oldenburg

29.01.2009 Landesplanerische Feststellung
21.04.2009 Antrag der NLStBV auf Linienbestimmung beim BMVBS

25.06.2010 Erlass zur Linienbestimmung der A 20 Westerstede —
Drochtersen durch das BMVBS mit Prufauftragen und Mal3gaben
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TOP 3 Beschreibung des Vorhabens

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
Scoping-Termin 19.08.2010

Eckdaten A 20 — Abschnitt 6

Streckenlange 12,4 km

Verkehrsbelastung im Mittel ca.
30.700 Kfz/24h, SV Anteil ca. 31%

RQ 31 mit zwei Fahrstreifen + einem
Seitenstreifen je Fahrtrichtung
(Kronenbreite 31 m)

2 Knotenpunkte

Querungsbauwerke B 495,
L 114, K 105, K 106, Gemeinde-
strallen Mehedorf und Berste

Gewasserunterfihrungen Kornbeck,
Ortmoorgraben, Oste

Querung historischer Waldbereich
HGhne

Querung Ortslage Honau-Lindorf
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 4

Inhalte der Fachplanungen
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TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 19.08.2010

Inhalte der Fachplanungen

folgende Fachbeitrage werden bis zur Planfeststellung in die Planung einbezogen:

» Objektplanung fur Verkehrsanlagen

« Umweltfachliche Untersuchungen (LBP, FFH, Artenschutzbeitrag, UVP)
 Vermessung

e Baugrunderkundung

« Planung von konstruktiven Ingenieurbauwerken

e Larmtechnische Untersuchung

» Luftschadstoffuntersuchung

* Verkehrsuntersuchung

e Sonderuntersuchungen
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 4.1

Objektplanung Verkehrsanlagen

- Randbedingungen und Einflussgrofien

- Richtlinien far die Planung von Stral3en

- Berucksichtigung der drtlichen Begebenheiten

- Variantenvergleich Honau-Lindorf

- Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der
Vorzugsvariante
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Randbedingungen und Einflussgrof3en

 Linienfuhrung,

» Verkehrsuntersuchung,

* Anschlussstellenkonzeption,

* Flachennutzungen, ( insbesondere Baugebiete )
* Naturschutzfachliche Belange,

» Schalltechnische Untersuchungen,

e Baugrundverhaltnisse,

* Versorgungsleitungen,

» Luftschadstoffuntersuchungen
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Richtlinien fir die Planung von Straflden

 Richtlinien, die die Planung von Bundesautobahnen betreffen
» insbesondere die Richtlinie fiir die Anlage von Bundesautobahnen (RAA)

 Richtlinien, flr die Planung des nachgeordneten Stral3ennetzes

(Bundes-, Landes- und Kreisstral3en) und deren verkehrsgerechte Anbindung

 fUr querende Stral3en (RAS, L-Q-K) und die im Entwurf vorliegende Richtlinie fur die
Anlage von Landstral3en (RAL).

* Dort enthaltene Ziele
» Geringe Inanspruchnahme von wertvollen Naturflachen,

« Unterstltzung der Siedlungs- und Raumentwicklung,

« Vermeidung von Larm- und Schadstoffemissionen,

« Anpassung an Topographie und ortliche Zwangspunkte,
» Verkehrssicherheit und wirtschaftliche Losungen,

« Beachtung der Erreichbarkeit aller Grundstlicke



Niedersachsische
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Berlicksichtigunqg der ortlichen Begebenheiten

Abstande zu Wohnbereichen Mehedorf, Kiel, Honau-Lindorf und Nieder Ochtenhausen
sowie Wochenendhaussiedlung ,Am Mihlengraben®

Einzelbebauung an der K 106 und L 114,

nachgeordnetes Stral3en- und Wegenetz entsprechend den Erfordernissen anpassen
(Gemeindestral3e nach Mehedorf, K 105 und K 106 und zwei Anschlussstellen der A 20
mit B 495 und L 114),

vorhandene Leitungen umgehen, sichern oder ggf. verlegen (Freileitungen 380 KV,110
KV und 20 KV),

Waldflachen, Waldrander und geschitzte Naturbereiche in mdglichst geringem Umfang
beeintrachtigen (H6hne, Lintel, Biotop-Gebiet im Bereich der Oste),

guerende Fliel3gewasser und Niederungen in ausreichender H6he queren

(Kornbeck, FlieRgewasserschutzsystem Oste-Niederung unter Beriicksichtigung des
Ortmoorgrabens und des Buschweggrabens),

Baugrund in Bezug auf seine Eigenschaften beachten (nicht tragfahiger Boden mit
hohen Grundwasserstanden),

Sondernutzungen (z.B.: Biogasanlage bei Kiel).
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variantenvergleich Honau Lindorf

,Jm Raum noérdlich von Bremervorde greift die
Linienfuhrung erheblich in die gewachsenen
Siedlungsstrukturen des Stralendorfes Honau —
Lindorf entlang der K 105 ein.

Im weliteren Planungsablauf ist der Querungsbereich
der A 20 mit der K 105 im Rahmen eines
Variantenvergleichs dahingehend zu Gberprifen, ob
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Minimierung
der Belastung der Wohnbebauung Optimierungen
moglich sind.*”

(Beschluss der Linienbestimmung A 20, 25.06.2010)



StralRenbau und Verkehr
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Querungspunkte aufgrund
von Siedlungslicken

* Nord 1: keine stadtebauliche
Nutzung, Verlust von Planflachen

'+ Nord 3: beidseitig bebaute

Gebiete, Verlust von drei

- Wohngebauden und zwei
= sonstigen Gebauden

» Mitte 1: beidseitig bebaute
Gebiete, Verlust von zwei
Wohngebauden und ein
sonstiges Gebaude

» Mitte 2 und 3: beidseitig bebaute
Gebiete, Verlust von drei
Wohngeb&auden und ein sonstiges
Gebaude

» Std 1 und 2: einseitig bebautes
Gebiet, Verlust von einem
Wochenendgebaude



Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus Siedlungslücken entlang

der K 105 hervorgegangene

Querungspunkte K 105
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Vorstellung Varianten
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Nord 1 m

Rotenburg
(Wimme)

& 1
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» Baulange: 8.400 m
* 6 Bauwerke
» Voraussichtlich Aktiver Larmschutz fur
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* Anteil Dachprofil 16 %
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Nord 3 m

Rotenburg S
(Wamme)

4
e SN
= AS B 4 === * Baulange: 7.800 m
fang der E =5 e Abbruch 1 Wohngebaude,
< 1 Nebengebaude und 2 Wirtschaftsbetriebe -
5 - 7 Bauwerke / o
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" Niedersachsische
& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Mitte 1 m

Z ¥y
 Baulange: 7.800 m Landkreis

» Abbruch 2 Wohngeb&ude und Rotenburg

1 Nebengebaude (Wimme) o
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Mitte 2 m
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» Baulange: 8.300 m
» Abbruch 3 Wohngebaude und
1 Wirtschaftsbetrieb
» Waldverlust westlich ,Vor dem Lohbusch*
ca. 11.000 m?
« 5 Bauwerke
 Voraussichtlich Aktiver Larmschutz fur
Honau-Lindorf und Nieder Ochtenhausen
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Mitte 3 m
- ST DR X

» Baulange: 8.300 m

» Abbruch 4 Wohngebéaude und
1 Wirtschaftsbetrieb

« Eingriff in Waldbestand Hohne 21.000 m?

* 4 Bauwerke

* Voraussichtlich Aktiver Larmschutz fur 3
Kiel, Honau-Lindorf und Nieder Ochtenhausen

* R, = 2.100m

* Anteil Dachprofil 45 %
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

% < Baulange: 8.700 m
fa « Abbruch 1 Wochenendhaus und
1 Wirtschaftsbetrieb

Variante Sid 1 NEETp

/ »7Landkreis ' '

- \ :
Rotenburg _ / \
N e S eror ‘

M|

» Waldverlust westlich ,Vor dem Lohbusch*
ca. 6.000m?2
» 5 Bauwerke
 Voraussichtlich Aktiver Larmschutz fir
Kiel, Honau-Lindorf und Nieder Ochtenhausen
* R, = 1.500m
* Anteil Dachprofil 9%
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" Niedersachsische
'ﬁ Landesbehorde fur

StralRenbau und Verkehr

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) —

Elm (L 114)
Scoping-Termin 19.08.2010

Variante Sud 2

e 4

iz L

« Baulange: 8.300 m

* Abbruch 1 Wochenendhaus und
1 Wirtschaftsbetrieb

« Eingriff in Waldbestand Hohne
ca. 19.000 m2, Waldverlust westlich
,Vor dem Lohbusch® ca. 6.000 m?

* 4 Bauwerke

» VVoraussichtlich Aktiver Larmschutz fur

*R.in = 1.500m
* Anteil Dachprofil 1%
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variantenvergleich Bremervorde

Vergleich der Varianten durch Abwagung von Vor- und Nachteilen mit
Hilfe einer Bewertungsmatrix

Kriterien der 1. Stufe der Bewertungsmatrix
- Stadtebau und Siedlungsstruktur
- Umweltvertraglichkeit
- Landwirtschaft

Kriterien der 2. Stufe der Bewertungsmatrix (nicht entscheidungsrelevant)
- StralRenbauliche Infrastruktur und Verkehrsverhaltnisse
- Wirtschaftlichkeit
- Wasserwirtschaft
- Forstwirtschaft

Die Bewertung der 2. Stufe bestatigt die Ergebnisse der drei
entscheidungsrelevanten Kriterien
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StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Variantenvergleich Bremervorde

- Vergleich der Varianten durch Abwagung von Vor- und Nachteilen mit

Hilfa ainar Rawartiinnematriv

- Fazit:
Aus der gesamtplanerischen Abwagung wird die

Variante Sud 2 (Vorzugsvariante)

- als Grundlage fur die Entwurfsaufstellung vorgeschlagen.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Kartierung handelt es
sich hierbei vorerst um ein vorlaufiges Ergebnis

- .- — = - g T —- — — e — s ——em s —r—m — g —m e — — = —

entscheldungsrelevanten Krlterlen
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# StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierundg

der Vorzugsvariante

Ausbildung der Anschlussstellen (B 495 und L 114).

Minimierung der Beeintrachtigung der Waldflachen und Waldrander in der
Hohne und der geschitzten Naturbereiche im Bereich der Oste.

Optimierung sowohl der Abstande zu Wohnbereichen in Kiel an der Hohne
und Nieder Ochtenhausen als auch zur Wochenendhaussiedlung ,Am
Muhlengraben®.

Bauwerksuntersuchungen am Brickenbauwerk Oste zum Schutz des
FlielRgewasserschutzsystem Oste-Niederung.

Berticksichtigung von Einzelbebauung an der K 106 und L 114.

Anpassungen des nachgeordneten Strafl3en- und Wegenetz mit
Uberfiihrungsbauwerken und entsprechenden Neubau und Ausbaubereichen.

Wiederherstellung samtlicher Wirtschaftswegeverbindungen und
Grundsttickszufahrten.

Grol3raumige Vernetzung verschiedener Strukturen (Umweltbelange).
Berlcksichtigung von Sondernutzungen (z.B.: Biogasanlage bei Kiel).
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Trassenoptimierung Vorzugsvariante

)
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. Bereich 2 __ B
©~ Waldrand 1 1 _. Bereich 3

(')'hne Querung K 105
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Bereich 1 Anschlussstelle B 495

L —
1 3'56 m Bawrsark Mr, G0t
Elburfﬁ'm.ng dar B 495 iibar dle A 20

Bau=km (B £86) D+978, BES

Biamkrm (A 20; 024151.033

Llznte Wel: = a,00m

Stllrwealie; = zwaS00m

Lishta Hane! = 470m S

Kraurargawinkal: &5 gon
Bralte zw, o, Geldndem = 1226m
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S AS B 495
4 =  Beriicksichtigung der Wohnbebauung
. S 74 « Abriicken B 495 nach Siidwesten
S  Diagonales halbes Kleeblatt

 Plangleiche Einmtndungen
 Stdostseite mit Lichtsignalanlage (LSA)
» Wiederherstellung der Wirtschaftswege
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TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
Scoping-Termin 19.08.2010

Bereich 2 Waldrand Hohne

Toertiihrirg der Gemalrdestratie lbar dle 4 30 o
Bauskm |Gemel 1oesiale) U3BE.ETD A
Bauskrm (A 20 B04+631.610

= 3mm

z 2xBMm

z 470m

= 80gan

Hreuz! el
Srolta 7w, d, Gelinden = 4.50m
Bermessung nach DIN-Fachbadchl 101

+ bpei Kiel

Waldrand Hb6hne

» Optimierung der Trassenfuhrung und Prifung
der naturschutzrechtlichen Belange

» FlachenerschlieBung durch parallelen
neuen Wirtschaftsweg

» Kurze Durchschneidung am nérdlichen
Waldrand

« Verlegung und Uberfiihrungsbauwerk
der Gemeindestral3e nach Mehedorf

 Beriicksichtigung des Baues der Biogasanlage

HTE
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Bereich 3 Querung der K 105

K
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Wochenendhaus in Honau-Lindorf

= Querung K105
=———— . Minimierung der Gebaudeabbriiche

‘ » Maximierung des Abstandes zur

3 Wochenendhaussiedlung

. »+Am Mihlengraben®
2=« Verlegung der K105 mit
— Uberfihrungsbauwerk
 Erschlielung der Anwohner an der
e K105

Bau=km (K 106} D4 32,0033




Hflstan;utuhaﬁn
- [

Niedersachsische
Landesbehdrde fur ﬁ
StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

ang der A 20 ber dls Oste
waussm (A 20 610+457,559

Bereich 4 Ostequerung ==

/ = 7" Bau-km:
£ Tinge (In der Achsa), = 13350m
Lichte Welte: = 40,50/50,00/3800m
Stikzwelte; = 4250/562,00 /40,00 m
Lichte Hbha; 2 545m
(bezogen auf den MTHw von +1,41 mNN)
Krauzungswinkel: = 77Bgon
Brelte zw, d, Geldndern = 3160m
Bemessun g nach DIN-Fachberlcht 101
Bauwerk Nr. 6-08
Uberfishrung der A 20 Uber den Orir
Bav-km (A 20); E10+316,733
Bausm:
Llchie Welte! = 850m
Stitzwelie; = m
Llehts Hohe; = M 250m
Kreuzungswinkel = gogon
Brelte zw, o, Gelindem = 31,50m
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‘ 255A
/ km= 810+ 057.954
§ TS =£.768 m
83 H /=/30000 m
X T =/187.500 m
+1.000 %

602.65 m

kniy

Ostequerung, Blick nach Norden

Ostequerung

 Berlcksichtigung zweier
Biotope am Ostufer

o -« Brlickenbauwerksoptimierung

£ ‘  Einzelbebauung an der K106

M s

000 *+ 0L9

Uberfilhrung der K 106 Uber dle A 20 o
/ Baum (K 106): 0+434,305 = i .
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Bereich 5 AS L 114 und Ertlchtigung der L 114

L 114 Ortsausgang Elm,
ASL 114 Richtung Norden

« Verlegung L 114 mit Uberfiihrungsbauwerk
i« Diagonales halbes Kleeblatt
* Nichtsignalisierte Einmindungen

r L

%

i L

Anschluss L 114/B 74

* Direkte Verbindung B 74 mit der L 114 .
* Verlegung der Einmindung \ i o

* Beriicksichtigung geplantes Gewerbegebiet : ! : v
- r r v | F - ! :
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung Scoping-Termin 19.08.2010

Weiteres Vorgehen im Rahmen der
Entwurfsbearbeitung

» Detaillierte Entwurfsbearbeitung im Maf3stab 1:1.000 (parzellenscharf)

» Exakte Trassierung der Anschlussstellen B 495 und L 114
» Exakte Trassierung der querenden Stral3en K 105 und K 106 und Gemeindestral3e nach Mehedorf

» Einrichten von Arbeitskreisen zum Wirtschaftswegekonzept (parallel zur A 20 verlaufende
Wirtschaftswege, Querungsbauwerke, Zufahrten zu Ackerflachen und Grundstlickszuwegungen, ...)

« Einrichten von Arbeitskreisen bezliglich des Entwasserungskonzepts; (Anpassungen an vorhandenen
Entwasserungssysteme, und Festlegungen zum geplanten Stral3enentwasserungssystem)

« Abstimmungen mit Versorgungstragern (im Hinblick auf evt. Leitungsverlegungen
Sicherungsmal3nahmen, ...)

» Prazisierung der schalltechnischen Untersuchung und Festlegungen von aktiven
Schallschutzmaflinahmen, wie z.B. Larmschutzwéande

« Abstimmungen mit den Planungen der Ingenieurbauwerken (z.B.: Widerlagerstandorte,
Pfeilerstandorte und Konstruktionsstarken)

» Weitere Abstimmungstermine mit den Landkreisen, der Stadt Bremervorde und den betroffenen
Gemeinden
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen — Umweltfachliche Untersuchungen Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 4.2

Umweltfachliche Untersuchungen


Vorführender
Präsentationsnotizen
4.2  (F+S)
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Aufgabenstellung

= Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist eine
Umweltvertraglichkeitsprifung unter Beteiligung der Offentlichkeit
durchzufthren.

= Nach § 6 UVPG hat der Trager des Vorhabens die
entscheidungserheblichen Unterlagen tber die Umweltauswirkungen
der zustandigen Behorde vorzulegen.
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

. Denkmalschutz
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010
keitsprifung Planfeststellungs-
behorde

= Larm-/Luftschadstoffgutachten
= Stadtebauliches Gutachten

= Landschaftspflegerischer

Umweltvertraglichkeits- > Begleitplan (LBP) : > RE-Bericht

studie aus ROV

= Artenschutzfachbeitrag
= FFH-Vertraglichkeitsprufung

= Variantenvergleich Honau-Lindorf
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; Niedersachsische
'&: Landesbehdorde fur
Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie Entwicklung von MalRnahmen
zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich und Ersatz.

Artenschutzbeitrag

Ermittlung der Verbotstatbestande flr europarechtlich geschitzte Arten, ggf.
Entwicklung von ErhaltungsmalRnahmen. Erforderliche Mal3hahmen werden in den LBP
integriert.

FFH-Vertraglichkeitsprufung

Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet ,Osteschleifen
zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen’

(DE 2320-332) sowie der Auswirkungen des Ausbaus der L 114 auf das FFH-Gebiet
,Hohes Moor* (DE 2421-331).

Unterlagen nach § 6 UVPG
Erganzung / Aktualisierung der UVS zum ROV um zusatzliche oder andere
erhebliche Umweltauswirkungen / zusatzliche Angaben zu den UVPG-Schutzgitern.
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Landschaftsraume

1 Geest
la Geestbereich nordlich
Glinde
1b Geesthigel ,Hohne!
1c Geestbereich um Nieder-

il
‘‘‘‘‘‘

CAlfstodt - N

damm

| Honau-
e Lindorf

Ochtenhausen

1d Geestbereich 6stlich der

Oste

2 Niederung
2 Mehe-Oste-Niederung

3 Flussaue

nnnnn

3 Flussaue Oste

iy

| Bremervérde | o
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen

ﬁ Kiistenautobahn
- i

Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) —

Elm (L 114)

Scoping-Termin 19.08.2010
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Konfliktbereich Kornbecksmoor

Ehemaliger Moorstandort innerhalb eines
grof3flachigen, grinlandgepragten Niederungs-
bereiches. Hohe Bedeutung insbesondere flr
die Avifauna (Brut-, Gast- und Rastvdgel).
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Konfliktbereich Hohne

Bewaldeter Geesthiigel (Plietenberg), historischer
Waldstandort . Als Landschaftsschutzgebiet mit
Bedeutung fiur die erlebbare Landschaft geschiitzt.
Hohe Bedeutung insbesondere auch der Wald-
randbereiche fur Avifauna und Fledermause.

Felix Weil
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen

Konfliktbereich Honau-Lindorf

Im Zuge der Moorkolonisation im 18. Jh.
gegrtindetes Moordorf. Lineare Siedlungs-
struktur entlang der K 105 . Hohe
Betroffenheit Schutzgut Mensch

iy
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Konfliktbereich Flussaue Oste

Naturnaher Flussabschnitt der Oste mit fluss-
nahen Roéhrichtflachen und Grinlandnutzung
im Deichhinterland. Hohe Bedeutung flr
Fische/Rundmauler, Fledermause sowie flr
den Fischotter.
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Wesentliche Vorhabensmerkmale, die zu erheblichen bau-, anlage- bzw. betriebsbedingten
Auswirkungen auf die Umwelt fihren kénnen

= Strallenkdrper einschliel3lich Nebenanlagen (Fahrbahnen, Seitenstreifen / Bankette,
Boschungen, Graben, Entwéasserungseinrichtungen, Brickenbauwerke, etc.)

= Anpassung des untergeordneten Netzes (Nebenstral3en, Wirtschaftswege, etc.)

= temporare Inanspruchnahme von Flachen fur das Baufeld, die Baustellenein-
richtung sowie Lagerflachen wahrend der Bauzeit

= Durch Bautatigkeit sowie Betrieb verursachte Wirkungen, insbes. Larm- und Schad-

stoffemissionen
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Schutzgutbezogener
Untersuchungsrahmen
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen

Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)
Scoping-Termin 19.08.2010

Menschen (Wohnen/Erholen)

Bestandserfassung
und -bewertung

= Wohn- und Wohnumfeldfunktion

= Bedeutung fur die Raumordnung (Vorrang-/Vorsorgegebiete)
= Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur (z.B. Siedlungsfreiflachen, Radwegenetz)

= Schutzgebiete

Auswirkungen

= Anlagebedingter Verlust von Wohngeb&uden

= Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen durch Larm- und Luftschadstoff-

emissionen

= Einschrankung der Entwicklungsmaoglichkeiten der Ortschaft Honau-Lindorf
= Visuelle Beeintrachtigung von Siedlungsflachen, siedlungsnahen Freirdaumen und

Naherholungsflachen

Zusatzliche
Erfassungskriterien

= Aktualisierung der Baunutzungen auf der Grundlage der fortgeschriebenen Bauleit-

planung

= Stadtebauliches Gutachten

= Durchfiihrung von Larm- und Luftschadstoffberechnungen
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Pflanzen

Bestandserfassung | = Biotopkartierung Niedersachsen (Uberpriifung und Erganzung anhand Erhebungen vor

und -bewertung Ort) , M 1:10.000

= Besonders geschutzte/gefahrdete/hochwertige Biotoptypen; Angabe von RL-Arten,
Pflanzengesellschaften, Indikatorarten, prioritdren Arten bzw. Lebensraumtypen

= Natura 2000-Gebiete (FFH-/EU-Vogelschutzgebiete)

= Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Geschiitzte Landschaftsbestandteile
und Naturdenkmale

= Geschitzte Wallhecken

= Historische Waldstandorte

Auswirkungen » Generell: Flachenbeanspruchung von Biotopen durch Versiegelung und Uberpragung
= Zum Teil Flachenbeanspruchung hochwertiger bzw. geschutzter Biotope
(z.B. Rohricht- und Waldbereiche)

Zusatzliche Aktuelle vertiefende Untersuchungen der 0.g. Aspekte:
Erfassungskriterien | = Flachendeckende Biotopkartierung inkl. Erfassung kennzeichnender Pflanzenarten
(M 1:2.000)

= Erfassung streng geschutzter Pflanzenarten (Anhange Il und IV der FFH-RL sowie Arten
der aktuellen Roten Liste)

= Lebensraumtypen nach FFH-RL im Trassenbereich

= Wald im Sinne des 8 2 NWaldG
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Erfassungsmethodik

flachendeckende Biotoptypenerfassung
(Gelandekartierung) M 1 : 2.000
bis auf die Ebene der Untereinheiten

Anwendung des Niedersachsischen
Kartierschlissels

Erfassung der Pflanzenarten der Anhange
Il und IV der FFH-RL sowie geschutzter
und gefahrdeter Arten im Baufeld

Erfassung geschutzter Biotope

Erfassung der Lebensraumtypen des
Anhangs | der FFH-RL im Baufeld
(noch nicht erfolgt)

Bewertung der Biotoptypen gemal? der
Niederséachsischen Bewertungsmethode

Zeitraum: eine Vegetationsperiode
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010
— Ostlicher Teil UG

Vorlaufige

= insg. relativ viele Strukturen / grol3e
Lebensraumvielfalt

= Flutrasen, Wallhecken, kleiner Sumpf,
Moorbereich, zwei Kleingewasser

Erfassungsergebnisse

Mehrere Klein- -
gewasser

-
1_--&._,&*
&)
-
P
o5
]

y Biotopkomplex Oste:

Einzelne Flachen
Eichen-Mischwald

L 3
7| naturnaher Fluss, Flusswatt- ':' H
. * | Rohricht, Sumpf, Weidenge- |3
¢ * busche, Erlen- und Eschen- | & ¢
Mehrere kleine Parzellen ' : .4 wald, Eichenmischwald s
Pfeifengras-, Birken-und | ¢ O Kleingewasser | .«
Kiefern-Moorwald (alte i AT
Torfstiche) 5

» Eichen-Mischwald feuchter Sandbdden nord-
% lich von Kiel bei der Hohne

= Plietenberg/Hohne: Bereiche mit Eichen-
e Mischwald armer, trockener Sandbdden
sowie Bereiche mit bodensaurem Buchenwald
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Tiere

Bestandserfassung = Avifaunistisch wertvolle bzw. flir andere Tierartengruppen bedeutsame Bereiche
und -bewertung = Gelandeerfassungen von faunistischen Indikatorgruppen und sonstiger planungsrele-
vanter Arten in ausgesuchten Habitatflachen (Brutvogel / Amphibien)

Auswirkungen = Beeintrachtigungen von Rastvogeln im Bereich des Kornbecksmoores durch Flachen-
verlust und Verlarmung

= Zerschneidungseffekte / Verlarmung von Brutvogelgebieten im nérdlichen Bereich
der Trasse (konkrete Beurteilung erst nach Vorliegen der faunistischen Erfassungen
maoglich)

= Beeintrachtigungen von Fischotter und Neunaugen im Bereich der Oste voraussicht-
lich vermeidbar

= Betroffenheiten von Fledermausen, Spechten und Eulen durch Beeintrachtigung
der Funktionsbeziehungen zwischen den Waldflachen ,Hohne' und angrenzenden
Nahrungsflachen

= weitere Aussagen hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf andere Tierartengruppen
erst nach Vorlage entsprechender Untersuchungsergebnisse mdglich

Zusatzliche Aktuelle Gelandeerfassungen (flachendeckend bzw. reprasentative Probestellen):
Erfassungskriterien = Brut- , Rast- und Gastvogel / Fledermause / Reptilien / Amphibien / Libellen / Heu-
schrecken / Tag- und Nachtfalter / Lauf- und Holzkafer / Fische / Rundmauler / Muscheln

Datenrecherche zu Mittel- und Grol3saugern
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Methodik

Brutvogel «» flachendeckende Revierkartierung gemaR SUDBECK et al. (2005)
= Sichtbeobachtungen / Verhoren, ggf. Einsatz Klangattrappen
= Berlcksichtigung potenziell geeigneter Bruthéhlen im Trassenbereich
= Datenabfrage zu ,Grol3vogelarten®
= Zeitraum: artspezifisch Februar - Juli
= mind. 5 Begehungen bei Tag
= bei Bedarf bis zu 2 Kartiergdnge in der Dammerung bzw. nachts
= Erfassung Horste vorm Laubaustrieb

Rast- = Erhebung + Auswertung vorhandener Altdaten
und Gastvogel = flachendeckende Suche nach gréReren Vogelbestanden
= Erfassung Arten / Anzahl der vorgefundenen Individuen
= Datenabfrage zu ,Grol3vogelarten®
= optische Erfassung Wintergaste / gréf3ere Rastbestande
= Zeitraum: artspezifisch Aug. — April (2 Saisons)
= Erfassung der Offenlandbereiche im 14-tagigen Rhythmus
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen

Scoping-Termin 19.08.2010

Vorlaufige

Erfassungsergebnisse

Kornbecksmoor

= Dichtezentrum von Wiesenvogeln

= z.B. 2 BP Grol3er Brachvogel ,
zahlreiche Kiebitze, Feldlerchen,
Wiesenpieper, Einzelbruten Braun-
kehlchen

» 2010 Ubersommerung Wiesen-
weihenpaar

= zentrales Nahrungsrevier fur
Weil3storchpaare

= Baumfalkenbrut in Strommast
ca. 110 m westl. Trasse

Oste

= 2 Rohrweihenbruten
= zahlreiche Schilfrohrsanger-
und Blaukehlchenreviere

= 2 - 3 Mittelspechtpaare bei Behrste

v
f
v
-
o
,
i

Rastvogel:

= Blal- und Saatganse nutzen Kornbecksmoor und
Griunland westl. der Oste, nordlich der Trasse

= Kiebitze regelmafig im Kornbecksmoor sowie in
Grunlandern und Ackerflachen im nordl. UG

= Bekassinen und vermutlich Zwergschnepfen
rasten im Kornbecksmoor

= Winternahrungsgebiet flir Kornweihen (ca. 8 - 10
Individuen)

Brutvogel generell:

= Hohe Eulendichte, insb.
Schleiereule

= 3 Weil3storchpaare im UG

= zahlreiche Kiebitzpaare im
nordl. UG
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Methodik Fledermause

= Datenrecherche, Befragungen

= Erfassung von Jagdgebieten und Flug-
bewegungen durch Detektor

= Horchkisten / Sichtbeobachtungen /
Sonargrammaufnahmen / ggf. Netzfange

= Suche von Sommerquartieren (insb.
Wochenstuben) sowie potenziellen
Baumhohlen/Kasten

= Ggf. 2x Winterquartierkontrolle (Dez. /
Feb.)

= 1 Ubersichtsbegehung bei Tage

= mind. 7 Detektoruntersuchungen (April -
Okt.)

= ggf. Netzfange Mai - Sept. (bislang kein
Bedarf)
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Vorlaufige

Erfassungsergebnisse

. - ) L

; By
Waldrand Héhne % [ '
Attraktives Jagdgebiet fir Zwerg-, g X
Fransen-, Breitflugelfledermaus ¥
sowie Braunes Langohr ; ;

- Oste
X, . = Wasserschwaden-Sumpf der Oste wert-
. volles Jagdhabitat zahlreicher Fledermaus-

arten (Zwerg- ,Fransen-, Beitflligel- und
Wasserfledermaus sowie Braunes Langohr)
= Baumreihe entlang der Oste Leitlinie flr
. - ziehende Rauhautflederméause
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Abschnitt 6: Bremervdrde (B 495) — EIm (L 114)

TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Erfassungsmethodik Amphibien

Datenrecherche
Sichtbeobachtung von Amphibien, Laich und Larven

Verhoren rufaktiver Amphibien, ggf. Locken mit Klangattrappen,
Hydrophonen

Suche nach Molchen mittels Kescher / Lampen / Trichter-, Reusen- oder
Lichtfallen

Quantitative Erfassung

Zahlung / lagegenaue Aufnahme der Fundstellen

1 Ubersichtsbegehung (Suche / Uberpriifung Eignung pot. Laichgewasser )
1 Ubersichtsbegehung (Auswahl Transekte)

Mind. 5 Begehungen zw. Ende Feb. - Aug., davon zwei nachts

Linientaxierung an mind. 15 guten Wandernachten bis Ende April / Anfang
Mai
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) —
Scoping-Termin

Elm (L 114)
19.08.2010

Vorlaufige

Erfassungsergebnisse

Gewasser 67

Knoblauchkrote mit 18
Rufern und nachgewiesener

Reproduktion

» Haufigste Arten: Grasfrosch, Erdkréte, Moorfrosch
(Nachweise in 17, 16 bzw. 15 Gewéassern)

= Graben fur Amphibien nur von untergeordneter
Bedeutung

= verstarkte Amphibienwanderungen im Bereich des
Grapeler Muhlenbaches und des Lintels (hier Erdkroten)
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Erfassungsmethodik Reptilien

= Datenrecherche

= Gezieltes Absuchen relevanter Strukturen
bei geeigneter Witterung, Tages- und
Jahreszeit, insb. an Sonnplatzen

= Kontrolle mdglicher Verstecke

= Ausbringen kinstlicher Verstecke
(Reptilienbleche)

= Einschatzung der Bestandsgrofie

= 1 Ubersichtsbegehung (Auswahl
Probeflachen bis Anfang April)

6 Begehungen April - Sept.

Nachweis
. Ringelnatter

Vorlaufige Erfassungsergebnisse:
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Tag- und Nachtfalter / Heuschrecken

Methodik .
allgemein .

Tagfalter .

Nachtfalter .

Heuschrecken

Datenrecherche
Kartierung ausgewahlter Probeflachen
Quantitative Erfassung

Gezieltes Absuchen relevanter Strukturen nach Imagines, Raupen, Eiern
Bestimmung per Kescherfang / Sicht

Miterfassung Raupenfutterpflanzen

1 Ubersichtsbegehung (Auswahl Probeflachen)

6 - 8 Begehungen (April - Sept.)

Erfassung derzeit nicht beauftragt

Art und Umfang der Untersuchungen wird noch festgelegt

Sichtbeobachtung, Handfang, Verhoéren, ggf. Ultraschalldetektoren / Kescher

1 Begehung im Mai (Auswahl Probeflachen, gleichzeitig Erfassung Grillen /
Dornschrecken)

3 weitere Begehungen Juli — Sept. (1x Abenddammerung, 1x Abend , 1x Nacht)
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Probestellen /
vorlaufige Ergebnisse 17
T

H
Tagfalter (stentke Arten)
= Kleiner Perlmutterfalter (L114)
= Blauer Eichenzipfelfalter (Oste) .
= Brauner Feuerfalter R

" o

po— " Heuschrecken

Sumpfschrecke im Bereich Busch-
weggraben (bislang einzige wert-
gebende Heuschreckenart im UG)
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Abschnitt 6: Bremervorde (B 495) — EIm (L 114)
TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Methodik Libellen

= Datenrecherche

= Kartierung ausgewahlter Probeflachen
(SG, Sumpfe, Moore) bzw. Transekte (FG,
500 - 1.000 m beidseits der Trasse)

= Gezielte Suche / Keschern von Imagines
= Stichpunktartige Suche Exuvien / Larven
= Quantitative Erfassung

» 1 Ubersichtsbegehung (Auswahl Probe-
flachen / Transekte)

= 6 Begehungen FG; Mal. - Sept. | Gewasser 20:
= 6 Begehungen SG; Mai - Sept. (Bei Ver- = Nordische Moosjungfer

dacht auf Winterlibellen : 1 Begehung I (stendke Art der Moore)
Ende Marz/Anfang April) = Glanzende Binsenjungfer

= (vorlaufig) hochwertigstes
Gewasser des UG

Vorlaufige Erfassungsergebnisse:
= generell Bedeutung UG bislang eher durchschnittlich

= einige Neunachweise fur LK ROW (Teilbereich UG), z.B. Sudliche
Mosaikjungfer, Falkenlibelle, Glanzende Binsenjungfer
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Scoping-Termin 19.08.2010

Methodik Fische /Rundmaéuler

Datenrecherche
Kartierung ausgewahlter Transekte (FG

500 - 1.000 m beidseits der Trasse) bzw.

ausgewahlter Probeflachen (SG)

Gezielte Kartierung mittels Elektro-
befischung

Halbquantitative Schéatzung

1 Ubersichtsbegehung (Auswahl
Transekte / Probeflachen)

2 Elektrobefischungen (Frihjahr + Spat-
sommer / Frihherbst)

Kornbeck
= Bachneunauge
= Aale

| = Bach-/ Flussneunauge

Oste

= Ukelei
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Methodik Muscheln

Datenrecherche

Kartierung ausgewahlter Transekte
(500 -1000 m beidseits der Trasse)

gezielte Suche (Abgehen / Sichtbeob-
achtung relevanter Gewassersohlen, Kies-
und Sandbéanke)

Abwedeln der Feinsedimente zur
Erfassung junger Entwicklungsstadien

ggf. Tauchgéange , Einsatz einer stabilen
Dredsche, Siebkascherfange

halbquantitative Schéatzung

1 Ubersichtsbegehung (Auswahl
Transekte)

2 Begehungen bei Niedrigwasser
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Lauf- und Holzkafer

Methodik
allgemein

Laufkafer

Holzkafer

Datenrecherche
Kartierung ausgewahlter Probeflachen
Quantitative Erfassung

Bodenfallen

1 Ubersichtsbegehung (Auswahl Probeflachen)

3 + 2 Fangperioden (Mitte April - Anfang / Mitte Juni + Ende Aug. - Anfang Okt.)
Mind. 8 Fallen pro Standort/Fangperiode; Fangdauer jeweils 14 Tage

Suche nach Kafern, Kaferfragmenten, Entwicklungsstadien und Frafl3spuren

Gezieltes Absuchen (Totholz, Wurzelstubben, Bliten an Waldrandern oder
Lichtungen)

Abklopfen toter / kranker Aste iber Klopfschirm
Nachtliches Ableuchten

1 Ubersichtsbegehung (Auswahl Probeflachen)
8 Begehungen (Marz bis Aug.)
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Probestellen / Vorlaufige Ergebnisse

Laufkafer
= Laufkafererfassung noch nicht abgeschlossen
= Bestimmung nach Beendigung der Fangserie

im September

Holzkafer
{ - bislang kein Nachweis streng geschutzter Arten
= Recherche: kein Hinweis auf Vorkommen streng

geschutzter Arten
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Vernetzung (abschnittsibergreifend)

Bestandserfassung | = Auswerten von Erhebungen / Erkenntnissen aus der UVS
und -bewertung = Auswerten von abschnittsbezogenen Hinweisen zu Querungsmaglichkeiten aus dem
Raumordnungsverfahren
= Auswerten von vorliegenden Planungen Dritter, z.B.
- ,Lebensraumkorridore fir Mensch und Natur BfN / DIV
- Gutachten zu ,Unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen* BfN
= Abfrage faunistischer Daten fur definierte Zielarten (z.B. bei Naturschutzbehdérden)
= Auswerten von Wildunfallstatistiken der Landkreise
= Befragung der Jagdbehétrden / Revierinhaber zu relevanten Tierarten

= Ggf. zusatzliche Erhebungen bestimmter Tierarten/Artengruppen
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Vernetzung (abschnittstibergreifend)

Ziele = Darstellung der Vernetzungsbeziehungen von relevanten Zielarten (v.a. Fischotter,

Flederméause, jagdbares Wild) und Lebensraumen (v.a. Feuchtlebensraume und Ge-

wasser)

= Festlegung der Ziele fur ermittelte Konfliktbereiche und Erarbeitung moglicher Ver-

meidungsmal3inahmen

= Definition der Mindestanforderungen an Bauwerke mit Querungsfunktion

= Vorschlage fur abschnittstibergreifende KompensationsmalRnahmen
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Boden und Wasser

Bestandserfassung = Bodentyp / Seltenheit bzw. kulturhistorische Bedeutung / Nattrliche Ertragsfahigkeit /

und -bewertung Biotopentwicklungspotenzial / Filter- und Pufferfunktion

= Oberflachengewaésser (Still- und FlieRgewasser); Naturnédhe / Gewasserdynamik /
Gewasserqualitat

= Gesetzl. Uberschwemmungsgebiete

= Grundwasser; GW-Stand / Grundwasserdargebot / Empfindlichkeit des Grundwassers
gegenuber Schadstoffeintragen

= (Trink-)Wasserschutzgebiete

= Vorbelastungen (Altlasten / Altlastenverdachtsflachen)

Auswirkungen = Verlust bzw. Beeintrachtigung der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen
(Flachenversiegelung / Uberbauung durch Trassenkorper und Nebenanlagen)

= Baubedingte Beeintrachtigungen derzeit nicht einschatzbar (Ergebnisse der Baugrund-
untersuchungen liegen noch nicht vor)

= Bewertung der Relevanz betriebsbedingter Beeintrachtigungen in Form von Schad-
stoffemissionen erst nach Vorlage entsprechender Untersuchungen maglich

Zusatzliche = Vertiefende Untersuchungen der 0.g. Aspekte, u.a. ergdnzende Ergebnisse durch
Erfassungskriterien Baugrundgutachten (insb. zu Erd-Hochmoor-/ Erd-Niedermoorbdden)

= Besondere Beriicksichtigung der WRRL

= Historische Waldstandorte
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010
Klima / Luft
Bestandserfassung = Klimatische und lufthygienische Belastungsraume
und -bewertung = Klimatische und lufthygienische Ausgleichsraume

« Wald mit Klima- und Immissionsschutzfunktion

Auswirkungen = Im Rahmen der umweltfachlichen Variantenuntersuchung wurde eine vorlaufige
Untersuchung zu erwartender Luftschadstoffemissionen durchgefihrt
- eine Uberschreitung der Grenzwerte ist nicht zu erwarten

Zusatzliche = Luftschadstoffberechnungen fir die Variante Sid 2
Erfassungskriterien
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010
Landschaft
Bestandserfassung = Landschaftsbildeinheiten (Bereiche mit gleichartigem Landschaftscharakter)
und -bewertung = Landschaftsbildpragende Strukturelemente / naturraumtypische Elemente

= Schutzgebiete
= Visuelle Empfindlichkeit der Landschaftsbildeinheiten; Vorbelastungen

Auswirkungen = relevante Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild insbesondere durch die
Brickenquerung im Bereich der Osteniederung, durch die Querung des historischen
Waldbereiches Hohne sowie durch die Ortsdurchfahrt Honau-Lindorf

= Weitere Auswirkungen auf das Landschaftsbild, z.B. im Hinblick auf die Fernwirkung der
Trasse, sind abhangig von der erforderlichen Trassengradiente.

Da noch keine Gradientenplanung vorliegt, sind genauere Prognosen derzeit nicht
maoglich.

Zusatzliche = Vertiefende Untersuchungen der 0.g. Aspekte u.a. durch eigene ortliche Erhebungen
Erfassungskriterien
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010
Kultur- und sonstige Sachguter

Bestandserfassung = Erfassung Boden- und Baudenkmaler

und -bewertung = Historische Kulturlandschaften

Auswirkungen = Voraussichtlich keine Auswirkungen

Zusatzliche = Abstimmung mit der Denkmalschutzbehérde bzgl. der Flachen, die vor Bauausfihrung

Erfassungskriterien einer Prospektion unterzogen werden sollen
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TOP 4 Inhalte der umweltfachlichen Untersuchungen / Planungen Scoping-Termin 19.08.2010

Ablauf der Malshahmenplanunq

ur den Landscnalrtsraum

Planungsrelevanter Funktionen/
Strukturen

Ausarbeitung eines Kompensationskonzeptes
Koharenzmal3nahmen, spezielle Artenschutz- und andere Malihahmen des
sonstigen Fachrechts

Haﬂna’ Imenraume |U|a|!na| lmenar!en
|°|a|!na| Imen! -| |ac| Ien ’

Abstimmung mit den zustandigen Behoérden und Verbanden
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TOP 5 Weiteres Vorgehen Scoping-Termin 19.08.2010

TOP 5

Weiteres Vorgehen
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Scoping-Termin 19.08.2010

Weiterer Planunqgsablauf

Entwurfsplanung

Projektkonferenz 19.08.2010
Variantenentwicklung / : o :
_ <—> | Arbeitskreissitzungen 2. Halbjahr 2010
Festlegung Vorzugvariante
Entwurfaufstellung <—> | Arbeitskreissitzungen 1. Halbjahr 2011
Prifung / Genehmigung des 2. Halbjahr 2011
Entwurfes
Erarbeitung der Planfeststellung
Planfeststellungsunterlagen
Planfeststellungsverfahren 1. Halbjahr 2012
Planfeststellungsbeschluss
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Scoping-Termin 19.08.2010

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung
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