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Beauftragte Ingenieurblros

Stral3enentwurf (inkl. wassertechnischen Fachbeitrag, Luft- und Larmschutz):

Bewerbergemeinschaft OBERMEYER BERATEN + PLANEN GmbH — Grontmij GmbH,
Stade (Herr Kohl, Herr Wohleke, Herr Grote)

Landschaftsplanung:

Arbeitsgemeinschatft:

Gruppe Freiraumplanung, Hannover (Herr Kramer)

Planungsgruppe Umwelt GbR, Hannover (Herr Gockel, Frau Logemann)
Aland Nord GbR , Hannover (Herr Grobmeyer, Herr Henschel)
Baugrundgutachten:

Inros Lackner AG, Rostock (Herr Dr. Miller)

Weiteres Fachgutachten:

Vernetzungskonzept (nach Mal3gabe der Linienbestimmung vom 25.06.2010) zur
Erhaltung der Durchlassigkeit des Raumes und Verminderung von Zerschneidungs- und
Isolationswirkungen (z.B. Grunbricken, WildunterfiUhrungen, Flie3gewéasserquerungen)
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Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz

Information der Gemeinden, Fachbeho6rden und sonstigen Trager
Offentlicher Belange uber die Planung und friihzeitige Einbindung in die
Planung

Eingrenzen der fur das Projekt erforderlichen entscheidungs-
erheblichen Inhalte

Klaren der mit dem Entwurf und der technischen Ldsung
zusammenhangenden Fragen

Ermittlung und Abstimmung der erforderlichen Untersuchungen
Information tber die weiteren Planungsschritte

Die erlangten Informationen und Daten werden ausgewertet, und die
daraus erzielten Erkenntnisse flie3en in die weitere Planung ein.
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Abschnittseintellung

i, S0

| A20 Kiistenautobahn|

LA [AB2 ] | AB3 |

129 bm LR Tk ki

1
mawm |

Niedetsachs \

il & .

Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) — A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) — B 437 (Schwei)

Abschnitt 3:
B 437 (Schwei) — K 50 (6stl. der
Weserquerung)

Linienbestimmung durch das BMVBS

Lirke besbrromd nack § 16 Abs 1 PSS G

Abschnitt 4:
K 50 (6stl. der Weserquerung) — B 71
(Heerstedt)

Abschnitt 5:

B 71 (Heerstedt) — B 495 (Bremervérde)
Abschnitt 6:

B 495 (Bremervorde) — L 114 (EIm)
Abschnitt 7:

L 114 (Elm) — AD A 20/ A 26 bei
Drochtersen
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Projektablauf

i, S0

| A20 Kiistenautobahn|

(Beginn = Start Entwurfsbearbeitung)
Abschnitt 1:

(as1]  [as2 (483 ]

Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 2:
Beginn 1. Halbjahr 2010

Abschnitt 3:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 4.
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 5:
Beginn 1. Halbjahr 2012

Abschnitt 6:
Linienbestimmung durch das BVVBS Beginn 2. Halbjahr 2009

=== Abschnitt 7:
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Planungsablauf Phase 2 und 3
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Kurzbeschreibung

e

= Anschlussstelle iR !

. Y

.4 Anschlussstelle

—— Ende der Baustrecke
| Bau-km 310+243
A Anschluss an
.| 4. Planungsabschnitt

e T

[ LA TR : '_I:" i i R
Landkreis Wesermarsch.

W o Gemeinds Stadiand

.#-\f‘;’ o AR S R R | o=
L DG’ 3 Baulange rd. 10 km
_ x% ___":' Beginn nordlich der geplanten AS B 437
“X;WFJ 0 ¢:i?$ ----- e ’f:"“ '- ~+ Zwei weitere Anschlussstellen (B 212 und K 50)
i " o ' ' -« Verkehrsbelastung zwischen rd. 29.000 und 29.100 Kfz/24h, SV-Anteil ca.
e S ' 30bis 32 %

e —.—--"-":__ T---"-'...f'
pos oy -?--:fj?“ e B !
—+— Beginn der Baustrecke
~-| Bau-km 300 + 000 ——
¥.i Anschluss an e H—=la
| 2. Planungsabschnitt [ —-

2

o S el 3
# B Rbda pe R L AL =
T =

~ « StraBenquerschnitt mit zwei Fahrstreifen und einen Seitenstreifen je
Fahrtrichtung

* Querungsbauwerke fur klassifizierte Straf3en

T

e Oy SR . . T » Wiederherstellung des landwirtschaftlichen Wegenetzes
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TOP 4

Diskussion und weiteres Vorgehen
Themen

« 4.1 Trassenfuhrung, Zwangspunkte, Optimierung
« 4.2 querende Stral3en und Wege, Ersatzwege

» 4.3 Entwasserung, Wasserwirtschaft

* 4.4 Baugrund

» 4.5 Schalltechnische Berechnungen

* 4.6 Wesertunnel

e 4.7 Landwirtschatft

« 4.8 Sonstiges



" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen Projektkonferenz 05.07.2011

Zum Ablauf der Diskussion

« Bel Beitragen bitte den Namen und Dienststelle flr das
Protokoll mit angeben

 Pause nach Bedarf



Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

TOP 4.1 Trassenfuhrung, Zwangspunkte, Optimierung

z 05.07.2011

Trassenfuhrung, Zwan q' A e/ e L
« Beginn des Abschnitts nordlich der AS B 437 _’ ' S B PR oo

o Parallele Fiihrung zu vorhandenen
Hochspannungsleitungen

« Umfahrung Beckum
« Knotenpunkt mit der B 212
- Ausbildung einer Anschlussstelle

X3 I_ _J‘J;Ill 3

“{Bau-km 300 + 000
Anschluss an
3 1 2. Planungsabschnitt

Ham? m.iiﬁfnf:hf-binﬁm
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Trassenfuhrung, Zwangspunkte

» Ausbau der vorhandenen vierstreifiger B 437 in gleicher Lage
* Nutzung des vorhandenen Wesertunnels
» Anpassung der Anschlussstelle K 50

Erwe|terung der
vorhandenen B 437 um
einen Seitenstreifen
L Sl T

Berucksichtigung des
vorhandenen Wesertunnels
inkl. der Trog bauwerke

Erweiterung der
LR o . _ vorhandenen B 437 um |~ | Bau-km 310+243
Uberfiihrung g 1= _ _einen Seitenstreifen %7 Anschluss an N
Havendorfer Sand |i ¢ A ' 3 '-;;E“‘““?'o}\/ \,\ \(’ ., 4. Planungsabschmtt
iy - - : - 1 \ / Y ' % g
i ) i /f,w% ¥ - 5

Hochspannungs
leitungen

=
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Trassenoptimierung der Vorzugstrasse

e Grundlage: Trassenkorridor aus der Linienbestimmung
» Entwicklung von Varianten fur die Haupttrasse und Festlegung einer endgultigen
Vorzugstrasse (Optimierung)

» Berlcksichtigung der vorhandenen Zwangspunkte unter Einhaltung der Richtlinien zur
Anlage von Stral3en

* Einbeziehung naturschutzfachlicher, wasserwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher
Belange

« Aufstellung von Variantenuntersuchungen, Abwagung/Bewertung, Festlegung einer
Vorzugslosung

» Lagefestlegung und Gestaltung der Knotenpunkte
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Siedlungsbereich (Umfahrunqg) Beckum

— landesplanerisch festgestellte Trasse liegt
nordwestlich von Beckum

—>Variantenuntersuchung zur Umfahrung von Beckum
* Kreuzungspunkte Hochspannungsleitung*,
» Bertcksichtigung der Bebauung
» Bewertung schalltechnischer Einflisse 3

» Berucksichtigung landwirtschaftlicher
Interessen (Landwirtschaftskammer)

» Einfluss der Wegeflhrungen

" _|Kreuzungspunkt
" . [Hochspannungsleitungen
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Ausbau der B 437 zwischen AS B212 und Wesertunnel

Erweiterung der vorhandenen vierstreifiger B 437 um Seitenstreifen bis zum westlichen Tunnelportal

- Ausbauvarianten unter Beriicksichtigung der Zwéange wie Grindung, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit,...
« Uberfiihrung Havendorfersand
* Nutzung des vorhandenen Wesertunnels

Ubeﬁuhrung
HavendoﬁerSand

'Hochspannungs 2
Ienungen
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Anschlussstelle B 212

* Umbau der vorhandenen Verkehrsfihrung zur
Anschlussstelle
» frihzeitige Bericksichtigung der AS bei der
Variantenuntersuchung zur Haupttrasse
» Variantenuntersuchung fuir die AS unter
Bericksichtigung
» verkehrlicher Aspekte sowie
* Wirtschaftlichkeit

* angrenzende baurechtliche Planungen,
etc.

e sl

|
o

3

)

2 2

}( e

Il|Kreuzungspunkt Hochspannﬁngsleltungen "

......

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
PrOJektkonferenz 05. 07 2011
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Anschlussstelle K 50

* bestandsorientierter Ausbau
» Lage der Autobahn vordefiniert durch Tunnelportal

« Ubergang auf heutigen 2+1 — Querschnitt bzw. auf
Ausbauplanung im angrenzenden 4. Planungsabschnitt

Gdf. Erwe|terung der
vorhandenen B 437 um
Seitenstreifen

e ‘Ende der Baustrecke L
A\ | Bau-km 3104243 5
o 21 Anschluss an
i 4 Planungsabschmtt

O SO Y R 517 o 55 e Y B
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querende Strallen und Weqge, Ersatzwege

« Uberfuihrung aller klassifizierten kreuzenden StraRen und Wege (K 191, K 193)

« Uberfuihrung der Gibrigen Wege mit relevanter Verbindungsfunktion/ Bedeutung,
Aufstellung eines Wegekonzeptes zur weiteren Abstimmung

e Schaffung von Ersatzwegen, um die zukunftige Erschlie3ung aller Flachen
sicherzustellen

« Kombination von Wegeflhrungen z.B. mit dem Radverkehrsnetz unter
Berlcksichtigung von Ausbauplanungen



; Niederséchsische =
{ﬁ Landesbehdrde fir ﬁﬁfm’mnautubaﬁn

# StralRenbau und Verkehr - '

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.2 querende Stral3en und Wege, Ersatzwege Projektkonferenz 05.07.2011

Siedlungsbereich Oberdeich (Kreuzungspunkt K 191)

« landesplanerisch festgestellte Trasse trifft Bebauung - | __ -~ = (il J
am Sudrand von Oberdeich [Hochspannungsleitungen =
-> Variantenuntersuchung zum Kreuzungspunkt Fio O\ 9"'9"

» Berucksichtigung der vorhandenen Bebauung ; ‘ 3

« Bewertung schalltechnischer Einfliisse Dy : N

« Lage der geplanten Autobahn derzeit zwischen den u_T" N | BT P RIS U (R N~
vorhandenen Hochspannungsleitungen e A e . \ 1 \

. BerUckgichtigung landwirtschaftlicher Interessen # > R (‘»,, -_*‘j'lﬁfl Kreu-zungshs‘unkt Sherdecn B \
(Landwirtschaftskammer) T b = B =

» Einfluss der Wegefiihrungen "

f
v il

- -/-]Hoch-spa.nmlj.
! G
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Entwasserung, Wasserwirtschaft

« StralRenentwasserung (breitflachige Versickerung, Ruckhalte- und
Reinigungsanlagen,...)

 Wassertechnischer Fachbeitrag (Prufung der hydrogeologischen Situation,
Bewertung vorhandener Vorfluter, Einleitung von Niederschlagswasser,
Kanalnetzberechnungen)

In enger Zusammenarbeit mit den fachlich beteiligten Stellen
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Baugrund

e ungunstige Baugrundverhéltnisse
- baugrundverbessernde MalRnahmen wie z.B. Vorbelastungen, Geotextile,...
erforderlich
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Schalltechnische Berechnungen

* Berucksichtigung bei der Variantenuntersuchung zur Festlegung der
Vorzugstrasse

 Berechnung von Beuteilungspegel
« Ermittlung der Grenzwertlberschreitungen nach 16. BImSchV

 Bei Grenzwertiberschreitungen: Festlegung geeigneter
Schutzmalinahmen (z.B. Schallschutzwande oder -walle, Mal3nahmen an
Gebauden)

o Aktiver Schallschutz ist dem passivem Schallschutz Vorrang zu geben

ABER: die Kosten durfen hierbei nicht auf3er Verhaltnis zum Schutzzweck
stehen.
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Wesertunnel

Gliederung

1. Beschreibung Bestand

2. Risikobetrachtung (im Rahmen der Linienbestimmung)
3. Risikoanalyse (im Rahmen der.Entwurfsplanung)
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Beschrelbung Bestand

Langsschnitt
. Baubeginn: 16.02.1998 offizieller erster Spatenstich

. Bauweise: Schildvortrieb
. Inbetriebnahme: 20. Januar 2004
. Lange: 1.646 m (geschlossen)

. Troge: 690 m (offen)
. Langsneigung bis 5 % (ostseitig), bis 3,53 % (westseitig)

. vier Querschlage, die als Notausgang dienen
Fahrbahn Fahrbahn-
Tragplatte Trogstrecke Trogstrec ke Tragplatte
L=52m, L=33840m Tunnelstrecke L= 164520 m , L=35340m | =47m
Offene Bauweise, Maschineller Tunnelvorrieb L= ¢a.1635 m | Offene Bauweise
L=¢a3956 m§ % L=cad05f m
10,00 m NN = =
29 = +2.90
3-00-r-hh — ==
WESER
1,00 m NN B :
—ZL,DDm WNH
00 m NN e L I E)
'I-n...“_‘_“_‘_‘_‘_._.-.._.‘_
00 m NN
_ Durghmesser der Tunnelropren
-5b,00 m NN 1 _ il 11,30 m - e
% g ¥ g z g E:
A E o~ ~ ~ o~ E ]
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Beschreibung Bestand

Querschnitt

» zwei R6hren, Richtungsverkehr WESERTUNNEL

«  Fahrstreifen: 2 je Réhre KLEINENSIEL - DEDESDORF

 Notgehwege beidseitig

) Beleuchtun 9 Ein .E:ahtu:n:;r:?;:::z:::. ng,

 Mechanische Langsliftung - . , Beluﬂggyg,_IUhgﬂ:hu.?_gi,_ Hfrhn_hﬁschnih

«  Kommunikationseinrichtungen/Brandmelde- SUDROHRE Y S s Ne N

anlage .e.......Hichtraum-Um grenzung e

Verkehrstechnische ,,Grundausstattung*

iUberhoKahrstreifen Hauptfahrstreifen

p27 3,50 3,50 21, £
= : L3
Stahlbetonfertigteile Not- i =
(Thbbings) geh- !
|
Ringspalt-»\_ {3 . e -
Verpressung —

®

| 211,30 m |
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Regel
betrieb
Stérung

Beschreibung Bestand
Verkehrstechnische Grundausstattung

Mindestausstattung zuzuglich:
. Verkehrsdatenerfassung

. weitere bzw. zusatzliche
Wechselverkehrszeichen

B o . B

Tunnellange (auf 50m
gerundel) zu ersetzen

. Sperrschranken P -
. Nicht amtliches Hinweisschild ,Radio ein® 0 - .@ () E o
. nt**
@ 0oL T ;
» bei Bedarf . =
bl XXX0 ist durch
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtung (im Rahmen der Linienbestimmungq)
Veranlassung

 Im Rahmen der Linienbestimmung fur die ,Kistenautobahn“ A 20 war die
Weserquerung ein zu untersuchender Zwangspunkt. Samtliche Linienvarianten haben
den Wesertunnel enthalten.

* Veranderung der ,Tunnelauslastung®:
Heute: bis zu 18.000 Fz/Tag (LKW 17 %)
A 20: ca. 29.100 Fz/Tag (LKW 32 %), Prognosewert 2025

* Freie Strecke:
Heute: Bundesstralie
A 20: Bundesautobahn
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtung (im Rahmen der Linienbestimmungq)
Aufgabe

* In welchen Punkten entsprechen technische Ausstattung und bauliche Gestaltung nicht
der RABT, Ausgabe 20067

« In welchen Punkten ist eine Uberprifung hinsichtlich der prognostizierten
Verkehrsmenge erforderlich?

 Malnahmenplanung (es sind MalRnahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, mdgliche
Abweichungen zu kompensieren).
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtung (im Rahmen der Linienbestimmungq)
Verkehr

« Kraftfahrstral3e, bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit Gber 60 km/h
» keine anderen Verkehrsarten

e keine Veranderungen
» keine Abweichungen zur RABT
 keine Malinahmen erforderlich
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Verkehrsraum

 Tunnellangsneigung 5 % ( Uber 3 % ,besondere Charakteristik”, tiber 5 % soll
vermieden werden)

e Tunnelquerschnitt > i. O., zuldssig bis ca. 58.000 Kfz/Tag

e keine Veranderungen
 Besondere Charakteristik (Tunnellangsneigung)
 MalRnahmen erforderlich



- Niedersachsische )

'& Landesbehorde fiir - Kisstenautobahn
g/ StraBenbau und Verkehr

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Beleuchtung

« vorhandene Beleuchtung (einreihig, mittig) ist ausreichend dimensioniert

* Verbesserung: zweireihig (Wartung ohne Sperrung einer R6hre, Verbesserung der
Verfugbarkeit des Tunnels)

* keine Veranderungen
 keine Abweichungen zur RABT
» keine Mallnahmen erforderlich
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'& Landesbehorde fiir - Kisstenautobahn
g/ StraBenbau und Verkehr

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Tunnelltftung

« die ,Bemessungsbrandleistung“ steigt von 30 MW auf 100 MW.
« die mechanische Langsluftung kann beibehalten werden
» es werden Strahlventilatoren in groRerer Anzahl und Leistung bendtigt

 Veranderung DTV-bedingt (malRgeblich die Anzahl der LKW)
 keine Abweichungen zur RABT
 Mal3nahmen erforderlich
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Verkehrstechnische Einrichtung

 Grundausstattung gemald RABT 2006 ist vorhanden.

» Bei prognostiziertem DTV keine Anpassung (Erhohung auf ,erweiterte Ausstattung®)
erforderlich (ab 2000 m immer, >400 m / <2000 m ab 15.000 Kfz/d/Fahrstreifen).

« keine Veranderungen
« keine Abweichungen zur RABT
« keine Malinahmen erforderlich
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Sicherheitseinrichtungen

» Seitenstreifen sowie Nothalte- und Pannenbuchten sind nicht vorhanden.
 Notausgange mit 327 m um 27 m zu weit auseinander.

 keine Veranderungen
 Abweichungen zur RABT (2006)
 Malnahmen erforderlich
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 6stlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Zentrale Anlagen

 Entwasserung: Stauraummenge im Tunneltiefpunkt anpassen (Aufnahme
Schleppwasser)

 Anpassung der Stromversorgung (an geanderte Liftung/Beleuchtung)

 Veranderung DTV-bedingt
» keine Abweichungen zur RABT
 Malnahmen erforderlich
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikobetrachtunq (im Rahmen der Linienbestimmunq)
Ergebnistubersicht

Anzupassen sind:
o Luftung
 Entwasserung/Stromversorgung

Zu analysieren und ggf. zu kompensieren sind:

e Tunnellangsneigung

* Fehlen von Seitenstreifen oder Pannen- u. Nothaltebuchten
* Anzahl der Notausgange
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)

Wie kann ich ,analysieren*?
» durch eine Risikoanalyse, qualitativer bzw. quantitativer Art

Wie kann ich ,kompensieren“?

 Erweiterte Ausstattung gem. RABT 2006
 Reaktionszeit der Brandmeldung verkirzen
* Videodetektion (Panne, Brand)
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)
Veranlassung

e Linienbestimmung BMVBS vom 25.06.2010

 Nr. V: Dervorhandene Wesertunnel im Zuge der B 437 wird kunftig Teil der A 20. Im
Zuge der Entwurfsbearbeitung ist auf Grundlage der vorliegenden Risikobetrachtung
eine aktuelle quantitative Risikoanalyse vorzulegen.*



" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)
Durchfihrung einer quantitativen Sicherheitsbewertung

* Risikoanalyse
* Risikobewertung
 MalRnahmenplanung
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)
Risikoanalyse

« Die Risikoanalyse bildet die Basis der Sicherheitsbewertung. Hier werden die Gefahren
identifiziert und die zu erwartenden Haufigkeiten und Schadenausmale von
Ereignissen (quantitativ) abgeschatzt.

» Die Risikoanalyse versucht vereinfacht die Frage "Was kann wie oft passieren?" zu
beantworten
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)
Risikobewertung

* Die Risikobewertung beinhaltet Vorstellungen zur Akzeptanz von Schaden und zur
Bereitschaft, Mittel einzusetzen, um diese zu verhindern. Im Rahmen der
Risikobewertung erfolgt eine Bewertung, ob die Sicherheit eines Systems ausreichend

ISt.

* Vereinfacht ausgedrtickt wird mit der Risikobewertung eine Antwort auf die Frage "Was
darf passieren?" gesucht.
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.6 Wesertunnel Projektkonferenz 05.07.2011

Risikoan alvse (im Rahmen der Entwurfsplanunq)
Malihahmenplanung

« Die Mallnahmenplanung erfolgt in mehreren Schritten von der Evaluation
(Beschreibung, Analyse und Bewertung) der risikomindernden Mal3nahmen bis zur
Beurteilung dieser Malihahmen aufgrund ihrer Wirksamkeit im Sinne der
Risikoreduktion und ihrer Kosten. Die Ergebnisse der MalRnahmenplanung flieRen im
Sinne einer Interaktion (wechselseitiges Aufeinanderwirken) wieder in die Risikoanalyse
und die Risikobewertung ein.

« Die MalRnahmenplanung soll die Frage "Welche MalRnahmen sind erforderlich, um das
System sicher zu gestalten?" beantworten.
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Landwirtschaft

 Landw. Fachbeitrag im Raumordnungsverfahren

» Bertcksichtigung von landwirtschaftlichen Zusammenhangen bei der Variantenfindung
 Landw. Betroffenheitsanalyse zur Vorbereitung der Planfeststellung
 Einzelbetriebliche Gutachten bei Existenzgefahrdung

*  Flurbereinigung

 Flachenmanagement

* in enger Zusammenarbeit mit den fachlich beteiligten Stellen
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¢/ StraRenbau und Verkehr A '

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung

Projektkonferenz 05.07.2011

Untersuchungsraum A 20 Agrarstrukturanal
Abschnitt 3
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Aqgrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

 Im U-Raum von B 437 bis Zubringer/Wesertunnel ca. 1.000 ha
 ca. 50 Betriebe einzelbetrieblich befragt

e |[st-Situation und Entwicklung

 Bewirtschafterkarte, Nutzungskarte, Hof-Feld-Entfernung
 Auch Flachen aul3erhalb des U-Raums aufgenommen

o 77 % Haupterwerbsbetriebe

« 23 % Nebenerwerbsbetriebe (inkl. Betriebe mit geringer
Betriebsausstattung — Flache/Tierhaltung)

o Ausfuhrliche Darstellung erfolgt im begleitenden AK Landwirtschaft
-> u.a. Diskussion der Wirtschaftswege
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Aqgrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

 Erkenntnisse aus der Agrarstrukturanalyse
(Bewirtschaftungssituation, Lage der Hofstellen)
werden laufend in den Planungsprozess
(Variantendiskussion) einfliel3en

 Nach Feststellung der Entwurfsvariante konnen die
konkreten Betroffenheiten ermittelt werden (Karten
und Tabellen fur betroffene Betriebe)

« Empfehlung fur weitere Gutachten sowie
LOosungsansatze
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Betroffenheit der Bewirtschafter

. Entzug von Bewirtschaftungsflachen und der Hofanlage (Flachenverlust)
. Zerschneidung von Bewirtschaftungsflachen (An- und Durchschneidungsschaden)
. Trennwirkung der Stral3entrasse zwischen Hofanlage und Bewirtschaftungsflachen

(Arrondierungs- und Umwegeschéaden)
. Einschrankung von betrieblichen Erweiterungen durch den engen Wirkungsbereich
der Trasse (Beschrankung von Stallbauten, Hofstandortgefahrdung)

. Infrastrukturelle Auswirkungen (Nachteile fur Wege- und Gewéassernetz)



Niedersachsische
Landesbehdrde fur
StralRenbau und Verkehr

-
)
3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Beispiel Gesamtbetroffenheitskarte Absch

L

nitt 1
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4.7 Landwirtschaft Projektkonferenz 05.07.2011

Landwirtschaftliche-Aqrarstrukturelle
Instrumente

1. Baustein:
v' Landwirtschaftlicher Fachbeitrag fiir den U-Raum
» Variantentrassierung - Vorbereitung Raumordnungsverfahren

2. Baustein: Kon-
v' Landwirtschaftlicher Variantenvergleich flikt-

» Vorzugsvariante — Vorbereitung Raumordnungsverfahren min-
3. Baustein: der-

» Agrarstrukturelle Analysen
» Vorbereitung fir das Planfeststellungsverfahren
Baustein:
» Flurbereinigungsverfahren
» Vorbereitung zur Umsetzbarkeit der Mal3nahme

ung

B
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen Projektkonferenz 05.07.2011

Weiterer Planunqgsablauf

Entwurfsplanung

Projektkonferenz 05.07.2011
oG | Arbeitskreissitzungen 2. Halbjahr 2011
Festlegung Vorzugvariante
Entwurfaufstellung <> | Arbeitskreissitzungen 2.Halbjahr 2012

‘ Prifung / Genehmigung des ‘ 1. Halbjahr 2014

Entwurfes

Erarbeitung der Planfeststellung
Planfeststellungsunterlagen

Planfeststellungsverfahren 1. Halbjahr 2014

Planfeststellungsbeschluss
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3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen Projektkonferenz 05.07.2011

« die Prasentation wird im Internet zur Verfligung gestellt
www.Strassenbau.niedersachsen.de

e Sie haben die Moglichkeit, weitere Hinwelse,
Erganzungen sowie zuséatzliche Unterlagen zu
Konfliktpunkten bei dem Vorhabenstrager schriftlich
einzureichen

Niedersachsische Landesbehorde flr Strassenbau und Verkehr
-rGB Oldenburg-

Kaiserstral3e 27

26122 Oldenburg

poststelle@nlstbv-ol.niedersachsen.de
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# StralRenbau und Verkehr

3. Abschnitt: von Schwei (B 437) bis K 50 dstlich Weserquerung
Projektkonferenz 05.07.2011

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
Scoping-Termin 05.07.2011

Kustenautobahn A 20

3. Abschnitt
Schwel (B 437) — ostlich Weserquerung (K 50)

Scoping-Termin
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
Scoping-Termin 05.07.2011

Tagesordnung

TOP 1 Begriufdung

TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation und
Beschreibung des Vorhaben

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen
4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen
4.2 Umweltfachliche Untersuchungen

Schlusswort



27 StraRenbau und Verkehr

; Niedersachsische
'& Landesbehérde fiir
Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 1 Begrif3ung, TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins Scoping-Termin 05.07.2011

TOP 1

Begrufl3ung

TOP 2

Anlass, Zweck und Aufgabe des Scoping-Termins
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# StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation und Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 05.07.2011

TOP 3

Vorstellung der Projektorganisation und
Beschreibung des Vorhabens
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation Scoping-Termin 05.07.2011

Beauftragte Ingenieurblros

Stral3enentwurf (incl. wassertechnischen Fachbeitrag, Luft- und Larmschutz):

Bewerbergemeinschaft OBERMEYER BERATEN + PLANEN GmbH — Grontmij GmbH,
Stade (Herr Kohl, Herr Wohleke, Herr Grote)

Landschaftsplanung:

Arbeitsgemeinschatft:

Gruppe Freiraumplanung, Hannover (Herr Kramer)

Planungsgruppe Umwelt GbR, Hannover (Herr Gockel, Frau Logemann)
Aland Nord GbR , Hannover (Herr Grobmeyer, Herr Henschel)
Baugrundgutachten:

Inros Lackner AG, Rostock (Herr Dr. Miiller)

Weiteres Fachgutachten:

Vernetzungskonzept (nach MalRgabe der Linienbestimmung vom 25.06.2010) zur
Erhaltung der Durchlassigkeit des Raumes und Verminderung von Zerschneidungs- und
Isolationswirkungen (z.B. Grunbricken, Wildunterfihrungen, Flie3gewéasserquerungen)



" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 05.07.2011

Projektablauf

(Beginn = Start Entwurfsbearbeitung)

Abschnitt 1.
Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 2:
Beginn 1. Halbjahr 2010

Abschnitt 3:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 4.
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 5:
Beginn 1. Halbjahr 2012

Abschnitt 6:
Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 7:
Beginn 2. Halbjahr 2009
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 05.07.2011

Planungsablauf Phase 2 und 3
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TOP 3 Beschreibung des Vorhabens Scoping-Termin 05.07.2011

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)

Riuckblick Phase 1: Vorplanung

04.10.2004 Bedarfsplanentscheidung

22.02.2005 Auftragsvergabe UVS

07.06.2005 Antragskonferenz

01.10.2007 Antrag zum Raumordnungsverfahren (ROV)
26./27.08.2008 EOT im ROV

31.03. 2008 Entwurfsauftrag an die regionalen Geschaftsbereiche
Stade und Oldenburg

29.01.2009 Landesplanerische Feststellung
21.04.2009 Antrag der NLStBV auf Linienbestimmung beim BMVBS

25.06.2010 Erlass zur Linienbestimmung der A 20 Westerstede —
Drochtersen durch das BMVBS mit Prufauftragen und Mal3gaben
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 05.07.2011

TOP 4

Inhalte der Fachplanungen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen Scoping-Termin 05.07.2011

Inhalte der Fachplanungen

folgende Fachbeitrage werden bis zur Planfeststellung in die Planung einbezogen:

» Objektplanung fir Verkehrsanlagen

« Umweltfachliche Untersuchungen (LBP, FFH, Artenschutzbeitrag, UVP)
 Vermessung

 Baugrunderkundung

* Planung von konstruktiven Ingenieurbauwerken
 Wassertechnischer Fachbeitrag

o Larmtechnische Untersuchung

» Luftschadstoffuntersuchung

* Verkehrsuntersuchung

e Sonderuntersuchungen (z. B. agrarstruktuelle Analysen)
* Vernetzungskonzept
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 05.07.2011

TOP 4.1

Objektplanung Verkehrsanlagen

- Kurzbeschreibung

- Wesentliche Vorhabensmerkmale

- Trassenflhrung

- Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der
Vorzugsvariante

- Weiteres Vorgehen im Rahmen der Entwurfsbearbeitung
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)
TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen Scoping-Termin 05.07.2011

Kurzbeschreibung

» Baulange rd. 10 km
* Beginn nordlich der geplanten AS B 437
» Zwei weitere Anschlussstellen (B 212 und K 50)

» Verkehrsbelastung zwischen 29.000 und 29.100 Kfz/24h, SV-Anteil ca. 30
bis 32 %

» StralRenquerschnitt mit zwei Fahrstreifen und einen Seitenstreifen je
Fahrtrichtung

* Querungsbauwerke fur klassifizierte Straf3en

» Wiederherstellung des landwirtschaftlichen Wegenetzes
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Wesentliche Vorhabensmerkmale

* Die A 20 wird einen wichtigen Bestandteil im transeuropdaischen
StralRennetz Ubernehmen. Auf Grund der Verbindungsfunktion erfolgt die
Einstufung als Fernautobahn.

* Querschnittsgestaltung mit 2 Fahrstreifen + Standstreifen pro Richtung
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 HOhenlage der A 20 auf der durchgehenden Strecke rd. 1,5 bis 2,0m Uber
Gelande

 Uberfuhrung kreuzender StraBen und Wege
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Trassenfuhrung

Beginn des Abschnitts nérdlich der AS B437

Parallele Fihrung zu vorhandenen
Hochspannungsleitungen

Umfahrung Beckum (Variantenuntersuchung)
Knotenpunkt mit der B 212

- Ausbildung einer Anschlussstelle
(Variantenuntersuchung)



! Straenbau und Verkehr

Niedersachsische
Landesbehdrde fir

TOP 4.1 Objektplanung Verkehrsanlagen

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — dstlich Weserquerung (K 50)

Scoping-Termin 05.07.2011

Trassenfuhrung

Erweiterung der vorhandenen vierstreifiger B 437 um Standstreifen - Ausbauvarianten unter Berticksichtigung

der Zwange

Ausnutzung des vorhandenen Wesertunnels

Anpassung der Anschlussstelle K 50

Erweiterung der
vorhandenen B 437 um
einen Seitenstreifen

Bertcksichtigung des
vorhandenen Wesertunnels
inkl. der Trogbauwerke

Uberfuihrung
Havendorfer Sand

Erweiterung der
vorhandenen B 437 um
einen Seitenstreifen
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Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der Vorzugsvariante

» Grundlage: Trassenkorridor aus der Linienbestimmung

* Entwicklung von Varianten fur die Haupttrasse und Festlegung einer endgultigen
Vorzugstrasse (Optimierung)

» Berilcksichtigung der vorhandenen Zwangspunkte unter Einhaltung der einschlagigen
Richtlinien

« Varianten zur Lagefestlegung und Gestaltung der Knotenpunkte

Weiteres Vorgehen im Rahmen der Entwurfsbearbeitung
» Festlegen einer Vorzugsvariante - Entwurfsbearbeitung

» Aufstellen eines Entwasserungskonzeptes

» Aufstellen eines Wirtschaftswegekonzeptes unter Beteiligung der Landwirtschaft zum
Wiederherstellen der Wegeverbindungen und Erschlief3en der Grundstticke

« Einrichten von Arbeitskreisen zur Beriicksichtigung der Belange der TOBs
* Weitere Abstimmungs- und Informationstermine
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TOP 4.2

Umweltfachliche Untersuchungen
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Landschaftspflegerischer Begleitplan

m Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie Entwicklung von
MalRnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich und Ersatz

Artenschutzbeitrag

m Ermittlung der Verbotstatbestande fir europarechtlich geschutzte Arten,
ggf. Entwicklung von Erhaltungsmalinahmen

FFH-Vorprifung

m Pridfung, ob erhebliche Beeintrachtigungen des
FFH-Gebiets DE 2316-331 , Unterweser® ausgeschlossen werden kdnnen
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Erstellen weiterer UVP-Unterlagen nach 8 6 UVPG

m Angaben zu den Umweltauswirkungen auf den Menschen (Wohnen und
Erholen) sowie zu den Malsnahmen zur Vermeidung

m Angaben zu den Umweltauswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachguter
sowie zu den MalRBhahmen zur Vermeidung

m Zusammenstellen der Unterlagen fur den Erlauterungsbericht ,Angaben zu
den Umweltauswirkungen“ insgesamt
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
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Menschen (Wohnen)

Bestandserfassung | = Wohnfunktion (Wohn-, Misch-, Dorf-, Sonderbaunutzungen)
und -bewertung = Wohnumfeldfunktion (innerortliche Freiflachen, siedlungsnahe Freirdume)

Auswirkungen = Verlust von Siedlungsflachen (anlagen- und baubedingt)

= Zerschneidung von siedlungsnahen Freiraumen (anlagenbedingt)

= Visuelle Beeintrachtigungen von Siedlungsflachen und siedlungsnahen Freiraumen
(anlagen- und betriebsbedingt)

= Beeintrachtigungen von Siedlungsflachen durch Verlarmung und Schadstoffeintrag
(betriebsbedingt)

= Beeintrachtigungen von Sport-, Freizeit- und Freiflachen sowie von siedlungsnahen
Freiraumen durch Verlarmung (betriebsbedingt)

Zusatzliche = Aktualisierung der Baunutzungen auf der Grundlage der fortgeschriebenen
Erfassungskriterien Bauleitplanung
= Durchfiihrung von Larm- und Luftschadstoffberechnungen
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Menschen (Erholen)

Bestandserfassung | = Vorranggebiete fur Erholung

und -bewertung = Vorsorgegebiete flr Erholung

= Landschaftsschutzgebiete

= Erholungsrelevante Infrastruktureinrichtungen

Auswirkungen = Zerschneidung von Erholungsrdaumen (anlagenbedingt)

= Verlust von Erholungszielpunkten (anlagenbedingt)

= Beeintrachtigungen von Erholungsraumen und Erholungszielpunkten durch Verlarmung,
Schadstoffeintrage und visuelle Uberpragung (anlagen- und betriebsbedingt)

Zusatzliche = Aktualisierung der Baunutzungen auf der Grundlage der fortgeschriebenen
Erfassungskriterien Bauleitplanung
= Durchfiihrung von Larm- und Luftschadstoffberechnungen
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Boden
Bestandserfassung = Boden mit besonderen Standorteigenschaften fur die Biotopentwicklung /
und -bewertung Biotopentwicklungspotenzial

Boden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte ( z. B.
seltene und kulturhistorisch bedeutsame Bdden wie Plaggenesch, Moore oder alte
Waldstandorte)

NatUrliche Ertragsfahigkeit

Filter und Puffervermdgen

Vorbelastungen

Verlust von Boden durch Versiegelung und Uberpragung (anlagen- und baubedingt)
Verlust von Béden mit besonderer Bedeutung (anlagen- und baubedingt)

- Naturliche Ertragsfunktion,

- Biotopentwicklungspotenzial und

- Archiv der Kultur- und Naturgeschichte.
Beeintrachtigungen des Bodens durch Schadstoffimmissionen (betriebsbedingt)
Beeintrachtigung des Bodenwasserhaushaltes im Bereich grundwasserabhangiger
Bdden (anlagen- und baubedingt)

Auswirkungen

Zusatzliche
Erfassungskriterien

Baugrunduntersuchungen
Klarung von Altlasten, Seitenentnahmen und -ablagerungen, Bodenmanagement,
Umgang mit Oberboden, Vereinbarkeit mit Rechtsnormen zum Bodenschutz
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Wasser
Bestandserfassung = Vorranggebiete und Vorsorgegebiete fir die Trinkwassergewinnung
und -bewertung = Wasserschutzgebiete

= Fliel3- und Stillgewasser

= Grundwasserergiebigkeit

= Funktion des Grundwassers als Standortfaktor (grundwassergepragte Gebiete)
= Empfindlichkeit gegentber Schadstoffeintrdgen ins Grundwasser

Auswirkungen = Beeintrachtigung/ Durchfahrung von Trinkwasserschutzgebieten sowie von Vorrang-
und Vorsorgegebieten fur die Trinkwassergewinnung (betriebsbedingt)

= Verlust und Beeintrachtigung von Fliel3- und Stillgewassern

= Potenzielle Beeintrachtigung des Grundwasserspiegels durch Absenkung/ Stau in
Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser (anlagen- und baubedingt)

= Potenzielle Beeintrachtigung von Bereichen mit besonderer Empfindlichkeit gegentiber
Schadstoffeintragen ins Grundwasser (betriebsbedingt)

= Verlust von Infiltrationsflachen durch Versiegelung (anlagenbedingt)

Zusatzliche = Okologischer und chemischer Zustand der Gewasser im Sinne der WRRL (auf
Erfassungskriterien Grundlage vorhandener Daten)

= Vertiefende Untersuchungen zu Grundwasserverhaltnissen / Baugrunduntersuchungen
= Wassertechnische Untersuchungen
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Klima / Luft
Bestandserfassung = Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete
und -bewertung = Kalt- und Frischluftleitbahnen

= Walder und Gehdlze mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion
= Siedlungsbezug
= Klimaschutz- und Immissionsschutzwald

Auswirkungen = Beeintrachtigungen von klimadkologischen Ausgleichsrdumen sowie von Frisch- und
Kaltluftleitbahnen durch Zerschneidung und Verkehrsimmissionen (anlagen- und
betriebsbedingt)

= Verlust von Waldflachen mit Klima-/Immissionsschutzfunktion (anlagen- und
baubedingt)

Zusatzliche = Aktualisierung auf der Grundlage der Biotopkartierung
Erfassungskriterien
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Landschaft
Bestandserfassung = Bedeutung (naturraumtypische Eigenart) von Landschaftsbildeinheiten
und -bewertung = Landschaftsbildpragende Strukturelemente (z. B. Walder, Wallhecken, Gewasser)

» Stadtebauliche Strukturen
= Vorbelastungen
» Unzerschnittene verkehrsarme Raume mit einer Grof3e von mehr als 100 km?2

Auswirkungen = Verlust von bedeutenden Landschaftsbildeinheiten (bau- und anlagenbedingt)

= Zerschneidung von bedeutenden Landschaftsbildeinheiten (anlagenbedingt)

= Verlust von bedeutenden landschaftsbildpragenden Elementen (bau- und
anlagenbedingt)

= Zerschneidung und Beeintrachtigung von unzerschnittenen verkehrsarmen Raumen
(anlagen- und betriebsbedingt)

= Beeintrachtigung von bedeutsamen Landschaftsraumen mit besonderer Empfindlichkeit
durch Verlarmung (betriebsbedingt)

Zusatzliche = Aktualisierung auf der Grundlage der Biotopkartierung
Erfassungskriterien
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Kultur- und sonstige Sachguter

Bestandserfassung = Baudenkmale gemal3 8§ 3 Abs. 2 und 3 NDSchG (Gebaude, Gebaudeensembles)
und -bewertung = Bodendenkmale gemal} § 3 Abs. 4 NDSchG (Grabhiigel, Ringwalle, Landwehre etc.)
= historische Siedlungsformen

= historische Walder

= historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile

Auswirkungen = Verlust von Baudenkmalen (bau- und anlagenbedingt)

= Beeintrachtigung von Baudenkmalen durch Trennwirkung, visuelle Stérung,
Erschtterung (bau- und anlagenbedingt)

= Verlust von Bodendenkmalen (bau- und anlagenbedingt)

= Beeintrachtigung von Bodenkmalen durch Trennwirkung (anlagenbedingt)

= Verlust von historischen Siedlungsformen und historischen Waldern sowie von
Wallhecken und Heideflachen (anlagenbedingt)

Zusatzliche = Abstimmung mit der Denkmalschutzbehorde bzgl. der Flachen, die vor Bauausfiihrung
Erfassungskriterien einer Prospektion unterzogen werden sollen
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Wechselwirkungen

Bestandserfassung | =» innerhalb der einzelnen Schutzguter
und -bewertung

7

Auswirkungen zwischen den einzelnen Schutzgutern

Schutzgutbezogene Berilcksichtigung der Wechselwirkungen anhand der
planungsrelevanten Erfassungskriterien fur die einzelnen Schutzgiter
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Pflanzen (Biotoptypen)

Vorinformations- = Schutzgebiete (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete, NSG, LSG, ND, GLB)

auswertung = Vorrang- und Vorsorgegebiete flr Natur, Landschaft und Grunland

= Ubernahme der Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierung im FFH —
Gebiet 203 ,Unterweser” (ecoplan 2010)

» Uberprufung der Darstellung der Schutzgebietsabgrenzungen aus der UVS

Bestandserfassung | = flachendeckende Biotoptypenkartierung (M 1 : 2.000) einschlief3lich kennzeichnende

und —bewertung Pflanzenarten

= geschitzte Biotope (8§ 30 BNatSchG, § 22; § 24 NAGBNatSchG,)

= Erfassung von Waldbestanden im Sinne von § 2 NWaldLG

= Vorrang- und Vorsorgegebiete fir Natur, Landschaft und Grinland (Kompensation)

= Erfassung streng geschutzter Pflanzenarten (Anhange Il und IV der FFH-RL sowie Arten
der aktuellen Roten Liste)

= Lebensraumtypen nach FFH-RL

Auswirkungen = Flachenbeanspruchung von Biotopen durch Versiegelung und Uberpragung (anlage-
und baubedingt)

= Flachenbeanspruchung von gesetzlich geschutzten Biotopen nach § 30 BNatSchG
I.Verb. mit § 24 NAGBNatschG sowie von nach 8 22 NAGBNatschG geschutzten
Biotopen (anlage- und baubedingt)

= Beeintrachtigung von Biotopen durch Nahrstoffanreicherung (betriebsbedingt)

= Potenzielle Beeintrachtigung von grundwasserabhéngigen Biotopen (anlage- und
baubedingt)

= Zerschneidung von Vorrang- und Vorsorgegebieten flr Natur und Landschaft gemaf3
RROP (anlagebedingt)
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Biotoptypen

» Flachendeckend im
Untersuchungsraum (Korridor
Neubaustrecke beidseits 425m,
Ausbaustrecke beidseits 225m)
inkl. charakteristischer Arten

« Kartierung der Lebensraum-
typen nach Anhang | in dem
FFH-Gebiet und im Baufeld des
Vorhabens

« Kartierung von Pflanzenarten
nach Anhang Il und IV FFH-RL
sowie geschutzter und
gefahrdeter Arten im Baufeld
des Vorhabens

 Erfassung geschutzter Biotope
(8 30 BNatSchG,
§ 22 NAGBNatSchG sowie
nach 8§ 24 NAGBNatSchG)

A

Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten

ALAND

>
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Biotoptypen
Erste Ergebnisse

Hervorzuhebende Bereiche:

» Graben (FG):

— Schilf-Graben

— Lemna-Graben

— Armleuchteralgen -Graben
— Hahnenful3-Graben

» Grunland — Mesophiles
Griunland (GM)

— Feucht-/Nassgriunland (GF)
— Seggenreiche Nasswiese(GN)

* Sonderflachen

— Kompensation

A

Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten

ALAND

BV

Hinweis:

Alle Erfassungen 6stlich der Weser
werden aus organisatorischen
Grunden zeitgleich im Rahmen der
Bearbeitung des 4. BA durchgefihrt.
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Tiere
Vorinformations- = Schutzgebiete (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete, NSG, LSG, ND, GLB)
auswertung = Avifaunistisch wertvolle Bereiche

« FiUr die Fauna wertvolle Bereiche
= Im ROV erhobene Daten

Bestandserfassung = Aktuelle Gelandeerfassung planungsrelevanter / artenschutzrechtlicher relevanter

und -bewertung Tierarten:

- Flachendeckend: Brutvogel, Gastvogel

- Reprasentative Probeflachen /-strecken: Fledermause, Amphibien, Libellen,
Heuschrecken, Tagfalter, Laufkafer, Holzkéafer, Fische & Rundmauler, Muscheln

= Datenrecherche zu Grol3vogelarten, Gro3sdugern (Wildwechsel) und Fischotter

Auswirkungen = Flachenverluste von Lebensraumen der relevanten Tierarten (bau- und
anlagenbedingt)

= Flachenverluste von Schutzgebieten und -objekten (bau- und anlagenbedingt)

= Funktionsverlust durch Unterschreitung des Minimumareals von Tierlebensrdumen
(bau- und anlagenbedingt)

= Stérungen durch Schallimmissionen und optische Reize (betriebsbedingt)

= Verkehrstod + Kollisionsgefahr (betriebsbedingt)

= Barriere- und Trennwirkung (bau- und anlagenbedingt)

= Artenrechiliche Verbotstatbestande
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Brutvogel

» Flachendeckend im
Untersuchungsraum westlich
der Weser (1.000m-Korridor)

» Revierkartierung der
wertgebenden Arten gem.
Sudbeck et al. (2005)

Halbquantitative Erfassung der
tbrigen Vogelarten

Sichtbeobachtung, Verhoren,
Klangattrappeneinsatz

Bruth6hlenkartierung

Datenabfrage zu Grol3vogelarten
 Zeitraum: Februar — Juli
« 5 (+2) Begehungen

A

Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten

ALAND

BV
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Rastvogel

* flachendeckend im
Planungsabschnitt westlich der
Weser (1.000 km-Korridor)
plus Gastvogel-Zahlgebiet
.,Havendorfer Sand*

» Optische Erfassung

e Zeitraum: 2 Jahre, jeweils
September bis April

» Jeweils 10 Begehungen

A

Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten

ALAND

BV
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Fledermause 4
. . ] Gruppe [ Freiraumplanung
hd 4 Kartlerberelche Im engeren Landschaftsarchitekten

Trassenbereich ALAND

BV

* Detektorerfassung und Horch-
kisteneinsatz, bei Bedarf zur
Klarung spezieller Fragen
Netzfang

* Nahbereich der Trasse:
Suche nach potenziellen
Baumquartieren (Frthjahr) und
Kastenkontrollen (August)

* Zeitraum: April bis Oktober

* 7 Begehungen
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Amphibien 4
. - . Gruppe 1 Freiraumplanung
« eine Ubersichtsbegehung zur Landschaftsarciekten

Gewasserauswabhl T

BV

» Sichtbeobachtung, Keschern,
Reusenfalleneinsatz,
Klangattrappeneinsatz

» 2 Grabenkomplexe mit 57
Grabenabschnitten im
300m-Korridor

* 6 Stillgewasser (z.T.
Uberprifung bekannter
Vorkommen)

 Zeitraum: Februar bis August

* 5 Begehungen
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Libellen

« eine Ubersichtsbegehung zur
Gewasserauswabhl

11 Kartierbereiche mit
potenziell geeigneten
Untersuchungsgewassern

» Kescherfang, Suche nach
Larven und Exuvien

» Zeitraum: Mai bis September

* 4-6 Begehungen

A

Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten

ALAND

BV
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Tagfalter %
« 1 Kartierbereich ol

ALAND

» Absuchen, Kescherfang,
Sichtbeobachtung

BV

« Zeitraum: April bis September

* 6 Begehungen

Heuschrecken

» 1 Kartierbereich

* Sichtbeobachtung,
Kescherfang, Verhoren,
Detektoreinsatz

e Zeitraum: Mai/Juni und Juli bis
September

» 3 Begehungen
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Holzkafer 4
i . Gruppe [ Freiraumplanung
L4 1 Kartlerberelch Landschaftsarchitekten

ALAND

» Absuchen, Fensterfallen, Flug-
fallen, Abklopfen, Probenahme

BV

e Zeitraum: Méarz bis August

» 8 Begehungen

Laufkéafer

+ 1 Kartierbereich

» Bodenfallen: mind. 8 pro
Standort und Fangperiode

 Zeitraum: Fruhjahr und Herbst

» 3 Fangperioden April bis Juni
und 2 Fangperioden August bis
Oktober
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Fische, Rundmauler 4
und Muscheln Gruppe [ Freiraumplanung
Landschaftsarchitekten
* Elektrobefischung bzw. ALAND

BV

Muschelerfassung

* 4 groRere Untersuchungs-
gewasser, Untersuchung 500
bis 1.000 m beiderseits der
Trasse im Frihsommer

* 2 Kartierbereiche mit Unter-
suchung ausgewahlter Graben
auf potenzielle Kleinfischvor-
kommen (spez. Schlamm-
peitzger), Untersuchung im
Spatsommer

» Jeweils einmalige Befischung
bzw. Begehung (Muscheln)
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Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung



