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Küstenautobahn A 20 

3. Abschnitt 

B 437 bei Schwei – L 121 östl. Weserquerung 

  
2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 

in Stadland-Rodenkirchen 



Niedersächsische 
Landesbehörde für  
Straßenbau und Verkehr 

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121)  

  2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 

Tagesordnung  

TOP 1   Einleitung und Begrüßung 
 

TOP 2  Aktueller Planungsstand – Änderungen zum 1. Arbeitskreis 
 

TOP 3  Landwirtschaftliches Wegekonzept 
 

TOP 4  Diskussion und Anregungen 
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TOP 1 Einleitung 

TOP 1 

 

Einleitung und Begrüßung 
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Abschnittseinteilung 

Abschnitt 1: 
A 28 (Westerstede) – A 29 (Jaderberg) 

Abschnitt 2: 
A 29 (Jaderberg) – B 437 (Schwei) 

Abschnitt 3: 
B 437 (Schwei) – L 121 (östl. der  

Weserquerung) 

Abschnitt 4: 
L 121 (östl. der Weserquerung) – B 71  

(Heerstedt) 

Abschnitt 5: 
B 71 (Heerstedt) – B 495 (Bremervörde) 

Abschnitt 6: 
B 495 (Bremervörde) – L 114 (Elm) 

Abschnitt 7: 
L 114 (Elm) – AD A 20/ A 26 bei 

Drochtersen 

TOP 1 Einleitung 
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Projektablauf 

 
 

Abschnitt 1: 
PF-Antr. Anfang 2013 

Abschnitt 2:  
PF-Antr. Anfang 2014 

Abschnitt 3:  
PF-Antr. Mitte 2014 

Abschnitt 4: 
 

Abschnitt 5:  
 

Abschnitt 6:  
 

Abschnitt 7:  
 

TOP 1 Einleitung 
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TOP 2 

 

Aktueller Planungsstand – Änderungen zum 1. Arbeitskreis 

 

  

TOP 2 Aktueller Planungsstand 
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Beginn der Baustrecke 

nördlich der B 437 

Bau-km 300+000 

Freileitungstrasse 

vorhandene 

Kompensationsflächen 

vorhandene 

Kompensationsflächen 

vorh. Bebauung Oberdeich 

Bebauung Beckum 

vorh. B 437 

weitere Zwangspunkte 

- vorhandenes Leitungsnetz 

- vorhandene Vorfluter 

- schlechte Baugrundverhältnisse 

 

TOP 2.1 Kurzvorstellung Abschnitt 3 

Ende der Baustrecke  

östlich der L 121 

Bau-km 310+400 

vorhandene B 212 mit planfreiem 

Knotenpunkt B 437 

Wesertunnel 

vorhandene L 121 mit teilplanfreiem 

Knotenpunkt B 437 

Überführung 

Nordenhamer Straße 

Unterführung K191 

Verlegung Strohauser 

Sieltief 
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Unterführung Willenweg 

gemeinsam mit Östlichem Quertief 
Hochspannungsleitungen 

TOP 2.1 Kurzvorstellung Abschnitt 3 

vorhandene 

Kompensationsmaßnahmen 

Strohauser Sieltief 

Verlegung und 

Unterführung 

Strohauser Sieltief 
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Anschlussstelle 

B 212 

Unterführung K 191 

Oberdeich 

TOP 2.1 Kurzvorstellung Abschnitt 3 

Beckum 

Edschenburger Weg 

Überführung 

Nordenhamer Straße 

Verlegung und 

Unterführung  

Beckumer Sieltief 

Ersatzgraben 
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Wirtschaftswegeüberführung 

Butjadinger Be- und 

Entwässerungskanal 

Tunnelportal 

Hochspannungsleitungen 

neu geplante Bebauung 

Gewerbegebiet Nordenham 

Ölleitung 

TOP 2.1 Kurzvorstellung Abschnitt 3 

 Unterführung  

Beckumer Sieltief 

Überführung 

Nordenhamer Straße 

Verlegung Beckumer 

Sieltief 



Niedersächsische 
Landesbehörde für  
Straßenbau und Verkehr 

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121)  

  2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 

Wirtschaftswegeüberführung 

(Gradiente im Abschnittswechsel) 

Tunnelportal 

Brückenbauwerk im 

Zuge der L 121 

TOP 2.1 Kurzvorstellung Abschnitt 3 

Ende der Baustrecke 
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  2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 TOP 2.3 weitere Untersuchungen 

nächste Planungsschritte 

- erweitern der bisher gewonnen Erkenntnisse in Abstimmung mit den betroffenen Stellen (Kreise, 

Gemeinden, Leitungsträger, Verbände etc.) 

 

- Entwurfsplanung: 

- Detailplanung der Verkehrsanlagen und Entwässerungseinrichtungen 

- Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag (Eingriffe in das vorhandene 

Gewässernetz/Ersatzgewässerplanung) 

- Kompensation: ca. 100ha extensive Grünlandbewirtschaftung 

 

- Fortschreiben der Gutachten/Untersuchungen:  

- Vernetzungskonzept 

- schalltechnischer Fachbeitrag 

- wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag 

- Aktualisierung des Verkehrsgutachtens 

- landwirtschaftliches Wegenetz 

- Baugrundgutachten 

- ... 
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  2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 TOP 3 Landwirtschaftliches Wegekonzept 

TOP 3 

 

Landwirtschaftliches Wegekonzept 
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Änderungen der geplanten Ersatzwege zum letzten Arbeitskreis 

Wegeausbau/Neubau der Verbindung 

Niedernstraße (in Verlängerung des 

Frerichsweges mit Ersatzweg West  

bisher geplante Unterführung Strohauser 

Sieltief mit Querungsmöglichkeit  

(mit eingeschränkter licher Höhe) entfällt 

Ersatzweg West 

neue Führung  

Ersatzweg Ost 

Verlegung Willenweg 

paralleler Ersatzweg West 

zwischen Willenweg und K191 

Unterführung Kurzendorfer Tief 

gemeinsam  mit  Ersatzweg und 

verlegtem Willenweg 
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  2. Arbeitskreis Landwirtschaft am 16.10.2012 TOP 3 Landwirtschaftliches Wegekonzept 

östlich der B 212: 

Keine Veränderung der 

Lage  kein Eingriff in das 

vorhandene 

Wirtschaftswegenetz 

Beckumer Straße 

Edschenburger Weg 

Brunswarder Damm 

Änderungen der geplanten Ersatzwege zum letzten Arbeitskreis 

Neuer Ersatzweg parallel zur A 20 zur 

Verbindung der K 191 mit der Nordenhamer 

Straße (Ersatz Beckumer Straße) 
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L 121 

Anschlussstelle L 121 
Wesertunnelportal 

östlich der Weserquerung: 

Keine Veränderung der 

Lage  kein Eingriff in das 

vorhandene 

Wirtschaftswegenetz 

Änderungen der geplanten Ersatzwege zum letzten Arbeitskreis 
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TOP 4 

 

Diskussion  

 

TOP 4 Diskussion 










