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Einleitung und Begrüßung
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- 1. Arbeitskreis fand am 05.12.2012 statt

- damaliger Planungsstand „Vorplanung“

- 02/2015 Fertigstellung und Prüfung der Entwurfsunterlagen

- derzeit: Genehmigungsprozess beim Bundesverkehrsministerium

- geplante Einleitung Planfeststellungsverfahren Ende 2016

TOP 1 Einleitung
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Aktueller Planungsstand
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Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) – A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) – B 437 (Schwei)

Abschnitt 3:
B 437 (Schwei) – L 121 (östl. der 
Weserquerung)

Abschnitt 4a:
L 121 (östl. der Weserquerung) – A 27
(AD bei Stotel) 

Abschnitt 4:
A 27 (AD bei Stotel) – B 71 
(Heerstedt)

Abschnitt 5:
B 71 (Heerstedt) – B 495 (Bremervörde)

Abschnitt 6:
B 495 (Bremervörde) – L 114 (Elm)

Abschnitt 7:
L 114 (Elm) – AD A 20/ A 26 bei
Drochtersen

Abschnittseinteilung
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Abschnitt 1:
Gesehenvermerk: 22.11.2013
seit 05/2015 im Planfeststellungsverfahren

Abschnitt 2:
seit 2012 im Genehmigungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren Mitte 2016

Abschnitt 3:
seit 2014 im Genehmigungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren Ende 2016

Abschnitt 4a:
im Planungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren 2018

Abschnitt 4:
im Planungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren 2018

Abschnitt 5:
im Planungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren 2018

Abschnitt 6:
Gesehenvermerk: 01.06.2012
seit 09/2012 im Planfeststellungsverfahren

Abschnitt 7:
seit 2014 im Genehmigungsprozess
gepl. Planfeststellungsverfahren Mitte 2017

Projektablauf
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Übersicht
- Baulänge ~10,4 km, 29.400 – 35.000 Kfz/24h; 7.460 – 8.150 Lkw/24h (2030)
- Trassenverlauf durch Landkreis Wesermarsch
- gestreckter Linienverlauf, Streckenanteil Radien größer 4.000m mit 100 % (Dachprofil)

- Umbau AS B 212 (Überführung B 212) und L 121

- Wirtschaftswegeunterführung, Überführung Nordenhamerstraße

- Unterführung K 191

- Verlegung Beckumer Straße

TOP 2 Planungsstand A 20

- technische Aufrüstung Wesertunnel nach RABT
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Übersicht
- Baulänge ~10,4 km

davon: - Tunnelstrecke 1.645m

- westl. Trog 338m, östl. Trog 353m

TOP 2 Planungsstand A 20
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Übersicht
- Baulänge ~10,4 km

davon: - Tunnelstrecke 1.645m

- westl. Trog 338m, östl. Trog 353m
- Ausbau West 770m (Bauwerk Butjadinger Kanal), Ausbau Ost 705m

BW Butjadinger 
Kanal

TOP 2 Planungsstand A 20
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Übersicht
- Baulänge ~10,4 km

davon: - Tunnelstrecke 1.645m

- westl. Trog 338m, östl. Trog 353m
- Ausbau West 770m (Bauwerk Butjadinger Kanal), Ausbau Ost 705m
- Verlegung und Teilrückbau 1.080m

TOP 2 Planungsstand A 20
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Übersicht
- Baulänge ~10,4 km

davon: - Tunnelstrecke 1.645m

- westl. Trog 338m, östl. Trog 353m
- Ausbau West 770m (Bauwerk Butjadinger Kanal), Ausbau Ost 705m
- Verlegung und Teilrückbau 1.080m

- Neubau freie Strecke 5.000m

TOP 2 Planungsstand A 20
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TOP 3
Naturschutzfachliche Konflikte
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 Tiere und Pflanzen
 Brutvögel 2.000 m Korridor
 Rastvögel 2.000 m und Gastvögel - Zählgebiet „Havendorfer Sand“ 
 Weitere Tierarten potenzielle Habitate im 2.000 m Korridor
 Biotoptypen 425 m Korridor beidseits der Trasse, 

Ausbaustrecke beidseits 225 m 

 Boden / Wasser / 
Klima und Luft 425 m Korridor beidseits der Trasse,

Ausbaustrecke beidseits 225 m

 Landschaft 425 m Korridor beidseits der Trasse,
Ausbaustrecke beidseits 225 m 

Untersuchungsraum der Schutzgüter des LBP
TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Ergebnisse Bestand und Bewertung Fledermäuse (Bewertung)

9 Arten

9 Arten der Roten Listen

8 Arten des FFH-Anh. IV

1 Art des FFH-Anh. II u. IV

Hervorzuhebende Arten:

Kleinabendsegler

Teichfledermaus

Braunes Langohr

Bartfledermaus (Gr. o. Kl.)

Rauhautfledermaus

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Ergebnisse Bestand und Bewertung Brutvögel (Bewertung)

104 Arten insgesamt

78 Brutvogelarten

 45 Arten der Roten 

Listen (inkl. Vorwarnliste), 

Hervorzuhebende Brutvögel:  

Uferschnepfe, Kiebitz, 

Rotschenkel, Knäkente, 

Löffelente, Blaukehlchen, 

Braunkehlchen, Seeadler, 

Rohrweihe, Waldkauz, 

Waldohreule, Schleiereule

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Ergebnisse Bestand und Bewertung Bewertung Rastvögel

2 Teilgebiete mit inter-

nationaler und 1 Teilgebiet 

mit nationaler Bedeutung

primär wertgebende Arten:

Weißwangengans, Kiebitz 

und Sturmmöwe

sonstige wertgebende Arten:

Brandgans, Lachmöwe, 

Pfeifente, (Goldregenpfeifer)

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Ergebnisse Bestand und Bewertung Amphibien (Bewertung)

5 Arten

1 Art der Roten Listen

Hervorzuhebende Arten

→Seefrosch (kleine bis 

mittlere Vorkommen)

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Synopse der Bedeutung der Tierlebensräume  
TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bewertung der Biotoptypen nach DRACHENFELS  (2012):

Rund 85% sind von allgemeiner bis geringer  und geringer Bedeutung (Wertstufen II + I)
Vorherrschender Biotoptyp:
Artenarmes feuchtes Intensivgrünland

Rund 15% der erfassten Biotoptypen sind von besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufen V – III)
Mesophiles Grünland
Seggen-, binsen- oder hoch-staudenreicher Flutrasen
Flutrasen
Schilf-Landröhricht
Schlank-Seggenried
Ruderalfluren

Biotoptypen Bewertung

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Gesetzlich ge-
schützte Biotope
(§ 30 BNatSchG)

GNF Seggen-, 
binsen- oder 
hochstauden-reicher 
Flutrasen
•Südlich B437 (2. Abschnitt)

NRS Schilf-
Landröhricht
•Südlich B437

Geschützter  Land-
schaftsbestandteil 
(§29 BNatSchG i.V.m. §
22 NAGBNatSchG)
Mesophiles Grünland 
Ruderalfläche 

Gesetzlich geschützte Biotope

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Abiotische Schutzgüter
Keine Vorkommen besonderer Bedeutung

Landschaftsbild
Überwiegend geringe Landschaftsbildqualität
Landschaftsbildprägende Strukturelemente (Hofgehölze, Baumreihen)
Hohe visuelle Empfindlichkeit der ebenen Marschlandschaft

Kulturgüter
Alte Deiche (z.B. Oberdeich)
Wurten (z.B. Bereich Beckum)

Boden / Wasser / Klima / Luft / Landschaftsbild
TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Betroffenheit vorh. Grünland-Kompensationsmaßnahmen

Kreuzhellmer

Mittenfelde

Oberdeich

N-Ports / östl.
Quertief

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Vermeidung / Minimierung von Beeinträchtigungen

1. Verpflichtung zur Vermeidung (Vermeidungsgebot, § 15BNatSchG, Eingriffsregelung)
2. Schadensbegrenzung für Natura 2000-Gebiete (§ 34 BNatSchG)
3. Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote für Anhang IV-Arten 

und Vögel (Vermeidungsmaßnahmen / CEF, § 44 BNatSchG)

Durch:
•Trassenoptimierung
• Bauzeitenregelung / Optimierung Bauablauf und Bauverfahren 

• spez. artenschutzbezogene / landschaftspflegerische Maßnahmen:
•Vermeidungs- / CEF-Maßnahmen für geschützte Arten
•Durchlassgestaltung, Leit- / Schutzmaßnahmen
•Vernetzungsmaßnahmen (Überwindung von Barrieren)

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Einbeziehung Fachbeitrag Vernetzung/ 
Wildbiologisches Gutachten

• D. h.  abschnittsübergreifende Betrachtung der räumlich-
funktionalen Beziehungen  von Lebensräumen und deren  
Zielarten, 

• Berücksichtigung der überörtlichen Bedeutung von 
Verbundkorridoren,

• Bündelung der verschiedenen Ansprüche (Fauna, Biotope 
und deren Funktionsbeziehungen) zur Ableitung der Anforderungen an 
den Biotopverbund und die Vernetzungen

Definition der Lage und Dimension/ Gestaltung von Durchlässen/ 
Querungshilfen

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bsp. Schweierfeld, Baufeld-/Trassenoptimierung
 Optimierung der Trasse im Hinblick auf wertvolle Gehölzbestände
 Minimierung der Inanspruchnahme Holzkäferlebensraum und Brutvögel

27

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bsp. Alten Hoben, Linien- / Gradientenoptimierung

Optimierung der 
Trasse/ 
querender Wege, 
Sickerwasser-
behandlung:

•Wiesenvögel 

•Amphibien 

•vorhandene 
Kompensa-
tionsflächen

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bsp. Oberdeich / Beckum, Trassenoptimierung
Optimierung  der Trasse im 
Hinblick auf Vermeidung 
von 

Gehölzverlusten, 

Wochenstubenquartier 
Wasserfledermaus, pot. 
Quartierbäume

Auswirkungen auf 
Oberdeich, Beckum

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bsp. naturschutzbezogene Maßnahmen

 Ausreichende Dimensionierung der Querungsbauwerke / Gewässerunterführungen
Strohauser Sieltief, Östliches Quertief / Kurzendorfer Tief und  Beckumer Sieltief (2x)
für Fischotter, Klein- / Mittelsäuger, Fledermäuse, zudem Wilddurchlass i. V. mit dem  
Kurzendorfer Tief

 Fischottergerechte und amphibiengerechte Kleintierdurchlässe  (10x, davon 5x 
„Standard“) Grabendurchlässe (größere 2x) zur Minderung der Zerschneidungswirkung im 
Gewässernetz (insgesamt

 Optimierung BW Butjadinger  Zu-und Entwässerungskanal

 Durchgehende Zäunung (Wild, Fischotter)

 „Otterdüker“ an der B 437, Lockfleth

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Bsp. Naturschutzbezogene Maßnahmen

Leit- / Schutzeinrichtungen an Querungsbauwerken

 Anlage von Irritationsschutzwänden 
(2 m) bzw. Kollisionsschutzwänden 
(4 m) auf den Bauwerken

 Anlage von Schutzpflanzungen

 Anlage von Leitpflanzungen / 
Leitstrukturen, ggfs. mit 
Gewässerverlegungen im Umfeld 
von Bauwerken

Bsp. Strohauser Sieltief, 
ebenso 
Östliches Quertief / Kurzendorfer Tief, 
Oberdeich, Beckumer Sieltief, 
Butjadinger Zu- und 
Entwässerungskanal

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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Naturschutzfachliche Vermeidungsmaßnahmen insgesamt
 Fledermäuse: Querungshilfen (Strohauser Sieltief, Östliches Quertief / 

Kurzendorfer Tief, Oberdeich, Beckumer Sieltief,  Butjadinger Zu – und 
Entwässerungskanal)

 Fischotter: Fischottergerechte Querungsbauwerke (alle 
Gewässerunterführungen), fischottergerechter Zäunung, Otterdüker

 Amphibien: Querungshilfen, Amphibienleiteinrichtungen (Seefrosch: Zuggraben 
Hoben / Kurzendorfer Tief, Havendorfer Zuggraben)

 Grabensystem / aquatische Arten (Fische): Gewässerunterführungen, 
Grabendurchlässe

 Wild: Wildschutzzäunung, Wildunterführung Östliches Quertief / Kurzendorfer 
Tief

 Vögel, Totholzkäfer: Trassenoptimierung / Begrenzung Baufläche, 
landschaftsangepasste Gestaltung der Trasse, angepasste Schutzeinrichtungen

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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 Biotope / Pflanzen (Boden, Wasser): Verlust Wertstufen III, IV und V 
(Grünland, Gehölze, Feuchtgebüsche, Schilf-Landröhricht, Gräben tlw. mit 
Vorkommen Schwanenblume), 

 Landschaft: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (visuelle Störung, 
Verlärmung), Verlust von Gehölzen (Oberdeich / Schweierfeld, Beckum). 

Verbleibende zentrale Konflikte

 Brutvögel: Verlust / Beeinträchtigung von Habitatfunktionen (v. a. 
Wiesenvogelarten z. B. Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe), 
artenschutzrechtlicher Konflikt

 Rastvögel: Beeinträchtigung von Habitatfunktionen (Kiebitzrast) / 
Schweierfeld (artenschutzrechtlicher Konflikt)

 Verlust Kompensationsflächen Wiesenvögel (Oberdeich, Östliches 
Quertief)

 Störung / Verlust Lebensraum Fledermäuse (teilw. artenschutzrechtlicher 
Konflikt), Amphibien, Totholzkäfer

TOP 3 Naturschutzfachliche Konflikte
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TOP 4
Kompensationsbedarf



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121) 
2. Arbeitskreis Umwelt am 10.09.2015

Grundlage: 

 Gemeinsame Empfehlung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr und des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beim Aus- und Neubau von 
Straßen“, erschienen beim Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, Heft 1/2006, 
S. 14 - 15 

 „Anwendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei Straßenbauprojekten in 
Niedersachsen“, Stand Januar 2011, Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen die beeinträchtigten Funktionen und 
Werte funktionsbezogen bestmöglich kompensieren.

Kompensationsbedarf

Bilanzierung

TOP 4 Kompensationsbedarf
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Kompensationsbedarf Boden / Wasser u. Biotope
Bezugsraum 1 
„Grünlandgeprägtes Offenland südwestlich von Kleinensiel und südlich von Dedesdorf“

Verlust Beeinträchtigung Kompensations-
flächenbedarf

Biotoptypen
(Wertstufen III - V)

28,17 ha -- 34,44 ha

Biotope mit besonderer 
Empfindlichkeit gegenüber 
Stickstoffeintrag

-- 12,25 ha 0,61 ha

Boden 27,80 ha 38,08 ha 32,94 ha

Summe – Gesamt 67,99  ha

Davon GLB gemäß § 29 BNatSchG in Verbindung mit § 22 NAGBNatSchG (Teilflächen von BFR, GFF, GMF, GMS, UHB/NRS, UHF, 
UHM): 12,36 ha,  kein Verlust geschützter Biotoptypen gemäß § 30 BNatSchG i. V. mit § 24 NAGBNatSchG

In Verbindung mit Maßnahmen für Biotope und Fauna, sowie

trassenaher Gestaltung und Einbindung A 20 in die Landschaft

Kompensationsbedarf Landschaft

TOP 4 Kompensationsbedarf
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Kompensationsbedarf Fauna
Brutvögel, v. a. Wiesenvögel : 

•10 BP Limikolen-Zielarten (v. a. Kiebitz 8 BP)
• 5 BP Singvogelarten des Offenlandes (Wiesenpieper, Feldlerche)

Aufwertungspotenzial von 2 BP / 10 ha  75 ha Fläche (Ziel: 4 BP / 10 ha)

50 ha für Limikolen, 
25 ha für Singvogelarten

Rastvögel:

ca. 38 ha Verlust, ca. 106,75 ha Entwertung (Kiebitz, tlw. Weißwangengans)

•Bedarf  95 ha Fläche
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Fischotter / Fische (Zerschneidung Grabensystem)

• V. a. Vermeidung durch Bauwerke, Kompensationsbedarf im Umfeld / Querungshilfen 
und i. V. mit Avifauna  / Amphibien

Vögel: Sonstige Offenlandarten, 36 BP, Gehölz-/ Siedlungsarten 12 BP 

• V. a. Vermeidung durch Schutzeinrichtungen, Kompensationsbedarf im Umfeld, 
kombiniert mit tlw. Wiesenbrütern,  9 - 12 ha 

TOP 4 Kompensationsbedarf

Fledermäuse: Beeinträchtigung Funktionsraum auf 6,8 ha

• V. a. Vermeidung durch Schutzeinrichtungen, Kompensationsbedarf im Umfeld, 
Funktionsräume / Querungshilfen,  ca. 7 ha 

Kompensationsbedarf Fauna (weitere Arten)
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Amphibien / Seefrosch: Verlust Lebensraum auf 4,7 ha, Zerschneidung

• V. a. Vermeidung durch Bauwerke, Kompensationsbedarf im Umfeld / Querungshilfen 
und i. V. mit Avifauna   ca. 5  ha 

TOP 4 Kompensationsbedarf

Kompensationsbedarf Fauna (weitere Arten)
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Verlust / Entwertung Oberdeich: 
Ca. 19,6 ha Verlust, auf 28,5 ha entwertet (30 %  – 75 %)  Bedarf 27,1 ha

Entwertung Mittelfelde: 
Ca. 5,7 ha entwertet (25 – 30%)  Bedarf   1,4 ha

Entwertung Kreuzhellmer: 
Ca. 11,3 ha entwertet (10 %)  Bedarf   1,0 ha

Verlust / Entwertung Östliches Quertief / Kurzendorfer Tief: 
Ca. 2 ha Verlust, ca. 4 ha entwertet (30 %  – 75 %)  Bedarf   3,3 ha

Ersatz für Kompensationsfläche:  aufgerundet 33 ha

Ersatz für Beeinträchtigung vorhandener 
Kompensationsflächen

TOP 4 Kompensationsbedarf
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Zusammenfassung des voraussichtlichen  
Kompensationsflächenbedarfs

Dauerhafte Kompensation 130 (-133) ha

enthalten ist multifunktionale Kompensation 

Avifauna 84 (– 87) ha

Biotope/Boden/Wasser, Landschaft, weitere Arten

(68 ha i. V. m. Avifauna), zusätzlich trassennah 13 ha 

Ersatz für Kompensationsflächen 33 ha

TOP 4 Kompensationsbedarf
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TOP 5
Aufwertung von vorhandenen 

Kompensationsmaßnahmen
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• Untersuchungsvorhaben Wiesenvögel (AG Tewes, 2010)

• Kompensationsfläche „Oberdeich“: 
- Bestandssituation, Defizite
- Neukonzeption: Aufwertungspotenziale

• Kompensationsflächen „Mittenfelde und Abbehausen“

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Ziel:  funktionsgerechte und flächenschonende Kompensation
gem. Naturschutzrecht

Im Umfeld der A20 liegen verschiedene Wiesenvogel-Kompensationsflächen 
des Bundes.

Aufgabenstellung: 

- Weisen  die Kompensationsflächen Optimierungspotenzial 
für Wiesenvögel auf? 

- Können zusätzliche Maßnahmen, die Funktionssteigerungen
auf bestehenden Kompensationsflächen für Wiesenvögel 
bewirken, als Kompensation angerechnet werden?

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Flächen des Bundes im Umfeld der A20:
Bestehende Kompensationsfläche für Wiesenvögel: „Oberdeich“ (rd. 200 ha)

 Ein Vergleich der langjährigen Bestandserfassungen (7 
Erfassungsjahre im Zeitraum 2000 bis 2014)  zeigt, dass 
Teilbereiche regelmäßig von Wiesenvögeln gemieden werden. 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Untersuchungsvorhaben Wiesenvögel (AG Tewes 2010)

•Beeinträchtigung von Wiesenvögeln durch Straßen
•Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen

Untersuchung von 13 Flächen (ca. 1.270 ha) in der naturräumlichen Region 
Watten und Marschen (Haupteinheiten „Wesermarschen“ und 
„Emsmarschen“)
Regelmäßige Revierkartierung sowie Kontrolle des Bruterfolges 
wiesenbrütender Vogelarten (rund 4.600 Nachweise)
Vorher-Nachher Vergleich des Brutvogelbestandes in den Jahren 
(1986) 1997 bis 2007 (bzw. 2014) 

Wesermarsch 
vor Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 

 nachher 
    
    

    1997                     2000         2002           2004        2006   2007   (Untersuchungsjahre) 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121) 
2. Arbeitskreis Umwelt am 10.09.2015

Oberdeich

Untersuchungsvorhaben Wiesenvögel: Bereich Wesermarsch
TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Auflagen  
(Auszug) 

Kernzone 1 Kernzone 2 Randzone 

keine maschinelle Be-
arbeitung, keine Mahd 

vom 15.03. bis 30.06. vom 15.03. bis 15.06. vom 15.03. bis 
31.05. 

Wasserstands-
regulierung 
entsprechend 
der Stauziele 
der Teilflächen 

01.12.-31.03.: 10-15 cm unter max.-Stau 
01.04.-30.04.: langsam auf 20-25 cm unter max.-Stau senken 
01.05.-30.06.: langsam auf ca. 50 cm unter max.-Stau senken 
01.07.-30.11.: halten auf ca. 50 cm unter max.-Stau 

wie Umland 

partielle tempo-
räre winterliche 
Überflutung 

ja nein nein 

Düngung nach Bodenanalysen (Landwirtschaftskammer Weser-Ems ) nach 31.05. 

Gesamtstickstoffanteil nein 60 kg/ha/Jahr 

Mineraldünger P/K ja (Stufe B) ja 

Gülle nein nein 

Stallmist (ggf. nach Rücksprache) ja 

Max. Viehbesatz       

-  Mähweide ab 01.07.: 4-5 Stck./ha ab 16.06.: 4-6 Stck./ha ab 01.06.: ortsüb-
lich

-  Standweide bis 30.06.: 3* bzw. 1,5** 
Stck./ha (keine Schafe, 
Pferde) 
ab 01.07.: 4-5 Stck./ha  
ab 15.07. Umtriebsweide 
möglich 

bis 31.05.: 3-4* bzw. 2** Stck./ha (keine Schafe, Pferde) 
01.06-30.06.: 4-6* bzw. 3** Stck./ha (keine Schafe, Pferde)  
ab 01.07.: 5-6 Stck./ha  
ab 15.07. Umtriebsweide  
möglich 

bis 31.05.: 3-4* 
bzw. 2** Stck./ha 
(keine Pferde) 
01.06-30.06.: 4-6* 
bzw. 3** Stck./ha 
(keine Pferde)  
ab 01.07.: ortsüb-
lich 

 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121) 
2. Arbeitskreis Umwelt am 10.09.2015

Kompensationsflächen Wesermarsch: Vergleich Brutpaardichten 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Ergebnisse Untersuchungsvorhaben Wiesenvögel
1.Hydrologische + landwirtschaftliche Extensivierungs-Maßnahmen wirken sich 
signifikant positiv auf die Ansiedlung von Wiesenlimikolen aus.

2.Die Managementstrategie mit Wasserstandsregulierung (Kernzonen 1 u. 2) wirken 
sich deutlich günstiger auf die Limikolenentwickung aus als die bloße Extensivierung 
der Grünlandbewirtschaftung (Randzone).

3.Prädation spielt bei der Bruthabitatwahl und bei der Bestandsentwicklung der 
Limikolen eine wesentliche Rolle.

Die Randzonen wurden als Pufferzonen der Wiesenvogelhabitate (zu den 
Kernzonen) konzipiert, blieben aber als Bruthabitate unattraktiv.
Grundsätzlich bieten sie aber ein hohes Optimierungspotenzial. 
Die ursprünglich unterstellte Pufferwirkung wird aktuell als gering  
eingeschätzt.

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) – östl. Weserquerung (L 121) 
2. Arbeitskreis Umwelt am 10.09.2015

Kompensationsfläche Oberdeich
(gem. Planfeststellungsbeschluss 1996)

Bauliche Herstellung in den Jahren 
1999 und 2000 

Aufteilung in drei Zonen mit unterschiedlichen 
Bewirtschaftungsauflagen 

Wassermanagement (ausschließlich mit 
Niederschlägen) nur in den Kernzonen

Flächengröße gesamt:   ca. 200 ha
• davon Kernzonen: ca. 132 ha
• davon Randzone:     ca.  68 ha

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Ergebnisse Siedlungsdichte Wiesenvogelgilde in Oberdeich
(Mittelwert aus 7 Erfassungsjahren im Zeitraum 2000 bis 2014)

 Siedlungsdichte Kernzonen: 4,5 Brutpaare / 10 ha
 Siedlungsdichte Randzonen: 1,9 Brutpaare / 10 ha

 Differenz: 2,6 Brutpaare / 10 ha

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Festgestellte Defizite in Oberdeich:

Defizite Maßnahmen 

1. Randzonen: entwässert Prüfung ob wiedervernässbar: Wenn ja, 
Umwandlung in Kernzonen 

2. Hegegebüsch: Vertikale 
Strukturen,  Störwirkung 150 m 
/ Fuchs 

Umwandlung Hegegebüsch in Grünland 

3. Willenweg: Vertikale Struk-
turen (Bäume), 
Störwirkung beidseitig 50 m  / 
Fuchs 

Rückbau Willenweg /  
Umwandlung in Grünland 

 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Hegegebüsch

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Willenweg

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Zusätzliche 
Aufwertungsmöglichkeiten für 
die Wiesenvogelgilde 

„Randzonen“
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„Hegegebüsch“

„Willenweg“

„Arrondierung“

Zusätzliche 
Aufwertungsmöglichkeiten für 
die Wiesenvogelgilde 
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Funktionsverlust Oberdeich:  27,1 ha
Funktionsverlust  Mittelfelde:  1,4 ha
Funktionsverlust  Kreuzhellmer:  1,0 ha
Funktionsverlust Östl. Quertief:  3,3 ha
Gesamtbeeinträchtigung                            ca. 33 ha

Beeinträchtigung vorhandener Kompensationsmaßnahmenen

Als Beeinträchtigung wird das Aufwertungsziel von 4 BP/10 ha zugrunde gelegt 
(entspricht der Planfeststellung).

Daraus lässt sich ein Eingriffswert von 13-14 BP ableiten (33 ha Funktionsverlust x 
4 BP/10ha). 

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmenfläche Oberdeich Flächen-
größe (ca.) 

BP/10 ha
(Aufwertung)

Brutpaare -
Potenzial

1. Rand-
    zone 

Anrechenbare Randzonen  27,3 ha 2,1 BP/10 ha 5,73 BP
(nur wiedervernässbare Bereiche, 
die keiner Störwirkung unterliegen) 

 

2. Hege-
  gebüsch 

Umwandlung in Grünland,  
Reduzierung der Störwirkung im 
150 m Umkreis (unter 
Berücksichtigung 380 kV Freileitung 
und anrechenbare Randzone) 

4,5 ha 4 BP/10 ha 1,82 BP

3. Willen-
    weg 

Nördl. des Hegegebüsches: Rodung 
der Gehölze, Schilf fräsen, 
Umwandlung Wegekörper in 
Grünland  (Aufhebung Störwirkung 
beidseitig je 50 m) 

7,4 ha 2 BP/10 ha 1,49 BP

4. Erwei-
    terung 

Erweiterungsfläche im Osten  9,1 ha 4 BP/10 ha 3,64 BP

Summe ≙ 48,3 ha --- ≙ ~13 BP 

 
Beeinträchtigungen vorhandener Kompensationsmaßnahmen können 

durch zusätzliche Aufwertungen in Oberdeich kompensiert werden ! 

Aufwertungspotentiale für Oberdeich
TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Kompensation Mittenfelde: 
Bestand und Zonierung

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Kompensation Mittenfelde:
Störwirkungen

TOP 5  Aufwertung von Kompensationsmaßnahmen
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Kompensation Abbehausen: 
Bestand, Zonierung und Störwirkung
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TOP 6
Weitere

Kompensationsmaßnahmen
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Kompensationskonzept

Zur Übersicht Unterscheidung in:
• Trassenbegleitende Maßnahmen
• Trassenferne Maßnahmen

Zusammenfassung in Maßnahmenkomplexe 
• Naturschutzfachlich begründete Bauwerke (trassenbegleitend)
• Gehölzstrukturen (trassenbegleitend)
• Totholzkäfer (trassenbegleitend)
• Gestaltungsmaßnahmen (trassenbegleitend)
• Fledermäuse (trassenbegleitend)
• Brutvögel der Siedlungen, Gehölze, Ruderalfluren, Röhrichte und Gewässer (trassen-

begleitend)
• Brut- und Rastvögel (trassenfern)

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Trassennahe Maßnahmen
TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Kompensationskonzept - Trassennahe Maßnahmen

• Verzahnung von Schutz-, Vermeidung- und Kompensation

• Querungsbauwerke, Schutzeinrichtungen, Pflanzungen als Leitstrukturen und 
Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse (als CEF-Maßnahme)

• Querungsbauwerke und Schutzzäune für Fischotter, Amphibien und Wild mit 
Umfeldeinbindung

• Sichtschutzpflanzung im Bereich von Irritations- und Kollisionsschutzwänden für das 
Landschaftsbild

• Grundsätze der Bepflanzung und Einbindung in die Landschaft:
Bis auf genannte Ausnahmen Verzicht auf Gehölze an der Trasse, um den Charakter der 

gehölzfreien Landschaft nicht zusätzlich zu beeinflussen
• Optimierung und Schaffung von neuem Lebensraum für Totholzkäfer, Sicherung und 

Umsetzung von besiedelten Bäumen

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Beispiel trassenbegleitende Maßnahmen
TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Kompensationskonzept - Trassenferne Maßnahmen

Trassenferne Maßnahmen
• Grünlandextensivierung mit angepasster Gewässerunterhaltung und hohem 

Grundwasserstand  für:

 Wiesenbrutvögel (CEF)
 Rastvögel
 Amphibien, Fische, Fischotter
 Biotope mit besonderer Bedeutung
 gefährdete Pflanzen
 Boden, Wasser

 Ziel: funktionsgerecht und flächenschonend
 Potenziale für Aufwertung, Arrondierung nutzen
 Mehrfachkompensation durch Komplexmaßnahmen

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Übersicht trassenferne Maßnahmen
TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmenkonzept 
Abbehausen

Verbesserung der Wasserhaltung

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmenkonzept 
Mittenfelde

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmenkonzept Schweier Außendeicherfeld
Flächenoptimierung (grün)
für Limikolen auf 50 ha

Flächenoptimierung (blau)
für Singvogelarten des 
Offenlandes auf 25 ha

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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Gegenüberstellung Kompensationsbedarf - Kompensation
Vorläufige qualitative Bilanzierung

Kompensationsbedarf Lage Kompensationflächen
Ersatz für Kompensationsflächen Oberdeich
Kompensationsbedarf Fauna 
(Brutvögel, v. a. Wiesenvögel, 
Rastvögel), 
teilw. Biotope/Boden/Wasser, 
Landschaft

Mittenfelde, Abbehausen und Schweier 
Außendeicherfeld

Kompensationsbedarf Fauna 
(weitere Arten), 
teilw. Biotope/Boden/Wasser, 
Landschaft

im Umfeld der Baumaßnahme, 
trassenbegleitend, sowie in 
trassenfernen Komplexmaßnahmen

Alle vorhabenbedingten Beeinträchtigungen können mit den vorgesehenen Maßnahmen 
vollständig kompensiert werden.

TOP 6  Weitere Kompensationsmaßnahmen
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TOP 7
Diskussion und Anregungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung!

Die Präsentation und das Protokoll werden wieder im 
Internet zur Verfügung gestellt:

www.strassenbau-niedersachsen.de
Projekte  Große Einzelprojekte  A20


