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—om| Niedersachsische Landesbehorde
/| &4 fiir StraRenbau und Verkehr '\%
Geschaftsbereich Oldenburg g

Projekt: A 20 von Westerstede bis Drochtersen

Abschnitt: Abschnitt 1: von der A 28 bei Westerstede bis zur
A 29 bei Jaderberg

Ergebnisprotokoll: Arbeitskreis Landwirtschaft
AK-L-002

Thema, Ziel Flurbereinigung

Aktenkennzeichnung PMS Al11512 AK-L-002
(Projekt-Management-System)

Abstimmungsgesprach am:  18.01.2012, 09:30 Uhr

Ort: Landkreis Ammerland
Raum 191
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Anlagen: - Teilnehmerliste

- Prasentation im Internet abrufbar unter:
http://www.strassenbau.niedersachsen.de

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Verteiler:  siehe Teilnehmerliste

zusatzlich zur Kenntnis bei abweichender Teilnehmerliste: PMS Email Post
Quast, Delfs, Borchert, Boschen, Czub, Dr. Geiger, Schroder X
Bley, Sudau X
TOP Nr.: Tagesordnung:
002-01 Einleitung, Begruf3ung
002-02 Aktueller Planungsstand und landwirtschaftliches Wegenetz
002-03 Entschadigungsrechtliche Grundsatze
002-04 Sinn und Zweck eines Unternehmensflurbereinigungsverfahrens
002-05 Ablauf eines Flurbereinigungsverfahrens
002-06 Kosten und Finanzierung eines Flurbereinigungsverfahrens
002-07 Vorlaufige Gebietsabgrenzung
002-08 Diskussion
Vorbemerkungen:

Die Prasentation zur Arbeitskreissitzung ist im Internet auf der Seite der Niedersachsischen Strafl3en-
bauverwaltung (www.strassenbau.niedersachsen.de) eingestellt.

Unter: Projekte / Grol3e Einzelprojekte / A 20 Kistenautobahn / aktueller Planungsstand / Abschnitt 1
/ Rubrik ,Zum Herunterladen”
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In der Niederschrift sind daher nur erfolgte Wortmeldungen sowie die erganzenden Informationen
enthalten. Die Ergebnisniederschrift wird an die Teilnehmer der Arbeitskreissitzung versandt und
ebenfalls in das Internet (ohne Teilnehmerliste) eingestellt.

AK-LW 002-01

a)

Der 2. Arbeitskreis Landwirtschaft wurde durch die NLStBV
GB OL eroffnet.

AK-LW 002-02

a)

b)

Der aktuelle Planungsstand zum landwirtschaftliches Wege-
netz wurde seitens OBERMEYER PLANEN + BERATEN und
der NLStBV rGB OL vorgestellt.

Auf Nachfrage wurde erlautert, dass alle Flurstiicke Uber das
vorhandene sowie die geplanten ErsatzmalRnahmen weiterhin
erreichbar blieben.

Zwischen dem Bekhauser Moorweg und dem Bekhauser Esch
ist in unmittelbarer Nahe zum vorhandenen Nethener See ein
Ersatzweg auf einer bestehenden Wegeparzelle geplant.

Zu der geplante Lage des Ersatzweges wird der Hinweis ge-
geben, dass es bei der damaligen Sandentnahme zu grof3fla-
chigen Boéschungsabrutschungen der Uferlinine gekommen ist
und diese Bereiche wieder angeschittet/verfullt wurden. Aus
diesem Grund wird die Tragfahigkeit des Ersatzweges ange-
zweifelt.

Die NLStBV wird diese Hinweise priifen und ggf. notwendigen
Planungsanderungen vornehmen (zum Beispiel Abriickung
des Weges in Richtung A 29).

AK-LW 002-03

Die entschadigungsrechtlichen Grundsétze werden durch die
NLStBV rGB OL vorgestellt (siehe auch Prasentation).

d)

Die beauftragten Existenzgutachten fur einige stark betroffene
landwirtschaftliche Betriebe liegen noch nicht vor. Die gewon-
nenen Erkenntnisse werden im weiteren Planungsprozess
bertcksichtigt.

Bei konkreten Fragestellungen von Einzelbetroffenen
kénnen auch jederzeit Termine vor Ort vereinbart werden.

Abgesehen von der August-Lauw-StralR3e werden alle anderen
Wirtschaftswegeuberfihrungen einstreifig ausgebildet. Far
den Begegnungsfall werden Ausweichen vorgesehen.

Es wird darauf verwiesen, dass die Bdschungsbepflanzung
nicht die notwendigen Sichtbeziehungen insbesondere flir den
Begegnungsfall von Schleppern einzuschréanken sollten.

Die NLStBV rGB OL erklarte, dass die Unterhaltung der Wege
prinzipiell durch den jeweiligen Stral3enbaulasttrager (z.B.
Gemeinden) erfolgen muss. Auch die Bildung von Wegege-
nossenschaften ist grundsatzlich moglich, erscheint aber fur
den Abschnitt 1 der A 20 nicht als sinnvoll, da im Wesentli-
chen nur vorhandene Wege uberfihrt werden und keine um-
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f)

9)

h)

)

k)

fangreichen neuen Ersatzwege entstehen.

Der Mehrunterhaltungsaufwand, der durch Umverlegungen,
Uberfiihrungen oder Neubau von Wegen entsteht, wird finan-
ziell abgelost.

In Einzelfallen ist auch die Unterhaltung durch Private mog-
lich, wenn zukunftig keine 6ffentliche Funktion fir den Wege-
abschnitt mehr besteht.

Seitens der Stadt Westerstede wird darauf hingewiesen, dass
man bestrebt ist, den StraRenbestand nicht auszuweiten.

Um den Flachenabzug in dem vorgesehenem Flurbereini-
gungsverfahren mdoglichst gering zu halten, kauft die NLG zu
markiblichen Konditionen Vorhalteflachen fir die A 20.

Der Grunderwerb fir den Bau der A 20 erfolgt in der Regel
nach rechtskraftigem Planfeststellungsbeschluss und sicher-
gestellter Finanzierung.

Die Wertermittlung erfolgt zum Zeitpunkt des konkreten An-
kaufs.

Bei der Betrachtung von Existenzgefahrdung spielt Eigentum
eine groRere Rolle als Pachtland, wobei aber der Gesamtbe-
trieb begutachtet wird.

Entstehende Umwege im 6ffentlichen Straf3en- und Wegenetz
werden nicht entschadigt.

Die beauftragten Existenzgutachten werden den jeweiligen
Betroffenen nach Aufstellung Ubergeben. Es wurden auf
Grund der Betroffenheiten insgesamt vier Gutachten beauf-
tragt.

Das vorliegende Waldgutachten hat allgemeinen Charakter.
Eine konkrete Waldbewertung wird zu einem spéateren Zeit-
punkt in Auftrag gegeben.

AK-LW  002-
04/05/06/07

b)

Das Amt fur Landentwicklung informiert in seinem Vortrag
Uber das anstehende Flurbereinigungsverfahren (siehe auch
Prasentation).

Fragen koénnen immer an Herrn Pott und Herrn Scheuffen
gestellt werden. Kontaktaufnahme seitens der Landwirte ist
ausdrucklich erwiinscht (Kontaktdaten s. Présentation).

Es wird nachgefragt, wieso es zwei unterschiedliche Gebiets-
abgrenzungen im ersten Streckenabschnitt zwischen A 28
und Dringenburg gibt.

Der Bereich Garnholter Wald und Dringenburg wurden ausge-
spart, da dort bereits arrondierte Betriebe liegen. In diesen
Bereichen wird voraussichtlich eine Flurbereinigung nur sehr
geringe Vorteile/Nutzen bringen.

Flachen kénnen unter Umstanden zusétzlich in das Flurberei-
nigungsverfahren aufgenommen werden, wenn es zur Ein-
griffsregelung notwendig und sinnvoll ist.
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d)

e)

f)

9)

h)

Auf Nachfrage der Anwesenden wurde seitens der NLStBV
bestatigt, dass es sich bei der vorgestellten Planung um die
endglltige Trasse der A 20 handelt.

Grol3flachige Kompensationsmal3hahmen sollen auf dem weit
entfernten ehemaligen Truppenibungsplatz Friedrichsfeld
realisiert werden. Trassennahe KompensationsmalRnahmen
sind im Bereich der Otterbake und auf Waldflachen geplant.
Ein vollstandiger Verzicht auf trassennahe MaRnahmen ist
nicht maoglich.

Die Flurbereinigungsbehdrde wird auf alle Betroffenen zuge-
hen. Auch alle Pachter sollten sich im Planfeststellungsverfah-
ren aullern. Ab Mitte 2012 sollen erste Gesprache der Flurbe-
reinigungsbehodrde mit Betroffenen gefiihrt werden.

Auch mit betroffenen Privatpersonen (,Nicht-Landwirte*) wer-
den im Flurbereinigungsverfahren unabhangig von Flachen-
gréRen Gesprache gefihrt.

Der Entwurfsbearbeitung liegt eine schalltechnische Untersu-
chung zu Grunde, um die Immissionswirkungen zu untersu-
chen. Nach derzeitigem Planungsstand sind keine aktiven
SchallschutzmalRnahmen (Larmschutzwalle- Wande) vorge-
sehen.

Aufgestellt am 10.02.2012 Gesehen, freigegeben am 22.02.2012

OBERMEYER

NLStBV GB Oldenburg

PLANEN + BERATEN GmbH

i. A. gez. Loba

i. A. gez. Wittschen




