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= | Niedersachsische Landesbehdrde
/| &g fUr StraRenbau und Verkehr )
Geschaftsbereich Oldenburg

Projekt: A 20 von Westerstede bis Drochtersen

Abschnitt: Abschnitt 1. von der A 28 bei Westerstede bis zur
A 29 bei Jaderberg

Ergebnisprotokoll: Arbeitskreis Landwirtschaft
AK-LW-001

Thema, Ziel Landliche Wege, Uberfiihrungen, Querschnitte

Aktenkennzeichnung PMS Al11512 AK-LW-001
(Projekt-Management-System)

Abstimmungsgesprach am:  25.11.2010, 09:00 Uhr

Ort: Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede
Anlagen: - Teilnehmerliste
- Vortrag der Landwirtschaftskammer
- Lageplane WW-Konzept Blatt 1-4
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Verteiler:  siehe Teilnehmerliste
zusatzlich zur Kenntnis bei abweichender Teilnehmerliste: PMS Email Post
Frau Quast, Herren Delfs, Borchert, Boschen, Czub, X
Dr. Geiger, Kickhéfer, Schénhoff
Nds. Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr (NLStBV)
Herr Bley (NLStBV) X
AK-LW Einleitung, Begruf3ung
001.01

a) Alle Beteiligten wurden von Herrn Dr. Jurgens und Herrn
Mannl begrift.
Ziel der Arbeitskreissitzung Landwirtschaft ist, dass im
Rahmen des Planungsprozesses fur die A 20 durch eine
kontinuierliche  fachlich  orientierte  Einbeziehung der
betroffenen Trager offentlicher Belange und der ortlichen
Vertreter der Landwirte die Belange der Landwirtschaft
bestmdglich bertcksichtigt werden.
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AK-LW
001.02

Aktueller Planungsstand

a)

b)

d)

Die NLStBV erlauterte den Planungsstand. Es erfolgte eine
allgemeine Projektvorstellung.

Zur Thematik Windpark Garnholt wurde darauf hingewiesen,
dass im neuen Landesraumordnungsprogramm zukiinftig
keine  Ho6henbeschrankungen  fir  Windenergieanlagen
ausgewiesen werden. Im derzeit giltigen ist eine
Hohenbeschrankung von maximal 100 m ausgewiesen.

Auf Nachfrage von Herrn Borgmann wurde klargestellt, dass
der gewahlte Abstand der A 20 zum Windpark Garnholt
zuklnftig fur eventuelle Repoweringmafl3nahmen ausreicht.
Abweichend von den Abstandmallen, die bei der Planung
neuer Strallen zu Dbertcksichtigen sind, betragt nach
derzeitiger Rechtslage die Bauverbotszone 100 m, wenn der
vorhandene Windpark veréndert wird.

Durch die Abrickung der Trasse im Bereich des Windparks
Garnholt werden kaum neue Schallbetroffenheiten (zwei
zusatzliche Betroffenheiten) erzeugt.

Aktiver Schallschutz ist die erste Wahl fir den Schutz betrof-
fener Gebaude. Die VerhaltnismaRigkeit des Kosten-Nutzen-
Verhaltnisses muss hierbei allerdings betrachtet werden.
Aktiver Schallschutz im Bereich Garnholt ist aus diesem Grund
unwahrscheinlich. Alternativ wird an betroffenen Gebauden
passiver Schallschutz ausgefuhrt (Schallschutzverglasung
etc.).

Genehmigte Wegebeziehungen fir die Abwicklung der
Sandtransporte von der Sandentnahme Nethener Seen zur L
825 sind zu berucksichtigen.

Nachtrag zur Besprechung: Die ErschlieBung fur die 2002
genehmigte Vertiefung des vorhandenen Abbausees musste
entsprechend der eingereichten und genehmigten Unterlagen
Uber den Bekhausermoorweg erfolgen. Die 2002 genehmigte
Erweiterung dagegen wird tUber den Hirtenweg/Kreyenstral3e
erschlossen. Die Vertiefung ist 2007 abgeschlossen worden,
so dass diese planfestgestellte ErschlieRung nicht mehr zum
Tragen kommt. Es verbleibt die Erweiterung mit der planfest-
gestellten ErschlieBung dber den Hirtenweg, die von der
Autobahnplanung nicht betroffen ist.

AK-LW
001.03

Erste Ergebnisse der agrarstrukturelle Analysen

a)

Einfihrend wurden allgemeine Fakten zur agrarstrukturellen
Untersuchung durch die NLStBV vorgestellt. Nach derzeitigem
Stand werden etwa 90 ha der landwirtschaftlichen Flachen fur
den StralBenbau bendétigt (exklusive Flachen fir LBP-
Maflnahmen). Der tatsachliche Flachenverlust wird aber noch
hoher sein aufgrund zusatzlicher Flachen fir z.B.
Verlegungen landlicher Wege, Regenriickhaltebecken etc.

Der Untersuchungsraum der agrarstrukturellen Untersuchung
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b)

d)

e)

f)

umfasst ca. 3000 ha, um eine Ubergreifende Betrachtung zu
ermoglichen.

Um die Belange der Landwirtschaft im Zuge der
Entwurfsaufstellung entsprechend zu berticksichtigen, sind die
agrarstrukturellen Analysen ein wichtiges Hilfsmittel.

Detaillierte Gutachten zur Situation einzelner, sehr stark
betroffener landwirtschaftlicher Betriebe werden wu.a. in
Abstimmung mit den Landvolkverbédnden in Auftrag gegeben
werden.

Herr Eilts (LWK Niedersachsen) stellte anhand zahlreicher
Detailkarten und Ergebnisse die landwirtschaftliche Analyse
vor. Der Pachtflachenanteil im Gebiet liegt bei ca. 50 %.

Die Untersuchung zeigt die Eigentums- und Pachtverhéaltnisse
aller betroffenen Betriebe auf. Des Weiteren werden Angaben
Uber Bewirtschaftungsformen gemacht.

Funf der 110 befragten Betriebsleiter zeigten zum Stand der
Befragung ein grundsatzliches Interesse an der Planung von
Biogasanlagen, eine Biogasanlage ist mittlerweile gebaut
worden.

Wegen des Flachenbedarfs aufgrund der
Aufstockungsabsichten vieler Betriebe wird die
Flachenbereitstellung fir die StraRenbaumalRnahme im 1.
Planungsabschnitt besonders schwierig.

Herr Eilts verdeutlichte, dass im Interesse der Landwirtschaft
nach Mdoglichkeit die erforderlichen Ausgleichs- und
ErsatzmaflRnahmen fir die A 20 nicht trassennah konzentriert
werden sollten. Frau Hinrichs vom LK Ammerland teilt die
Ansicht, dass bei der Festlegung der MalRhahmen
insbesondere die landwirtschaftlichen Nutzflachen zu schonen

sind. Kompensationsmal3nahmen an Gewassern,
Aufforstungsmafl3nahmen und beispielsweise die
Umstrukturierung von Nadelbaumbestanden Zu

Laubbaumbestanden kénnen vielversprechende Alternativen
darstellen.

Des Weiteren bietet das neue Naturschutzrecht bessere
Mdglichkeiten auch fir trassenferne MalRnahmen.

Durch den LK Ammerland wurde die Erstellung eines
Bewertungsmodells fir die hohere Anrechnung von
KompensationsmaBhahmen an Gewassern in Auftrag
gegeben.

Dieses Modell wird der NLStBV zur Verfligung gestellt.

KompensationsmalRnahmen auf landwirtschaftlichen Flachen
kdnnen trotzdem nicht immer vermieden werden. Herr Sudau,
NLStBV, forderte die Landwirte auf, sich an der Suche
geeigneter Augleichsflaichen zu beteiligen. Um Hinweise, ob

NLStBV

LK Ammerland
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9)

h)

)

k)

ggf. extensive Bewirtschaftungsmdoglichkeiten einzelner
Flachen geplant sind, wird ausdricklich durch die NLStBV
gebeten. Eine Umstellung auf extensive Bewirtschaftung
einzelner Flachen als Ausgleichs- oder Ersatzmal3nahme
kann fur einige Betriebe interessant sein, da Entschadigungen
fur Wertminderungen und Ertragseinbuf3en gezahlt werden.

Herr Fred Eilers (Ortslandwirt aus Bekhausen) verwies auf die
Moglichkeit des Missbrauchs beim Flachenkauf im Vorfeld
einer Baumafnahme hin (Flachen als Kapitalanlage,
Abgreifen von Zuschuiissen).

Die StralRenbauverwaltung besitzt derzeit keine Finanzmittel,
um landwirtschaftliche Flachen im Vorfeld der BaumalRnahme
aufzukaufen. Es ist jedoch mit der NLG (Niederséachsische
Landgesellschaft) abgestimmt, angebotene Flachen nach
Mdglichkeit fur die StralRenbaumalRnahme zu sichern (nicht
um jeden Preis). Das Ziel ist es, dass im Zuge der
vorgesehenen Flurbereinigungsverfahren die betroffenen
Grundstuckseigentiumer Ersatzflichen erhalten und nach
Madoglichkeit kein allgemeiner Flachenabzug erforderlich wird.
Erschwert wird diese Absicht durch den hohen Flachendruck
im Gebiet und die standige Suche der ortsansassigen
Landwirte nach Erweiterungsflachen. Es wurde klargestellt,
dass die StrafRenbauverwaltung nicht in Konkurrenz mit den
vom Stral3enbau betroffenen Landwirten treten wird.

Die Frage von Herrn Fred Eilers nach mdoglichen
Viehtriebtunneln im 1. Abschnitt wurde nach derzeitigem
Planungsstand verneint. Viehtriebtunnel kommen nur fir
besonders starke Einzelbetroffenheiten (Milchviehbetriebe) in
Frage, wenn auch durch Flachentausch nicht die notwendigen
Ersatzflachen am Hof zur Verfigung gestellt werden kénnen

Ein freiwilliger Flachentausch wurde von Herrn Eilers
angesprochen. Hierzu gabe es bereits konkrete Uberlegungen
im Bereich Lehe, so dass diese Mdglichkeit in jedem Fall in
Erwagung gezogen werden sollte

Es wurde von der GLL und vom Landkreis verdeutlicht, dass
die Landwirtschaft durch die Flurneuordnung profitiert. Die
Kosten im Einwirkungsbereich der BaumalRnahme tragt der
StraRenbaulasttrager. Die Stralenbauverwaltung geht davon
aus, dass auf gesamter Lange der Grunderwerb Uber
Flurbereinigung geregelt wird. Es ist méglich und kann auch
sinnvoll sein, fur Teilbereiche auf Flurbereinigung zu
verzichten.

AK-LW
001.04

Landwirtschaftliches Wegekonzept

a)

Durch das Biro OBERMEYER und die NLStBV wurden das
landwirtschaftliche Wegekonzept sowie die Planungen der
guerenden StralRen und deren Querschnitte erlautert. Die
Plane werden allen Beteiligten zur Verfligung gestellt.
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b)

d)

Die Ertichtigung des sudlich der A 20 liegenden Weges
zwischen A 28 und August-Lauw-Straf3e ist aus Sicht der
Landwirte nicht erforderlich, da dieser bereits eine Asphalt-
befestigung aufweist. Ggf. sollte die Ertlichtigung einer etwas
weiter nordlich gelegenen Forstfahrspur in Erwagung gezogen
werden.

Die August-Lauw-StralRe stellt fiur die Landwirtschaft eine
wichtige Verbindungsfunktion dar und ist dementsprechend zu
Uberfuhren.

Die Einstufung nach den giiltigen Richtlinien erfolgt als
zweistreifiger Verbindungsweg mit grolerer
Verkehrsbedeutung.

Die vorhandene befestigte Breite liegt bei 4,25 m bis 4,5 m.

Die geplante asphaltierte Wegebreite im Zuge der Uberfiihrung
der August-Lauw-StraRe liegt derzeit bei 4,75 m zuzlglich
jeweils 1,25 m breiter Bankette. Es ergibt sich somit eine
Gesamtbreite von 7,25 m. Der Begegnungsfall Lkw/Lkw
(5,50 m) wird unter Ausnutzung der Banketten/Seitenraume
somit gewabhrleistet.

Der Landkreis Ammerland, die Stadt Westerstede und die
Landwirte wirden eine asphaltierte Fahrbahnbreite von 5,50 m
(insbesondere auf dem Bauwerk) begrif3en. Die August-Lauw-
Stral3e wird u. a. von Schulbus- sowie Radverkehr benutzt. Ein
zusatzlicher Radweg ware aus Sicht der Obengenannten auch
winschenswert.

Die Bedeutung der August-Lauw-Stral3e (Verbindungsweg) im
landwirtschaftlichen Wegenetz wurde durch die gewdhlten
Querschnittsabmessungen bereits erkannt. Aus diesem Grund
betragt die geplante Fahrbahnbreite 4,75m und die
Fahrbahnbreite auf dem Bauwerk 5,00 m (Breite zwischen dem
Gelander 6,00 m.

GrolRere Bricken- und Fahrbahnbreiten sind aufgrund
derzeitiger Erkenntnisse seitens der NLStBV nicht begrindbar.
Eine Kostenbeteiligung seitens der Stadt Westerstede ist
unwahrscheinlich.

Der Landvolkverband und der Landkreis Ammerland werden
kurzfristig Argumente zusammentragen, aus denen sich ggf.
das Erfordernis der gewilinschten Mehrbreiten ableiten lasst.

Durch Herrn Borgmann erfolgte der Hinweis, dass nicht alle
kreuzenden Entwasserungsgraben in den Konzeptplanen
dargestellt sind. Darlber hinaus stellen sich die
FlieRrichtungen in der Ortlichkeit anders dar als in den Planen
durch Richtungspfeile dargestellt. Diese Hinweise werden im
Zuge der Entwasserungsplanung bertcksichtigt.

Landvolkverband
LK Ammerland

OBERMEYER
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9)

h)

)

K)

Der neue geplante Weg Am Bakenhorn kann aus dem Wirt-
schaftswegekonzept entfernt werden, da es sich um einen
reinen Privatweg handelt und die neue Flachenerschlielung
durch Flachentausch/-zusammenlegung geregelt werden kann.

In den weiteren Planungen ist detailliert abzustimmen, auf
welcher Seite der A 20 der naturnahe Ausbau der Otterbdke
sich am sinnvollsten darstellt.

Eine Uberfihrung des Weges Otterbaksmoor ist derzeit nicht
vorgesehen. Die Verbindung zum Muhlendamm soll nérdlich
Uber einen neue Parallelweg hergestellt werden und sidlich
Uber das vorhandene Wegenetz.

Bei dem sudlich der A 20 gelegenen Weg zwischen
Otterbdksmoor und Muhlendamm, der ggf. ertlichtigt wird,
handelt es sich um einen Genossenschaftsweg.

Die Situation im Bereich des Betriebes Behrens kdnnte u.a. im
Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens geregelt werden.

Es soll versucht werden, die besondere Betroffenheit Uber ein
Einzelgutachten zu erfassen.

Im Rahmen der weiteren Abstimmungen ist zu klaren, wer
zuklnftiger Baulasttrager der neuen Wege bzw. verbleibenden
Restwege wird.

Aufgrund der landwirtschaftlichen Bedeutung werden der
Mihlendamm und der Otterbé&kenweg tberflhrt.

Der Mihlendamm erhélt eine befestigte Fahrbahnbreite von
3,50 m, der Otterbakenweg eine Breite von 3,00 m.

Da der Grenzweg Uberwiegend erschlie3ende Funktion tber-
nimmt, ist hier keine Querung mit der A 20 vorzusehen. Auf
Grund des vorhandenen Wege-/Strallennetzes sudlich/
nordlich der A 20 wird keine neue Parallelverbindung fir
erforderlich gehalten.

Die mdgliche Schaffung einer Reiterunterfiihrung im Bereich
Dringenburger Moor wird von der Stralenbauverwaltung
untersucht.

Die vorhandene K 130 weist derzeit keinen Radweg auf. Auf
Grund der geringen Verkehrsbelastung ist die
Beriicksichtigung eines Radweges im Zuge der Uberfilhrung
von der NLStBV nicht geplant.

Falls der Landkreis einen Ausbau der Kreisstralle bzw. die
Realisierung eines Radweges zuklnftig konkret beabsichtigt,
sind fur die Uberfihrung der K130 die zukinftigen
Abmessungen anzusetzen. Kostentrager ware in diesem Fall
der Bund.

Der Landkreis veranlasst hierzu eine Stellungnahme/
Begriindung.

Der Planfeststellungsbeschluss zur Sandentnahmestelle wird
vom LK Ammerland an die NLStBV verschickt (vgl. Pkt.

LK Ammerland
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001.02, f)).

AK-LW Diskussion

001.05
a)

b)

Folgende Vorschlage zur Bezeichnung der
Flurbereinigungserfahren wurden von der GLL zur Diskussion
eingebracht; ,Hollen* (Abschnitt 1) und ,Lehe* (Abschnitt 2).
Fur den Abschnitt 1 wurde abweichend die Bezeichnung
,Garnholt* von den Anwesenden festgelegt.

Die zweite Stufe der verwaltungsinternen Antrage fir die
vorgesehenen Flurbereinigungsverfahren wird im Fruhjahr
2011 bearbeitet. Danach erfolgen weitere Vorarbeiten; so sind
z.B. die Gebietsabgrenzungen und der Einwirkungsbereich
mit der Strallenbauverwaltung und der
Landwirtschaftskammer abzustimmen.

Die GLL beabsichtigt, auf den jahrlichen Versammlungen der
Ortslandvolkverbé&nde uber das Thema Flurbereinigung zu
informieren.

Der 1. Arbeitskreissitzung Landwirtschaft werden weitere
Sitzungen in Abhangigkeit des Planungsfortschrittes und
Abstimmungsbedarfs folgen.

Nach Erarbeitung des wasserwirtschaftlichen Konzeptes
werden zZu diesem Fachthema zusatzliche
Arbeitskreissitzungen eingerichtet, die z. T. mit dem
Arbeitskreis Landwirtschaft zu verbinden sind.

GLL

NLStBV

Aufgestellt am 29.11.2010

OBERMEYER

NLStBV GB Oldenburg

PLANEN + BERATEN GmbH

i. A. gez. Loba

i. A. gez. Wittschen

Gesehen, freigegeben am 04.02.2011




o) Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Agrarstrukturelle Untersuchung
zur
Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens
Kistenautobahn A 20
Zwischenergebnisse

zum AK-LW 25.11.2010

Planungsabschnitt 1 (1-1, 1-2, 1-3)
(A 28 — Lehmdermoor)

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

P Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Ubersicht der Untersuchungsraume in PA1-Agrar

B e P £ L ‘\; \ y ¥4

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




o) Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Vorlaufig ausgewertete 111
Betriebsbefragungen
(U-Raum ca. 3.000 ha)
LF insgesamt ca. 6.750 ha
Pachtflache 49 %
Flache im PA ca. 2.303 ha
Pachtflache im PA ca. 1.174 ha 51 %
Anzahl der Verpachter im PA ca. 160
Hofstellen im U-Raum 49
+7
Betriebsstatten

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

P Lapdwirtschaftskamrner
Niedersachsen

Ausschnitt Bewirtschafterkarte

e =i = ¥ -

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Vorlaufig ausgewertete 111
Betriebsbefragungen

Haupterwerb 88
Nebenerwerb 23 21%
Betrieb soll so weitergefuhrt werden 102

Konkrete Betriebsaufgaben 8

Fir alle Tabellen: Bewirtschafterbefragungen vom Herbst 2009/Friihjahr 2010

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Tierart Halter Anzahl Durchschnitt
Stallplatze

Milchkuhe 73 5.900 81

Weibliches Jungvieh 7.400 100

Bullen 65 4.200 65

Mastschweine 23 10.200 464

Masthdhnchen 3 Aus Datenschutz- keine Angaben
grinden

Mastputen 3 Aus Datenschutz- keine Angaben

grinden

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Vorlaufig ausgewertete
Betriebsbefragungen

Aufstockungsabsichten Tierhaltung

53

48 %

Nahrstoffbilanz ausgeglichen
oder

bereits Nahrstoffiberschuss
(Flachenverluste wéren kritisch)

84

75 %

Biogasanlagen geplant

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Nutzung im Planungsraum ha %
Landwirtschaftliche Flache
ohne Wald 2.290 ha
Acker 1.054 46 %
Grinland 1.196 52 %
davon Mahweiden 932
davon Milchviehweiden 264
Baumschulflachen 40 1,7%

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




o) Landwirtschaftskammer

Niedersachsen

Ausschnitt Nutzungskarte

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

@|Landwirtschaftskammer

Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Vorlaufig ausgewertete
Betriebsbefragungen

Aufstockung Acker 64 58 %
(1.300 ha)

Aufstockung Grinland 59 53 %
(2.000 ha)

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Vorlaufig ausgewertete
Betriebsbefragungen

Hofnachfolge nicht relevant bzw. 83 75 %
gesichert

Nicht gesichert oder unklar 28 25 %
Unter 45 Jahre 49 44 %

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

° Lapdwirtschaftskamrner
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Hof-Feld-Beziehung ha %
Flachen im U-Raum

Unter 500 m 1.190 ha 50
0,5 bis 1 km 460 ha 19
1-2 km 240 ha 10
2-5km 220 ha 9
5-10 km 150 ha 6
Uber 10 km 50 ha 2

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




.iLapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Ausschnitt Feld-Hof-Entfernungen

ﬁ,:._.-, ?_E__ﬂ-'—-i_ YR o f

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

P Lapdwirtschaftskamrner
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010
Vorlaufig ausgewertete

Betriebsbefragungen

Verbesserung Wirtschaftswege 45 41 %
Anlage neuer Wirtschaftswege 4 4%
Grundsatzlicher Bedarf an 52 47 %
Zusammenlegung bzw. Flachentausch

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Entfernung Hofstellen zur A20-Variante von 111

Bis 200 m 10 9%
Bis 500 m + 23

Bis 1000 m +31

Uber 1000 m + 47 42 %

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Betroffenheit PA 1 A28 bis Bekhausen/L825

Betroffenheit — Flache Ca.
Bewirtschafter Betroffene |Schlage |
Unterschiedliche 42

Betroffene

Flachenverlust 40 105 86 ha
An- u. Durchschneidung |39 105 (101) 457 ha
Arrondierung 10 38 99 ha
Umwege zu hofnahen 4 12 33 ha
Flachen

Umwege allgemein 9 15 46 ha

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




o) Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

P Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Grundsatzliche Bereitschaften Land- | ha davon

. wirte auRerhalb
der Bewirtschafter U-Raum
hinsichtlich der Flachen ha
Flachenverkauf 12 79 20

Flachentausch — als Eigentumer 33 |253 ha|96 ha

Flachentausch — als Pachter 32 388 ha | 198 ha

Pachtriickgabe 11 |136 ha|48 ha

Ergebnisse kénnen sich bel neuem Erkenntnisstand andern!

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Zwischenergebnisse PA1-1, 1-2, 1-3/25.11.2010

Grundsatzliche Bereitschaften Anzahl | Schlage |ha
befragter Eigentimer

hinsichtlich der Flachen

Flachenverkauf 21 41 130
Flachentausch — als Eigentimer 40 100 297
Pachtricknahme 18 41 107
Kompensation 13 315 73
Keine Bereitschaft 67 198 500

Ergebnisse konnen sich bel neuem Erkenntnisstand andern!

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

° Lapdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Landwirtschaftliche-agrarstrukturelle Instrumente

1. Baustein:

v' Landwirtschaftlicher Fachbeitrag fir den U-Raum
» Variantentrassierung - Vorbereitung

Raumordnungsverfahren
. Baustein:

2
v' Landwirtschaftlicher Variantenvergleich

» Vorzugsvariante — Vorbereitung

Raumordnungsverfahren
3. Baustein:
» Agrarstrukturelle Analysen

» Vorbereitung fir das Planfeststellungsverfahren

4. Baustein:
» Flurbereinigungsverfahren

» Vorbereitung zur Umsetzbarkeit der MaBnahme
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Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Zeichenerklarung

bestehender Wirtschaftsweg bzw. GemeindestraBe (verbleibt)
Rickbau bestehender Wirtschaftsweg bzw. GemeindestraBe
ggf. Ertiichtigung des Wirtschaftswegs

geplanter Wirtschaftsweg bzw. Gemeindestrale

bestehende FlurstiickserschlieBung
geplante FlurstiickserschlieBung

FlédchenerschlieBung ist noch zu regeln

bestehendes Gewasser

Riickbau des bestehenden Gewassers

Verlegung / Neubau des bestehenden Gewéassers
ggf. Neubau Otterbake

Gemeindegrenze

——————— Gemarkungsgrenze
———m—--- —  Flurgrenze
Flurstlicksgrenze
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Niedersachsen

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System)| A | 1 | 3 | 211 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | i
StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen | Unterlage 30
Bundesautobahn: A 20 Blatt Nr. 1
Streckenabschnitt:  Westerstede - Drochtersen Reg. Nr.

Teilstrecke: A 28 bei Westerstede - A 29 bei Jaderberg .
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A 20 nachgepruft 01/2011 Wit
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- Abschnitt 1 -
von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29
bei Jaderberg
Bau-km 100+000,000 bis Bau-km 113+000,000

Wirtschaftswegekonzept
von Bau-km 100+000 bis Bau-km 103+650

MaBstab 1:5.000

Uberprift:

Hannover, den ........ccccccovveeeievieennne.

Niederséchsische Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr

Aufgestellt:

Oldenburg, den .........ccooeeeiieiiinens

Niederséchsische Landesbehérde
fur StraBenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Oldenburg

M AURITAQE: ... IM AUFIFAQE: ..
Gesehen: Bundesministerium fu.r Verkehr, Gesehen:
Bau und Stadtentwicklung
. Hannover, den ...........ccoccceviecininnns
Abteilung StraBenbau Niederséchsisches Ministerium fiir
Im Auftrage Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Bonn, den ........cc.ccoees
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