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Projekt: A 20 von Westerstede bis Drochtersen

Abschnitt: Abschnitt 2: von der A 29 bei Jaderberg bis zur
B 437 bei Schwei

Ergebnisprotokoll: Projektkonferenz

Thema, Ziel Beginn der Entwurfsplanung

Aktenkennzeichnung PMS A2142_ Protokoll_Projektkonferenz
(Projekt-Management-System)

Abstimmungsgesprach am:  22.09.2010, 16:00 Uhr

Ort: LK Wesermarsch
Poggenburger Stral3e 15
26919 Brake

Anlagen: Teilnehmerliste

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Verteiler:  siehe Teilnehmerliste

zusatzlich zur Kenntnis bei abweichender Teilnehmerliste: PMS Email Post
TOP Nr.: Tagesordnung:
01 BegriRung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
02 Abschnittseinteilung, Projektablauf
03 Kurzbeschreibung des Vorhabens
04 Diskussion und weiteres Vorgehen
- Trassenfuihrung

- querende StrafRen und Wege, Ersatzwege
- Entwasserung, Wasserwirtschaft

- Landwirtschaft

- Schalltechnische Berechnungen

- Sonstiges

Vorbemerkungen:

Die Prasentation zum Scoping-Termin und der Projektkonferenz wurde im Internet auf der Seite der
Niedersachsischen Stralenbauverwaltung (www.strassenbau.niedersachsen.de) eingestellit.
http://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Grof3projekte.

In der Niederschrift sind daher nur erfolgte Wortmeldungen sowie die ergdnzenden Informationen
enthalten. Die Ergebnisniederschrift wurde an die Teilnehmer der Projektkonferenz versandt und
ebenfalls in das Internet eingestellt.
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PK 001.01

BegrufRung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkon-
ferenz

a)

Die Projektkonferenz wurde durch den Leiter des Ge-
schéaftsbereichs Oldenburg der Niedersachsischen Landes-
behoérde fur StraRenbau und Verkehr, Herrn Delfs, eroffnet.
Es erfolgte eine Begriffsbestimmung beziiglich ,Scopingter-
min“ und ,Projektkonferenz®. Die Planungsbeteiligten (Be-
horden, Ingenieurbiros und Gutachter) wurden namentlich
vorgestellt. Herr Delfs forderte alle Anwesenden zur Mitar-
beit auf, mit dem Ziel eine optimierte Planung erstellen zu
koénnen.

PK 001.02

Abschnittseinteilung, Projektablauf

a)

Herr Mannl, der Projektkoordinator fur die Abschnitte 1 bis 3,
erlauterte die Projektstruktur und die erfolgte Abschnittsbil-
dung der A 20. Er stellte vertiefend weitere Projektbeteiligte
vor und erklarte die Absicht auf eine enge Zusammenarbeit
mit Tragern offentlicher Belange und privaten Betroffenen.
Das Planfeststellungsverfahren soll in 2013 beginnen.

PK 001.03

Kurzvorstellung des Vorhabens

a)

Im Weiteren prasentierte Herr Wittschen, der Abschnittsleiter
fur die Abschnitte 1 bis 3, projektspezifische Planungsdetails
(wie z. B. Trassenfindung, Querschnitte, Knotenpunkte,
Verkehrszahlen, PWC-Anlage etc.) sowie den bislang er-
reichten Planungsstand.

Es erfolgte der Hinweis, dass die linienbestimmte Variante
West 3 Grundlage der Planungen ist. Zahlreiche Zwangs-
punkte der Trassierung wurden vorgestellt. Ein kurzer Uber-
blick Gber geplante Variantenuntersuchungen und Trassen-
optimierungen in folgenden Bereichen:

» Trassenoptimierung zur Umfahrung des Waldgebie-
tes bei Gut Hahn

= Knotenpunkt Anschlussstelle A 20/L 863 (Jader-
langstralRe)

= Knotenpunkt Anschlussstelle A 20/L 864

= Querung der L 855

= Knotenpunkt Anschlussstelle A 20/B 437

wurde den Anwesenden vermittelt.

PK 001.04

Diskussion und weiteres Vorgehen
Thema: Trassenfuhrung

a)

Herr Wolke (LK Ammerland) wies darauf hin, dass insbe-
sondere im Ubergangsbereich zwischen den Abschnitten 1
und 2 aufgrund der Dammlage der geplanten A 20 eine
besonders sensible Planung hinsichtlich der Einbindung der
Trasse in das Landschaftsbild erforderlich ist.
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b)

d)

e)

Die NLStBV, GB OL erklarte, dass die Sensibilitat des Rau-
mes erkannt ist und eine mdoglichst landschaftsvertragliche
Planung angestrebt wird. Es muss jedoch darauf hingewie-
sen werden, dass dabei die technischen Anforderungen an
die Querung der A 29 und der Bahnstrecke Oldenburg -
Wilhelmshaven zu beriicksichtigen sind.

Frau Grube (BUND) fragte an, ob Trassenvarianten im
Bereich Lerchenheide untersucht wurden.

Die NLStBV, GB OL erklarte, dass zurzeit noch keine Vari-
antenuntersuchungen durchgefiihrt wirden, da die Planung
gerade erst beginne. Es werden jedoch im Zuge der Pla-
nung Trassenoptimierungen/Variantenuntersuchungen
durchgefihrt, die insbesondere die naturschutzfachlichen
Belange, hier Lerchenheide, berlcksichtigen.

Frau Grube (BUND) fragte weiterhin, ob die gezeigte Lage
der PWC-Anlage bereits feststehe.

Die NLStBV, GB OL fuhrte dazu aus, dass auch hier die
Standortuntersuchungen unter Bericksichtigung des Tank-
und Rastanlagenkonzeptes fir die gesamte A 20 und unter
Bertcksichtigung der spezifischen Bedingungen im Ab-
schnitt 2 sowie der verkehrlichen Anforderungen erst begin-
nen.

Frau Grube (BUND) fragte aul3erdem an, wie die Hohenlage
der A 20 im Querungsbereich der A 29 wére.

Die NLStBV, GB OL erlauterte, dass uUber der A 29 eine
lichte Hohe von mindestens 4,70 m einzuhalten ist. Zuzig-
lich der Konstruktionshéhe des Briickenbauwerkes ergibt
sich damit eine Hohenlage von rd. 6,00 m Gber der vorhan-
denen A 29.

Herr Wolke (LK Ammerland) verwies auf Torfvorkommen im
Baubereich und regte eine wirtschaftliche Verwendung des
Torfes an.

Die NLStBV, GB OL erklarte, dass fur den Bau der A 20 im
Abschnitt 2 voraussichtlich das Vorschuttverfahren in Frage
kommt. Zurzeit wird nicht von einem Bodenaustausch
(Auskofferung) ausgegangen.

Sollten im Bereich des Landkreises Ammerland andere
Bauverfahren zum Einsatz kommen, wird eine Verwertung
der Torfbestdnde angestrebt.

Herr Stegink-Hindriks (NLF) wies darauf hin, dass bei einer
Absenkung des Grundwassers gespanntes Grundwasser
angetroffen werden kann. Bei durchgefiihrten Baumaf3nah-
men resultierten daraus sehr weitreichende Schaden, insbe-
sondere wahrend der Bauphase.
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)

h)

K)

Die NLStBV, GB OL fuhrte aus, dass grundsatzlich keine
grof3flachigen Grundwasserabsenkungen vorgesehen sind.
Punktuell kénnten Grundwasserabsenkungen bei Brucken-
bauwerken geplant werden, aber auch hier soll das durch
die Wahl geeigneter Bauverfahren vermieden werden.

Des Weiteren werden die potentiellen Risiken, welche aus
der BaumalRnahme resultieren kdnnten, durch ein geotech-
nisches Gutachten im Vorfeld ermittelt.

Ggf. werden wahrend des Baues Beweissicherungsverfah-
ren angewendet.

Herr Stegink-Hindriks (NLF) erlauterte weiterhin, dass beim
Wassermanagement sowohl Grund- als auch Oberflachen-
wasser in ihrer Gesamtheit zu bertcksichtigen sind.

Die NLStBV, GB OL erlauterte, dass entsprechende Erfah-
rungen vorliegen und bei der Planung bericksichtigt wer-
den.

Das fir die Malnahme auszuarbeitende geotechnische
Gutachten wird auch hydrogeologische Fragestellungen
behandein.

Herr Stegink-Hindriks (NLF) wies des Weiteren auf die
komplizierten Untergrundverhdltnisse und die Auswirkungen
der Trasse auf diese hin.

Die NLStBV, GB OL erwiderte, dass die genauen Unter-
grundverhaltnisse im Trassenbereich erkundet und in der
Grindungsplanung bertcksichtigt werden. Beispielsweise
konnten bei der Anwendung des Uberschuttverfahrens
langere Liegezeiten der Damme oder groRere Uberschiit-
tungshdhen vorgesehen werden.

Herr Krause (Forstamt Neuenburg) fragte an, ob auch im
2. Abschnitt ein forstwirtschaftliches Gutachten, insbesonde-
re zur Prufung der Auswirkungen auf die Randbereiche der
Waldgebiete, erarbeitet wird.

Die NLStBV, GB OL sagte die Prufung der Notwendigkeit
eines derartigen Gutachtens zu.

Frau Grube (BUND) fragte an, wie die Verhinderung von
Grundbriichen gewahrleistet werden soll.

Die NLStBV, GB OL fiihrte aus, dass Grundbriiche durch ein
geeignetes Baumanagement vermieden werden kénnen. Im
Baugrundgutachten werden Aussagen zu Schitthéhen und
Schuittgeschwindigkeit, zu Bdschungsneigungen usw. ge-
troffen. Zusatzlich ist baubegleitend ein sehr umfangreiches
Messprogramm vorgesehen.

Herr Fritz (LWK Niedersachsen, Forstamt Oldenburg) stellte
die Frage nach Beweissicherung fur das Gut Hahn.
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Die NLStBV, GB OL fuihrte aus, dass die Notwendigkeit von
Beweissicherungsverfahren vom Ergebnis des Varianten-
vergleiches abhangt. Entschieden wird darlber jedoch erst
ZuU einem spateren Planungszeitpunkt.

Herr Bloem (Gemeinde Jade) wies darauf hin, dass auch die
B 212 im Uberschiittverfahren gebaut wurde und trotzdem
bereits grol3e Unebenheiten auftreten.

Die NLStBV, GB OL fiihrte aus, dass zum Uberschuttverfah-
ren inzwischen langjahrige Erfahrungen vorliegen und ver-
schiedene ZusatzmalRnahmen, wie Vertikaldrans, Einbau
von Geotextilien u. . geplant und gebaut werden kénnen.
Detaillierte Empfehlungen werden im geotechnischen Gut-
achten enthalten sein und werden bei der weiteren Planung
und Baudurchfiihrung beriicksichtigt.

Herr Schulze (BUND) fragte an, ob beim Vorschittverfahren
nicht das Moor seitlich hochgedrtickt wird.

Durch die NLStBV, GB OL wurde dies verneint. Dazu ist
eine Vielzahl technischer Anforderungen zu berilicksichtigen,
wie Dammgeometrie, Bdschungsneigungen, lageweise
Schittung und Bericksichtigung der Liegezeiten der einzel-
nen Schittstufen. Das Vorschiittverfahren stellt keine Dra-
nierung des Untergrundes dar. Die Abfuihrung des Wassers
erfolgt Uber Vertikaldrans bzw. seitliche Graben und Mulden.
Der Grundwasserspiegel wird dabei nicht verandert.

Thema: Querende Stralen und Ersatzwege

a)

b)

Die NLStBV, GB OL fiihrte aus, dass mit Ausnahme des
Abschnittes am Bauanfang (Autobahnkreuz, Bahnquerung)
Uberwiegend eine gelandenahe Fihrung der Autobahn
(1,5m — 2,0 m Uber Geldnde) vorgesehen ist. Klassifizierte
StralRen (Kreis-, Landes- und Bundesstral3en) sollen ebenso
wie einige GemeindestraBen und  Wirtschaftswege
(Dorpstraat, Hauptwirtschaftswege) Uberfiihrt werden. Wei-
tere Hinweise werden aus der agrarstrukturellen Analyse
und den Arbeitskreisen erwartet.

Die Gemeinden und Vertreter der Landwirtschaft werden in
die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes eingebunden.
Die Erreichbarkeit aller Flurstiicke wird gewahrleistet.

Herr_Ostendorf (Kreislandvolkverband Wesermarsch) fragt
an, ob der dargestellte Stand der Wegeuberfihrungen gultig
ist.

Die NLStBV, GB OL antwortet, dass die gesamte Neugestal-
tung des Wegenetzes im Zuge der Planung noch abge-
stimmt wird. In diesem Zusammenhang werden auch die
Uberfiihrungen festgelegt. Es ist vorgesehen, alle klassifi-
zierten StralBen sowie nach Erfordernis auch landlichen
Wege zu Uberfihren.
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d)

Frau Grube (BUND) weist darauf hin, dass das vorhandene
Stral3ennetz, welches zum Teil als Zubringer fir die geplan-
te Anschlussstelle dienen soll, in einem sehr schlechten
Zustand ist.

Der NLStBV, GB OL ist bekannt, dass Teile des nachgeord-
neten Netzes nicht als Autobahnzubringer geeignet sind.
Entsprechende Uberlegungen miissen in die weiteren Un-
tersuchungen, z. B. hinsichtlich der Anschlussstellenkonzep-
tion, einfliel3en.

Frau Grube (BUND) fragt nach, ob AusbaumafRnahmen im
nachgeordneten Netz Bestandteil des Vorhabens sind.

Die NLStBV, GB OL fuhrt aus, dass bei Erfordernis entspre-
chende MalRnahmen einschliel3lich LBP beriicksichtigt wer-
den.

Weiterhin fragt Frau Grube (BUND), ob die gednderten
Verkehrsbelastungen im nachgeordneten Netz bericksich-
tigt werden.

Die NLStBV, GB OL berichtet, dass die Verkehrsuntersu-
chung unter Berlicksichtigung der letztendlich geplanten
Anschlussstellenkonzeption und der daraus resultierenden
Belastungen im nachgeordneten Netz fortgeschrieben wird.

Thema: StrafRenentwéasserung und Wasserwirtschaft

a)

Die NLStBV, GB OL erlauterte, dass die StraRe Uberwie-
gend mit einem Dachprofil geplant wird.

Damit kann das Regenwasser von beiden Richtungsfahr-
bahnen Uber das Bankett und die Béschung in Mulden bzw.
Graben abgeleitet werden. Bei geeigneten Baugrundver-
haltnissen kann das Wasser bereits in der Béschung versi-
ckern.

Andere Bereiche missen mit einem Sagezahnprofil ausge-
bildet werden. Das bedeutet, dass eine Richtungsfahrbahn
zum Mittelstreifen entwassert, das Regenwasser dort Uber
Fahrbahnablaufe und ein Mittelstreifenleitung gesammelt
und abgeleitet wird. Details des Entwéasserungssystems
werden in der weiteren Planung unter Berlicksichtigung der
exakten Trassierung und nach Kenntnis der Baugrundver-
haltnisse und der Grundwasserflurabstande festgelegt. Je
nach Baugrundeignung soll das Wasser versickert oder
einem Vorfluter zugefihrt werden.

Parallel zur StraBenentwéasserung wird ein wassertechni-
scher Fachbeitrag erarbeitet, der sich mit dem Ubergeordne-
ten Entwasserungssystem des Gebietes befasst. Im Rah-
men dieses Fachbeitrages werden Umverlegungen und
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b)

ErsatzmalRBnahmen von Gewdassern ausgearbeitet.

Herr Stegink-Hindriks (NFL) fragt an, ob Kompensations-
malRnahmen an vorhandenen Gewassern zur Verbesserung
der Bestandssituation durchgefiihrt werden kénnen.

Die NLStBV, GB OL sagt dies zu und fuhrt weiter aus, dass
bei ersten Abstimmungen mit den Entwasserungsverbanden
dieses Thema bereits angesprochen wurde und weiterver-
folgt wird.

Thema: Landwirtschaft

a)

b)

Die NLStBV, GB OL erlautert ausfuhrlich Belange der Land-
wirtschaft. Es wird u. a. auf den Flachenbedarf fur die Stra-
Renplanung und fur die Ausgleichs- und Ersatzmal3Bnahmen
eingegangen.

Zur Berucksichtigung landwirtschaftlicher Belange wird eine
Reihe von Gutachten erarbeitet. U. a. wird durch die Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen eine Betroffenheitsanaly-
se erstellt. Dabei werden samtliche Betriebe befragt und die
Art der Betroffenheit dokumentiert. In betroffenen Gebieten
herrschen Rindviehhaltung und Milcherzeugung vor. Viele
Betriebe wollen ihre Flachen erweitern. Mehrere Biogasan-
lagen sind geplant. Die Beschaffung von Flachen fir den
Strallenbau wird schwierig.

Bei Existenzgefdhrdung besonders stark betroffener Betrie-
be werden einzelbetriebliche Gutachten in Auftrag gegeben.
Die StralRenbauverwaltung geht davon aus, dass auf der
gesamten Lange begleitende Flurbereinigungsverfahren
durchgefihrt werden (Unternehmensflurbereinigungsverfah-
ren nach § 87). Die Kosten im Einwirkungsbereich der Stra-
Renbaumalnahme werden von der StraRenbauverwaltung
getragen.

Vom Flurbereinigungsverfahren kdnnen alle, auch kleinere
Betriebe, betroffen sein. Die Flurbereinigungsverfahren
sollen rechtzeitig, unmittelbar nach Einleitung des Planfest-
stellungsverfahrens, beginnen. Zurzeit ist es der Stral3en-
bauverwaltung nicht méglich Flachenverkéufe zu realisieren,
da keine finanziellen Mittel zur Verfiigung stehen. Mit der
Niedersachsischen Landgesellschaft ist jedoch abgestimmt,
dass bereits jetzt Flachen als Vorratsflichen fur den Stra-
Renbau angekauft werden kénnen.

Herr Busch (Gemeinde Stadland) fragt an, wie viele Flurbe-
reinigungsverfahren eingeleitet werden und wie breit der
Korridor gewahlt wird.

Die NLStBV, GB OL erlauterte, dass beides abhangig vom
Ergebnis der Betroffenheitsanalyse ist. Fur den 1. Abschnitt
sind derzeit 2 Verfahren vorgesehen. Erst nach Vorliegen
der Besitzstrukturen kann utber die notwendige Verfahrens-
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anzahl sowie den konkreten Umfang im 2. Abschnitt ent-
schieden werden.

Herr Speckmann (GLL — Oldenburg — Amt fiir Landentwick-

lung und Flurbereinigung) erganzt, dass eine exakte Analy-
se erfolgt, wenn die Trassenfihrung genauer vorliegt und
die Wirkungen in beide Richtungen gepriift werden kénnen.

Frau Grube (BUND) fragt nach, ob die Betroffenheitsanalyse
vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens fertiggestellt ist.

Die NLStBV, GB OL plant eine zeitnahe Fertigstellung der
Betroffenheitsanalyse, um die Ergebnisse bereits bei der
Planung berlcksichtigen zu kénnen.

Weiterhin mochte Frau Grube (BUND) wissen, ob die Betrof-
fenheitsanalyse auf dem landwirtschaftlichen Fachbeitrag
aus dem Raumordnungsverfahren aufbaut.

Die NLStBV, GB OL fuhrt aus, dass die Betroffenheitsanaly-
se vom Grundsatz auf dem landwirtschaftlichen Fachbeitrag
aufbaut, aber wesentlich detaillierter in Hinblick auf Bewirt-
schaftungsstrukturen ausgearbeitet wird.

Herr Eilts (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) erganzt,
dass fur die Analyse eine konkrete Erhebung aller betroffe-
nen Betriebe erfolgt und dies in Befragungen bei den jewei-
ligen Bewirtschaftern vor Ort. Somit ist die Detailtiefe deut-
lich héher als in der Raumordnung.

Thema: Schallschutz

a)

b)

Die NLStBV, GB OL erlautert, dass bei den schalltechni-
schen Untersuchungen Beurteilungspegel fir alle relevanten
Immissionsarten berechnet werden.

Bei Uberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV wer-
den aktive bzw. passive Larmschutzmafl3nahmen vorgese-
hen.

Herr Ammermann (Gemeinde Rastede) fragt an, ob die
verkehrlichen Auswirkungen auf die A 29 bericksichtigt
werden.

Dies wird von der NLStBV, GB OL bejaht.

Weiterhin fragt Herr Ammermann, inwiefern die Reflexion
des Schalls im nachgeordneten Verkehrsnetz beispielsweise
bei querenden Strafl3en beriicksichtigt wird.

Die NLStBV, GB OL fiuhrt aus, dass die schalltechnischen
Berechnungen mithilfe eines digitalen Gelandemodells unter
Einbeziehung aller betroffenen Strallen erfolgen. Reflexio-
nen, die im nachgeordneten Verkehrsnetz entstehen, wer-
den bei Notwendigkeit beriicksichtigt.
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Sonstiges
a) Herr Bleick (PK BAB Oldenburg) fragt an, ob die PWC-

b)

Anlage an beiden Richtungsfahrbahnen angeordnet wird
und ob die Dimensionierung auch fur den Schwerlastverkehr
geplant ist.

Durch die NLStBV, GB OL wird mitgeteilt, dass je Richtungs-
fahrbahn eine PWC-Anlage vorgesehen wird. Die Anzahl
der Lkw-Stellplatze wird im Zuge der Erarbeitung des Tank-
und Rastanlagenkonzeptes fur die A 20 ermittelt. Fur Grol3-
raum- und Schwertransporte wird eine separate Spur aus-
gewiesen.

Herr Wenken (Kreisjagermeister LK Ammerland) geht davon

aus, dass an der A 20 Wildschutzzdune angeordnet werden.
Er regt an, den Wildschutzzaun mdglichst an der Fahrbahn
und nicht am Béschungsfuld anzuordnen.

Die NLStBV, GB OL fiihrt aus, dass sich die Notwendigkeit

der Anordnung von Wildschutzzaunen auf Grundlage gulti-
ger Richtlinien anhand der vorhandenen Wildwechselzahlen
ergibt und im Zuge der Planung untersucht wird. Die Aufstel-
lung erfolgt dann nach den giltigen Richtlinien, die im We-
sentlichen eine Aufstellung am Bdschungsfuld vorsehen.

Die NLStBV, GB OL bot die Mdoglichkeit nachtraglicher

Mitteilung zur Projektkonferenz innerhalb von 4 Wochen an.
Darlber hinaus besteht natirlich immer die Mdglichkeit der
Kontaktaufnahme mit der Stral3enbauverwaltung.

Aufgestellt am 30.09.2010

EIBS GmbH

i. A. gez. Tobeschat

NLStBV GB Oldenburg

i. A. gez. Wittschen

Gesehen, freigegeben am 12.10.2010

Einspriiche gegen den Inhalt des Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Verteilerdatum dem AG

schriftlich mitzuteilen.
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