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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung zum Sachstand vom 29.06.2018 
 

 
 
Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Siche-
rungsmaßnahmen haben begonnen. Die Ergebnisse müssen abgewartet werden. 
Mit ersten Erkenntnissen ist Ende der 27. Kalenderwoche zu rechnen. Die voll-
ständigen Ergebnisse werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen. Außerdem 
werden an vorhandenen Bohrkernen Druckfestigkeiten des Gesteins ermittelt.   
   
Die Erstellung der Ausschreibung für den ersten Teil der Sofortmaßnahmen mit  
der Beseitigung der Begrünung und einer Beräumung von losem Lockergestein 
in der gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen 
Felsblöcke beseitigt oder gesichert werden müssen, ist in Bearbeitung. Die Aus-
führungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung 
der Ausschreibung werden fortgeführt.  
 
Ein weiteres Fachgespräch insbesondere zu ausgeführten Spritzbetonarbeiten  
im Rahmen der Hangsicherungsmaßnahme bei Löwensen wurde mit der zustän-
digen Deutschen Bahn geführt.      
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