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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung mit Sachstand vom 07.09.2018 
 

 
 

Die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen (teilweise Beseitigung 

des Bewuchses und Beräumung von Lockergestein) wird fortgesetzt. Die Arbei-

ten werden bis ca. Mitte September andauern. 

 

Die fehlenden Vermessungen und Erkundungen sind weitgehend abgeschlos-

sen. Die Statiken für die konstruktiven Sicherungsmaßnahmen sind erstellt und 

gehen in den Prüflauf. 

 

Es ist deutlich geworden, dass die Sofortmaßnahmen trotz intensiver Abarbei-

tung keine Öffnung vor dem Winter ermöglichen. 

 

Die Beteiligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung und zur Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung 

für den 2. Teil der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung finden zurzeit statt. Die 

Vorbereitung der Ausschreibung wird fortgesetzt. 

 

Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und 

rechtlichen Absicherung der Maßnahmen erarbeitet. 
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