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Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Siche-
rungsmaf3nahmen sind abgeschlossen. Alle Ergebnisse zeigen die technische
Durchfuhrbarkeit dieser Sicherungsmafinahme. Die Erwartungen in Bezug auf
den Verbund zwischen den Ankern und dem Gestein wurden sogar Ubertroffen.
Die Ankerlange hangt damit insbesondere von den Kliften im Gestein ab. Die
Ermittlung der Druckfestigkeiten des Gesteins ist noch abzuwarten; es ist jedoch
eine schnelle Bearbeitung vorgesehen.

Die Veroffentlichung der Ausschreibung fur den ersten Teil der Sofortmafinah-
men (Beseitigung der Begriinung und einer Beraumung von losem Lockergestein
in der gelben Schicht mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen
Felsblocke beseitigt oder gesichert werden missen) wird am heutigen Tage er-
folgen. Die Ausfuihrungsplanung der Sofortmafinahmen zur Hangsicherung und
die Vorbereitung der Ausschreibung werden fortgesetzt.
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