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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung zum Sachstand vom 17.08.2018 
 

 
 
Für die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen (teilweise Beseiti-
gung des Bewuchses und Beräumung von Lockergestein) erfolgt am 20. August 
die Baustelleneinweisung mit anschließendem Baubeginn. Die Arbeiten werden 
ca. 4 Wochen dauern.  
 
Die Ausführungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vor-
bereitung der Ausschreibung werden fortgesetzt. Parallel werden Unterlagen zur 
naturschutzrechtlichen Behandlung und rechtlichen Absicherung der Maßnah-
men erarbeitet. 
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