



# Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

## B 83 Steinmühle

### Wochenmitteilung mit Sachstand vom 28.09.2018

Die Statiken für die konstruktiven Sicherungsmaßnahmen sind im Prüflauf. Die Vorbereitung der Ausschreibung wird fortgesetzt. Die aktuellen Erkenntnisse aus der Vermessung und Erkundung werden eingearbeitet.

Die Beteiligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung und zur Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung für den nächsten Schritt der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung enden heute. Die abgegebenen Stellungnahmen liegen in der nächsten Woche vor und können bearbeitet werden.

Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und rechtlichen Absicherung der Maßnahmen über ein Planfeststellungsverfahren erarbeitet.