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Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Siche-
rungsmaf3nahmen werden fortgefiihrt. Die ersten Ergebnisse zeigen die techni-
sche Durchfiihrbarkeit dieser Sicherungsmaflnahme. Die vollstandigen Ergebnis-
se werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen.

Die Ausschreibung fiir den ersten Teil der Sofortmal3nahmen (Beseitigung der
Begriinung und einer Berdumung von losem Lockergestein in der gelben Schicht
mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen Felsblocke beseitigt oder
gesichert werden mussen) wird in der nachsten Woche erfolgen. Die Ausfih-
rungsplanung der Sofortmafnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung
der Ausschreibung werden fortgesetzt.

Im Zuge der BundesstralR3e 64 im Bereich der Ortsumgehung Holzminden mus-
sen Fahrbahnsanierungsmafnahmen durchgefihrt werden. Die Arbeiten sollen
im Zeitfenster von Mitte September bis Mitte Oktober 2018 ausgefuhrt werden.
Der geplante Bauabschnitt ist ca. 1400 m lang und reicht vom Gewerbegebiet
.BUnte“ bis zur Weserbriicke. Wahrend der rund dreiwtchigen Bauzeit wird der
Verkehr in Richtung Hoxter Uber die Umgehung an der Baustelle vorbei gefihrt.
In der Gegenrichtung muss der Verkehr aus Richtung Hoxter entweder tber
Luchtringen oder von Stahle kommend durch die Stadt Holzminden gefiihrt wer-
den.
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