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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung zum Sachstand vom 06.07.2018 
 

 
 
Die Zugversuche an den Ankern zur genaueren Festlegung einzelner Siche-
rungsmaßnahmen werden fortgeführt. Die ersten Ergebnisse zeigen die techni-
sche Durchführbarkeit dieser Sicherungsmaßnahme. Die vollständigen Ergebnis-
se werden in der 28. Kalenderwoche vorliegen. 
   
Die Ausschreibung für den ersten Teil der Sofortmaßnahmen (Beseitigung der 
Begrünung und einer Beräumung von losem Lockergestein in der gelben Schicht 
mit geringer Festigkeit und in den Bereichen, in denen Felsblöcke beseitigt oder 
gesichert werden müssen) wird in der nächsten Woche erfolgen. Die Ausfüh-
rungsplanung der Sofortmaßnahmen zur Hangsicherung und die Vorbereitung 
der Ausschreibung werden fortgesetzt.  
 
Im Zuge der Bundesstraße 64 im Bereich der Ortsumgehung Holzminden müs-
sen Fahrbahnsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen 
im Zeitfenster von Mitte September bis Mitte Oktober 2018 ausgeführt werden. 
Der geplante Bauabschnitt ist ca. 1400 m lang und reicht vom Gewerbegebiet 
„Bünte“ bis zur Weserbrücke. Während der rund dreiwöchigen Bauzeit wird der 
Verkehr in Richtung Höxter über die Umgehung an der Baustelle vorbei geführt. 
In der Gegenrichtung muss der Verkehr aus Richtung Höxter entweder über 
Lüchtringen oder von Stahle kommend durch die Stadt Holzminden geführt wer-
den. 
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