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             B 83 Steinmühle  
                  Wochenmitteilung zum Sachstand vom 24.08.2018 
 

 
 
Für die Ausführung des ersten Teiles der Sofortmaßnahmen (teilweise Beseiti-
gung des Bewuchses und Beräumung von Lockergestein) ist die Baustellenein-
weisung erfolgt, und die vorbereitenden Arbeiten vor Ort haben begonnen. Die 
eigentlichen Arbeiten im Hang sind ab nächste Woche vorgesehen. Die Arbeiten 
werden ca. 4 Wochen dauern.  
 
Ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen im Naturschutzgebiet für den 
2.Teil der Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Hanges ist gestellt. Eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung für diese Maßnahmen ist erfolgt. Durchzuführende Betei-
ligungsverfahren mit den Naturschutzverbänden sind veranlasst. Die Ausfüh-
rungsplanung und die Vorbereitung der Ausschreibung werden fortgesetzt.  
 
Parallel werden weitere Unterlagen zur naturschutzrechtlichen Behandlung und 
rechtlichen Absicherung der Maßnahmen erarbeitet. 
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