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Zum Ablauf der Projektkonferenz

• Bei Beiträgen bitte den Namen und Dienststelle für  das 
Protokoll mit angeben

• Ende der Projektkonferenz gegen 18.00 Uhr
• Pause nach Bedarf
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TOP 1

Begrüßung und Vorstellung der Projektorganisation

TOP 1 Begrüßung und Vorstellung der Projektorganisation
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Abschnittseinteilung
Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) – A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) – B 437 (Schwei)

Abschnitt 3:
B 437 (Schwei) – K 50 (östl. der 
Weserquerung)

Abschnitt 4:
K 50 (östl. der Weserquerung) – B 71 
(Heerstedt)

Abschnitt 5:
B 71 (Heerstedt) – B 495 (Bremervörde)

Abschnitt 6:
B 495 (Bremervörde) – L 114 (Elm)

Abschnitt 7:
L 114 (Elm) – AD A 20/ A 26 bei
Drochtersen

TOP 3 Beschreibung des Vorhabens
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Projektleitung A20 
rGB Stade
Frau Gummert

Projektkoordination 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Mannl

Projektkoordination 4 - 7 
rGB Stade

Frau Seidel

Abschnittsleitung 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Wittschen

Abschnittsleitung 4 - 7 
rGB Stade

Herr Oelze

Abschnittsübergreifende
Landschaftsplanung 

rGB Stade
Herr Schröder

Landschaftsplanung 
Abschnitte 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Briem

Landschaftsplanung 
Abschnitte 4 - 7

rGB Stade
Frau Riepen

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation
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Beauftragte Ingenieurbüros
• Straßenentwurf (incl. Luft- und Lärmschutz): Herr Steenbuck, 

BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

• Landschaftsplanung: Frau Reinhartz,
Froelich & Sporbeck Umweltplanung
(Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen: Herr Kruse, 
Ökoplan, Berlin)

• Vernetzungskonzept: Herr Dr. Herrmanns,
ÖKO-LOG, Parlow

• Baugrundgutachten: Frau Krings,
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH, Berlin

TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation
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Projektablauf

(Beginn = Start Entwurfsbearbeitung)

Abschnitt 1:
Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 2:
Beginn 1. Halbjahr 2010

Abschnitt 3:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 4:
Beginn 1. Halbjahr 2011

Abschnitt 5: 
Beginn 1. Halbjahr 2012

Abschnitt 6:
Beginn 2. Halbjahr 2009

Abschnitt 7:
Beginn 2. Halbjahr 2009

TOP 3 Beschreibung des Vorhabens



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen A 20/A 26) 
Projektkonferenz 31.08.2010

Grundsätzlicher Planungsablauf

TOP 1 Begrüßung und Vorstellung der Projektorganisation
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Planungsablauf Phase 2 und 3

• Einbindung Träger 
öffentlicher Belange bei 
der Aufstellung des 
Entwurfes

• Möglichkeit des 
Einwands der Träger 
öffentlicher Belange und 
der Betroffenen in der 
Planfeststellung

TOP 1 Begrüßung und Vorstellung der Projektorganisation
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Rückblick Phase 1: Vorplanung
• 04.10.2004 Bedarfsplanentscheidung
• 22.02.2005 Auftragsvergabe UVS
• 07.06.2005 Antragskonferenz
• 01.10.2007 Antrag zum Raumordnungsverfahren (ROV)
• 26./27.08.2008 EÖT Termin im ROV
• 31.03. 2008 Entwurfsauftrag an die regionalen Geschäftsbereiche 

Stade und Oldenburg
• 29.01.2009 Landesplanerische Feststellung
• 21.04.2009 Antrag der NLStBV auf Linienbestimmung beim BMVBS
• 25.06.2010 Erlass zur Linienbestimmung der A 20 Westerstede – 

Drochtersen durch das BMVBS mit Prüfaufträgen und Maßgaben

TOP 3 Beschreibung des Vorhabens
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TOP 2

Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz

TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
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Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
• Information der Gemeinden, Fachbehörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange über die Planung und frühzeitige Einbindung in 
die Planung

• Eingrenzen der für das Projekt erforderlichen entscheidungs- 
erheblichen Inhalte

• Klären der mit dem Entwurf und der technischen Lösung
zusammenhängenden Fragen

• Ermittlung und Abstimmung der erforderlichen Untersuchungen
• Information über die weiteren Planungsschritte
• Die erlangten Informationen und Daten werden ausgewertet, und die 

daraus erzielten Erkenntnisse fließen in die weitere Planung ein.

TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
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TOP 3

Kurzbeschreibung des Vorhabens

TOP 3 Kurzbeschreibung des Vorhabens
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Abschnitt 7 - Kurzbeschreibung

TOP 3 Kurzbeschreibung des Vorhabens

• Streckenlänge rd. 18,4 km

• Verkehrsbelastung im Mittel ca. 
38.900 Kfz/24h, SV-Anteil ca. 25%

• RQ 31 mit 2 Fahrstreifen + 
1 Seitenstreifen je Fahrtrichtung

• 1 teilplanfreier Knotenpunkt 
(AS B73 Himmelpforten)

• 20 Ingenieurbauwerke, davon
eine Überführung der A 20
(DB – Strecke HH – Cux)

• PWC-Anlage nördlich Oldendorf

• Tangierung Wasserschutzgebiet 
Schutzzone III (östlich von Burweg)

• Nähe zu Vogelschutzgebiet mit  
Vorrangebiet für Natur und  
Landschaft Stade

Oldendorf

Einzelbebauung

Bossel

Burweg

Himmelpforten

Einzelbebauung

B 73

B 73

L 113

Biotop

L 114
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TOP 4

Diskussion und weiteres Vorgehen

TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen
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Themen:

TOP 4 Diskussion und weiteres Vorgehen

• Trassenführung
• querende Straßen und Wege 
• Ingenieurbauwerke
• Entwässerung
• Landwirtschaft
• Lärm (Gebietsausweisung)
• SonstigesOldendorf

Einzelbebauung

Bossel

Burweg

Himmelpforten

Einzelbebauung

B 73

B 73

L 113

Biotop

L 114
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• die Präsentation wird im Internet zur Verfügung gestellt

www.strassenbau.niedersachsen.de

• innerhalb der nächsten 4 Wochen haben Sie die 
Möglichkeit weitere Hinweise, Ergänzungen sowie 
zusätzliche Unterlagen zu Konfliktpunkten bei dem 
Vorhabensträger schriftlich einzureichen

Niedersächsische Landesbehörde für Strassenbau und Verkehr
-rGB Stade-
Harsefelder Straße 2
21680 Stade

poststelle@nlstbv-std.niedersachsen.de
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Weiterer Planungsablauf

Projektkonferenz

Festlegung Entwurfsvariante

Planfeststellungsbeschluss

Entwurfaufstellung

Prüfung / Genehmigung des 
Entwurfes

Erarbeitung der 
Planfeststellungsunterlagen

Planfeststellungsverfahren

Entwurfsplanung

31.08.2010

2. Halbjahr 2010

1. Halbjahr 2012 

2. Halbjahr 2012

Planfeststellung

1. Halbjahr 2013

Arbeitskreissitzungen

Arbeitskreissitzungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26)
Scoping-Termin 31.08.2010

02.09.2010

Küstenautobahn A 20

7. Abschnitt 
Elm (L 114) – bis Drochtersen (A 20/A 26) 

Scoping-Termin



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26)
Scoping-Termin 31.08.2010

Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Scoping-Termin
TOP 3 Vorstellung der Projektorganisation und

Beschreibung des Vorhaben 
TOP 4    Inhalte der Fachplanungen 

4.1  Objektplanung Verkehrsanlagen  
4.2  Umweltfachliche Untersuchungen

TOP 5    Weiteres Vorgehen
Schlusswort
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PWC

Abschnitt 7

Eckdaten A 20 – Abschnitt 7
TOP 3 Beschreibung des Vorhabens

• Streckenlänge rd. 18,4 km

• Verkehrsbelastung im Mittel ca. 
38.900 Kfz/24h, SV-Anteil ca. 25%

• RQ 31 mit 2 Fahrstreifen + 
1 Seitenstreifen je Fahrtrichtung

• 1 teilplanfreier Knotenpunkt 
(AS B73 Himmelpforten)

• 20 Ingenieurbauwerke, davon eine 
Überführung der A 20
(DB – Strecke HH – Cux)

• PWC-Anlage nördlich Oldendorf

• Tangierung Wasserschutzgebiet 
Schutzzone III (östlich von Burweg)

• Nähe zu Vogelschutzgebiet mit  
Vorrangebiet für Natur und  
Landschaft Stade  
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Inhalte der Fachplanungen

folgende Fachbeiträge werden bis zur Planfeststellung in die Planung einbezogen:

• Objektplanung für Verkehrsanlagen
• Umweltfachliche Untersuchungen (LBP, FFH, Artenschutzbeitrag, UVP)
• Vermessung
• Baugrunderkundung
• Planung von konstruktiven Ingenieurbauwerken
• Lärmtechnische Untersuchung
• Luftschadstoffuntersuchung
• Verkehrsuntersuchung
• Sonderuntersuchungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen 
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TOP 4

Inhalte der Fachplanungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen 
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TOP 4.1

Objektplanung Verkehrsanlagen

- Randbedingungen und Einflussgrößen 
- Richtlinien für die Planung von Straßen
- Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten
- Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der 
Vorzugsvariante

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung
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Randbedingungen und Einflussgrößen

• Linienführung
• Verkehrsuntersuchung
• Anschlussstellenkonzeption
• Flächennutzungen (insbesondere Baugebiete)
• Naturschutzfachliche Belange
• Schalltechnische Untersuchungen
• Baugrundverhältnisse
• Versorgungsleitungen
• Luftschadstoffuntersuchungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung
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Richtlinien für die Planung von Straßen

• Richtlinien, die die Planung von Bundesautobahnen betreffen
• insbesondere die Richtlinie für die Anlage von Bundesautobahnen (RAA)

• Richtlinien, für die Planung des nachgeordneten Straßennetzes 
(Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) und deren verkehrsgerechte Anbindung

• für querende Straßen (RAS, L-Q-K) und die im Entwurf vorliegende Richtlinie für die 
Anlage von Landstraßen (RAL).

• Dort enthaltene Ziele
• Geringe Inanspruchnahme von wertvollen Naturflächen
• Unterstützung der Siedlungs- und Raumentwicklung
• Vermeidung von Lärm- und Schadstoffemissionen
• Anpassung an Topographie und örtliche Zwangspunkte
• Verkehrssicherheit und wirtschaftliche Lösungen 
• Beachtung der Erreichbarkeit aller Grundstücke

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung
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Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten
• Abstände zu Wohnbereichen Oldendorf, Burweg, Himmelpforten und Bossel
• Einzelbebauung außerhalb der Ortslagen
• nachgeordnetes Straßen- und Wegenetz anpassen 
• vorhandene Leitungen umgehen, sichern oder ggf. verlegen
• Waldflächen, Waldränder und geschützte Naturbereiche (wertvolle 

Heckenstrukturen und Biotope, insbesondere unmittelbar südlich der Querung 
der B 73) in möglichst geringem Umfang beeinträchtigen

• querende Fließgewässer und Niederungen in ausreichender Höhe queren
• Baugrund in Bezug auf seine Eigenschaften beachten (nicht tragfähiger Boden 

mit hohen Grundwasserständen)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung
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Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung 
der Vorzugsvariante

• Ausbildung der Anschlussstellen B 73 und A 26/A 20 Elbquerung
• Minimierung der Beeinträchtigung des Biotops südlich der Anschlussstelle 

der B 73
• Optimierung der Linie bezüglich der Abstände zu den Wohngebieten Bossel 

Burweg, Oldendorf und Himmelpforten
• Berücksichtigung von Einzelbebauung 
• Anpassungen des nachgeordneten Straßen- und Wegenetz mit 

Überführungsbauwerken und entsprechenden Neubau und Ausbaubereichen
• Wiederherstellung maßgeblicher Wirtschaftswegeverbindungen und 

sämtlicher Grundstückszufahrten
• Großräumige Vernetzung verschiedener Strukturen (Umweltbelange)
• Berücksichtigung von Sondernutzungen 

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26)
Scoping-Termin 31.08.2010

Zwangspunkte
• Vermeidung der Durchfahrung eines 
Biotops südwestlich der B 73 

• Ortslagen Oldendorf, Burweg,   
Himmelpforten und insbesondere Bossel

• Einzelbebauung außerhalb der Ortslagen

• Wertvolle Heckenstrukturen und Biotope, 
insbesondere südlich der Querung der B 73 

• Kreuzende Straßen und Wege 
einschließlich  der geplanten  
Anschlussstelle an der B 73

• geplante PWC-Anlage westlich der K 66
bei Oldendorf

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Oldendorf

Einzelbebauung

Bossel

Burweg

Himmelpforten

Einzelbebauung

B 73

B 73

L 113

Biotop

L 114
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Trassenoptimierung Vorzugsvariante
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

B 73

B 73

L 113

L 114 Bereich 4
PWC Anlage

Bereich 1
Oldendorf – B 73

Bereich 2
AS B 73

Bereich 3
Optimierung
L 113 und K 62 
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Bereich 1: Oldendorf – B 73

Die optimierte Linie (gelb)

• liegt etwas weiter westlich und
durchschneidet somit nicht das Biotop 
nahe der Querung mit der B 73

• führt westlich statt östlich an dem 
Einzelgehöft Dörpstroot 22 vorbei 
(ohne Wohnbebauung)

• hat einen etwas größerer Abstand 
zum nördlichen Ortsrand der
Gemeinde Oldendorf

• quert die K 66 weiter nördlich

• verläuft in einem größeren Abstand  
zum  Einzelgehöft an der Kranenburger 
Straße und ermöglicht somit den Bau 
der PWC-Anlage

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Biotop

Einzelbebauung
Kranenburger Straße

Optimierte Linie (gelb)
Vorzugslinie der 
Linienbestimmung (rot)

K
66

B73

Bossel

Burweg

Einzelbebauung 
Dörpstroot

Einzelbebauung Dörpstroot

B 73
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Bereich 2: Anschlussstelle B 73
Randbedingungen für die Rampenanordnung

• Verkehrsbelegung gemäß Verkehrsprognose 
2025 mit dem größten Eckverkehr Nord-West

• Radweg entlang B 73auf der Nordseite

• Biotop südöstlich des geplanten Knotenpunktes

• Landwirtschaftliche Gebäude und Anlagen 
nordwestlich des geplanten 
Knotenpunktes

• Grünflächen südwestlich 

Aktueller Sachstand:
Überprüfung der Leistungsfähigkeit der 
Einmündungsbereiche

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Biotop

Waldrand des Biotops
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Bereich 3: Optimierung zwischen L 113 und K 62
• Ortslage Breitenwisch und Hammahermoor

• Einzelbebauung an der L 113 und K 62 :

• Querung Burbeckkanal

• Waldbereich am Mühlenmoor und nördlich Hammahermoor

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Burbeckkanal

Wettern am Alten Neddernweg

Hammahermoor

Breitenwisch

K62

L113
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K 4

Landwirtschaftlicher Betrieb 
„Kranenburger Straße“

K 66

PWC-Anlage

Bereich 4: PWC-Anlage
• beidseitige  PWC-Anlage

• Langgestreckte Form

• Standort nördlich von Oldendorf

• Entfernung zur nächsten  
unbewirtschafteten Rastanlage nach RR

Regelabstand: 15-20 km
Ausnahme: ca. 25 km

• Aufgrund der Abstände der Richtlinien  
bietet sich dieser Standort an

• Aus umweltfachlicher Sicht bestätigt
sich dieser Standort

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung

Landwirtschaftlicher Betrieb



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Weiteres Vorgehen im Rahmen der Entwurfsbearbeitung
• Detaillierte Entwurfsbearbeitung im Maßstab 1:1.000 (parzellenscharf)

• Exakte Trassierung der Anschlussstelle B 73
• Exakte Trassierung der querenden Straßen B 73, L 114 , L 113, K 81, K 66, K 62, K 27, K 4 sowie 

Gemeindestraßen Dörpstroot und Milchstelle
• Einrichten von Arbeitskreisen zum Wirtschaftswegekonzept (parallel zur A 20 verlaufende 

Wirtschaftswege, Querungsbauwerke, Zufahrten zu Ackerflächen und Grundstückszuwegungen,…)
• Einrichten von Arbeitskreisen bezüglich des Entwässerungskonzepts; (Anpassungen an vorhandenen 

Entwässerungssysteme, und Festlegungen zum geplanten Straßenentwässerungssystem)
• Abstimmungen mit Versorgungsträgern (im Hinblick auf evt. Leitungsverlegungen 

Sicherungsmaßnahmen,…)
• Präzisierung der schalltechnischen Untersuchung und Festlegungen von aktiven 

Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Lärmschutzwände
• Abstimmungen mit den Planungen der Ingenieurbauwerken (z.B.: Widerlagerstandorte, 

Pfeilerstandorte und Konstruktionsstärken)
• Weitere Abstimmungstermine mit dem Landkreis Stade und den betroffenen Gemeinden

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen - Objektplanung



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

TOP 4.2

Umweltfachliche Untersuchungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Naturschutzfachlicher Planungsauftrag

Die A 20 ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als 
Maßnahme des „Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht und 
besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag“ 
ausgewiesen.

Ursache:
• die im Rahmen der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-
Verträglichkeitseinschätzung zum Bundesverkehrswegeplan 
erkannten Konflikte mit Umweltbelangen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Raumordnungsverfahren

Erstellte Umweltgutachten
• Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
• FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP)
• artenschutzrechtliche Abschätzung
Die in der Umweltrisikoeinschätzung berücksichtigten Raumwider- 
standsklassen sind in den Schutzgutbetrachtungen der UVS bzw. 
in den FFH-VP´s erfasst und bei der Auswirkungsprognose und 
dem Variantenvergleich berücksichtigt worden.
Aufgrund der kleinteiligen Siedlungsstruktur verbleibt bei der 
Vorzugsvariante ein sehr hohes Konfliktpotenzial im Schutzgut 
Menschen.

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010
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Vorhandene Unterlagen 
für Umweltverträglich- 
keitsprüfung

Zu erstellende Unterlagen Zusammenfassung 
der Ergebnisse für
Planfeststellungs-
behörde

Umweltverträglichkeits- 
studie aus ROV

 Lärm-/Luftschadstoffgutachten

 Städtebauliches Gutachten

 Landschaftspflegerischer 

Begleitplan (LBP)

 Artenschutzfachbeitrag

 FFH-Verträglichkeitsprüfung

 Verkehrsuntersuchung

 Baugrundgutachten

RE-Entwurf

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen

Umwelt
Natur und Landschaft


 

Eingriffsregelung



 

Artenschutz



 

Natura 2000-Gebietsschutz



 

Bodenschutz



 

Gewässerschutz



 

Immissionsschutz

Menschen


 

Immissionsschutz

Kultur- und Sachgüter


 

Denkmalschutz



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Umweltfachliche Planungsbeiträge

• Landschaftspflegerischer Begleitplan
Ermittlung erheblicher Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft sowie Ent-
wicklung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und 
Ersatz

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Überprüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG, ggf. Ent-
wicklung von Vermeidungsmaßnahmen, vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen bzw. kompensatorischen Maßnahmen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Umweltfachliche Planungsbeiträge

• FFH-Verträglichkeitsprüfung
Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes
„Wasserkruger Moor und Willes Heide“ (DE 2322-331), ggf. Entwicklung von 
Schadensbegrenzungs und Kohärenzsicherungsmaßnahmen

• Umweltverträglichkeitsstudie / Unterlagen nach § 6 UVPG
Ergänzung / Aktualisierung der UVS zum ROV um zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltauswirkungen / zusätzliche Angaben zu den UVPG-
Schutzgütern

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010
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TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen

Vorstellung des Planungsraumes

Natura 2000-Gebiet „Wasser- 
kruger Moor und Willes Heide“

Wasserschutzgebiet 
„Himmelpforten“

Wallheckenkomplexe 
(§ 22 NAGBNatSchG 
zu § 29 BNatSchG

Archäologische 
Denkmäler (z.B. 
Hügelgräber)

Seltene Böden 
(Moorböden)



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Konfliktschwerpunkte

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Biotopkomplex aus Mager- 
und Feuchtgrünland, einem 
Stillgewässer und Feld- 
gehölzen südöstl. Burweg

Wallheckenkomplex 
nördlich von Oldendorf

Grünland- und Wall- 
heckenkomplex mit 
Kleingewässern 
nordöstl. Von Estorf

Querung des Gräpeler 
Mühlenbachs samt 
Nebengräben und 
Grünlandflächen

Konfliktschwerpunkte



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Konfliktschwerpunkte
TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen

Grabendurchzogener Grün- 
land / Acker-Komplex im 
Bereich Grauensieker-
moor / Ritschermoor

Entwässerte Moorfläche 
mit Birken-/ Kiefernwald 
südl. Wasserkruger Moor

Querung Burgbeck- 
kanal und Rönne 
samt Grünlandflächen

Querung der Horsterbeck 
mit Uferstaudenflur und 
Röhrichtzone



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgut Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit

Drochtersen

Burweg

Bossel Himmelpforten

Oldendorf
Estorf

Drochtersermoor 
/ Ritschermoor

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgut Menschen (Wohnen)
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Wohnfunktion (Wohn-, Misch-, Dorf-, Sonderbaunutzungen)
• Wohnumfeldfunktion (innerörtliche Freiflächen, siedlungsnahe Freiräume)

Auswirkungen • Verlust von Siedlungsflächen (anlagen- und baubedingt)
• Zerschneidung von siedlungsnahen Freiräumen (anlagenbedingt)
• Visuelle Beeinträchtigungen von Siedlungsflächen und siedlungsnahen  
Freiräumen (anlagen- und betriebsbedingt)

• Beeinträchtigungen von Siedlungsflächen durch Verlärmung (betriebsbedingt)
• Beeinträchtigungen von Sport-, Freizeit-, Freiflächen sowie von siedlungsnahen 
Freiräumen durch Verlärmung (betriebsbedingt)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgut Menschen (Erholen)
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Vorranggebiete für Erholung
• Vorsorgegebiete für Erholung
• Landschaftsschutzgebiete
• Erholungsrelevante Infrastruktureinrichtungen

Auswirkungen • Zerschneidung von Erholungsräumen (anlagenbedingt)
• Verlust von Erholungszielpunkten (anlagenbedingt)
• Beeinträchtigungen von Erholungsräumen und Erholungszielpunkten durch 
Verlärmung, Schadstoffeinträge und visuelle Überprägung (anlagen- und 
betriebsbedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• schalltechnische Untersuchung
• schadstofftechnische Untersuchung

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgut Tiere
Bestandserfassung 

und -bewertung
Bedeutung als faunistischer Lebensraum auf der Grundlage von aktuellen 

Kartierungen für die Artengruppen: 
• Brutvögel / Rastvögel
• Amphibien (einschließlich Wanderwege)
• Fledermäuse
• Reptilien
• Tagfalter / Nachtfalter
• Heuschrecken
• Holzkäfer / Laufkäfer
• Libellen
• Muscheln, Fische und Rundmäuler

Auswirkungen • Verlust von potenziellen Tierlebensräumen(anlagen- und baubedingt)
• Beeinträchtigungen von Brut- und Rastvogellebensräumen durch Verlärmung 

(betriebsbedingt)
• Beeinträchtigung von Tierlebensräumen durch Zerschneidung und Verinselung 

(anlagen- und baubedingt)
• Beeinträchtigung von Rotwildlebensräumen und Wanderkorridore durch 

Zerschneidung und Verinselung (anlagen- und baubedingt)
• Beeinträchtigungen von Fischotterlebensräumen und Vernetzungsfunktionen 

durch Zerschneidung und Verinselung (anlagen- und baubedingt)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Brutvögel • Flächendeckend im Untersuchungs-
raum (1.000m-Korridor)

• Revierkartierung der wert-
gebenden Arten gem. Südbeck et 
al. (2005)

• Halbquantitative Erfassung der 
übrigen Vogelarten

• Sichtbeobachtung, Verhören, 
Klangattrappen

• Bruthöhlenkartierung
• Datenabfrage zu Großvogelarten
• Zeitraum: Februar – Juli
• 5 (+2) Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Brutvögel

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 63 wertgebende Arten
• 46 als Brutvögel

Hervorzuhebende Arten:

• Braunkehlchen
• Gartenrotschwanz
• Schwarzkehlchen

• Kiebitz 
• Großer Brachvogel

• Waldohreule
• Weißstorch
• Schwarzspecht

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Brutvögel

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 63 wertgebende Arten
• 46 als Brutvögel

Hervorzuhebende Arten:

• Braunkehlchen
• Gartenrotschwanz
• Schwarzkehlchen

• Kiebitz 
• Großer Brachvogel

• Waldohreule
• Weißstorch
• Schwarzspecht

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Brutvögel

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 63 wertgebende Arten
• 46 als Brutvögel

Hervorzuhebende Arten:

• Braunkehlchen
• Gartenrotschwanz
• Schwarzkehlchen

• Kiebitz 
• Großer Brachvogel

• Waldohreule
• Weißstorch
• Schwarzspecht

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Rastvögel • 1.000m-Korridor (nicht flächen-
deckend)

• Optische Erfassung
• Zeitraum: 2 Jahre, jeweils Oktober 
bis April

• Jeweils 10 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Rastvögel

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 9 Rastvogelarten

Vorkommen mit > 100 Individuen:

• Blässgans
• Graugans
• Goldregenpfeifer
• Kiebitz
• Weißwangengans

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Fledermäuse • 500m-Korridor
• Strukturkartierung im Vorfeld
• Detektorerfassung, Horchkisten, 
optional Netzfänge u. Telemetrie

• Zeitraum: April bis Oktober
• 7 Begehungen
• Kasten-/Dachbodenkontrolle im

August
• Bei Verdacht Winterquartier-

kontrolle Dezember & Februar

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Fledermäuse

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

8 nachgewiesene Arten:

• Zwergfledermaus
• Rauhhautfledermaus
• Großer Abendsegler
• Kleinabendsegler
• Breitflügelfledermaus
• Wasserfledermaus
• Langohr (Braunes)
• Myotis sp.: (Wasserfl., Bartflederm.)

Nutzung des Untersuchungsraumes 
als:

• Quartier (Langohr, Breitflügelfl.)
• Fraßplatz (Langohr)
• Balzterritorium (Zwergfledermaus)
• Flugstraße
• Jagdhabitat

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Amphibien • Sichtbeobachtung, Keschern, Fallen,
Klangattrappen

• 6 Grabenkomplexe, 300m-Korridor
• 15 Stillgewässer, 500m-Korridor
• Zeitraum: Februar bis August
• 6 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Amphibien- 
Sonderunter- 
suchung zu 
Wander- 
beziehungen

• 2 Fangzaunstandorte, jeweils 
500m Länge

• Fanggefäße im Abstand von 10 bis
15m, tägliche Kontrolle

• Zeitraum: Februar bis Mai
• Linientaxierung zur Abwanderung,

Mai bis September

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Amphibien

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 7 Arten

Hervorzuheben:

• Kammmolch
• Knoblauchkröte
• Moorfrosch

• Erdkröte

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Reptilien • 300m-Korridor sowie im FFH-Gebiet
„Wasserkruger Moor und Willes
Heide“

• Absuchen, Versteckkontrolle, 
Reptilienbleche

• Zeitraum: April bis September
• 8-10 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Reptilien

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 3 Arten

Hervorzuheben:

• Kreuzotter
• Ringelnatter
• Waldeidechse

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Libellen • 300m-Korridor
• Kescherfang, Suche nach Larven
und Exuvien

• Zeitraum: Mai bis September
• 4-6 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Libellen

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 17 Arten

Hervorzuheben: 

• Gebänderte Prachtlibelle

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Tagfalter • 300m-Korridor sowie im FFH-Gebiet
„Wasserkruger Moor und Willes
Heide“

• Absuchen, Kescherfang, 
Sichtbeobachtung

• Zeitraum: April bis September
• 6 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Nachtfalter • 300m-Korridor
• Lichtfallen, Köderfallen, Raupen-

suche
• Zeitraum: Mai bis September
• 6-8 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Heuschrecken • 300m-Korridor sowie im FFH-Gebiet
„Wasserkruger Moor und Willes
Heide“

• Sichtbeobachtung, Handfang, 
Verhören, Detektor

• Zeitraum: Mai, Juli bis September
• 4 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Heuschrecken

Zwischenstand 
der Kartier- 
ergebnisse

• 13 Arten

Hervorzuheben:

• Sumpfschrecke

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Holzkäfer • 300m-Korridor
• Absuchen, Fensterfallen, Flug-

fallen, Abklopfen, Probenahme
• Zeitraum: März bis August
• 8 Begehungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Laufkäfer • 300m-Korridor
• Bodenfallen, 8 pro Standort
• Zeitraum: Frühjahr und Herbst
• 3 Fangperioden April bis Juni

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Fische, Rund- 
mäuler und 
Muscheln

• Elektrobefischung bzw. Muschel-
erfassung

• Zeitraum: Spätsommer
• 500 bis 1.000m beiderseits der 

Trasse

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen



Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

Abschnitt 7: Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) 
Scoping-Termin 31.08.2010

Schutzgut Pflanzen
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Bedeutung von Biotopen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere auf der 
Grundlage einer flächendeckenden Biotopkartierung (M 1 : 2.000)

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 24 NAGBNatSchG, § 30 BNatSchG)
• Natura-2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) (Lebensraumtypen)
• Naturschutzgebiete
• Landschaftsschutzgebiete
• Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 22 NAGBNatSchG),
• Naturdenkmale (§ 21 NAGBNatSchG)
• Erfassung von Waldbeständen im Sinne von § 2 NWaldLG

Auswirkungen • Flächenbeanspruchung von Biotopen durch Versiegelung und Überprägung 
(anlagen- und baubedingt)

• Flächenbeanspruchung von gesetzlich geschützten Biotopen (anlagen- und 
baubedingt)

• Beeinträchtigung von Biotopen durch Nährstoffanreicherung (betriebsbedingt)
• Potenzielle Beeinträchtigung von grundwasserabhängigen Biotopen (anlagen- 
und baubedingt)

• Zerschneidung von Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft 
gemäß RROP (anlagenbedingt)

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Biotoptypen • Flächendeckend im Untersuchungs-
raum (300m-Korridor) inkl. charak-
teristischer Arten

• Kartierung der Lebensraumtypen 
nach Anhang I in dem FFH-Gebiet
und im Baufeld des Vorhabens

• Kartierung von Pflanzenarten nach 
Anhang II und IV FFH-RL sowie 
geschützter und gefährdeter Arten im 
Baufeld des Vorhabens

• Erfassung geschützter Biotope (§§ 24 
und 22 NAGBNatSchG und § 30 
BNatSchG)
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Schutzgut Boden
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Biotopentwicklungspotenzial
• Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
• Natürliche Ertragsfähigkeit
• Bodenschutzwald
• Bodenplanungsgebiete gem. § 4 NBodSchG
• Vorbelastungen
• Historische alte Waldstandorte

Auswirkungen • Verlust von Böden durch Versiegelung und Überprägung (anlagen- und 
baubedingt)

• Verlust von Böden mit besonderer Bedeutung (anlagen- und baubedingt)
- Natürliche Ertragsfunktion,
- Biotopentwicklungspotenzial und 
- Archiv der Kultur- und Naturgeschichte.

• Beeinträchtigungen des Bodens durch Schadstoffimmissionen (betriebsbedingt)
• Potenzielle Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes im Bereich 
grundwasserabhängiger Böden (anlagen- und baubedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• Baugrunduntersuchung

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Schutzgut Wasser - Grundwasser
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Vorranggebiete und Vorsorgegebiete für die Trinkwassergewinnung
• Wasserschutzgebiete
• Grundwassernutzungsfunktion
• Funktion des Grundwassers als Standortfaktor (grundwassergeprägte Gebiete)
• Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen ins Grundwasser

Auswirkungen • Beeinträchtigung/ Durchfahrung von Trinkwasserschutzgebieten sowie von 
Vorrang- und Vorsorgegebieten für die Trinkwassergewinnung (betriebsbedingt)

• Potenzielle Beeinträchtigung des Grundwasserspiegels durch Absenkung/ Stau 
in Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser (anlagen- und baubedingt)

• Potenzielle Beeinträchtigung von Bereichen mit besonderer Empfindlichkeit 
gegenüber Schadstoffeinträgen ins Grundwasser (betriebsbedingt)

• Verlust von Infiltrationsflächen durch Versiegelung (anlagenbedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• wassertechnische Untersuchungen
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Schutzgut Wasser - Oberflächengewässer
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Fließgewässer (Gewässerstrukturgüte, Gew.- und Auendynamik, Naturnähe)
• Stillgewässer (Naturnähe in Hinblick auf die Gewässer- und Uferstruktur)

Auswirkungen • Verlust von Stillgewässern durch Überbauung (anlagenbedingt)
• Beeinträchtigungen von Fließgewässern im Bereich von Gewässerquerungen
• Beeinträchtigung von Überschwemmungsgebieten durch Zerschneidung
• Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Verlegung

Erforderliche Untersuchungen:
• wassertechnische Untersuchungen

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Schutzgut Klima/Luft
Bestandserfassung 

und -bewertung
• klimatische und lufthygienische Belastungsräume
• Klimaökologische Ausgleichsräume
• Lufthygienische und klimatische Ausgleichsfunktion
• Wald mit Klimaschutzfunktion und Immissionsschutzfunktion

Auswirkungen • Beeinträchtigungen von klimaökologischen Ausgleichsräumen sowie von Frisch- 
und Kaltluftleitbahnen durch Zerschneidung und Verkehrsimmissionen (anlagen- 
und betriebsbedingt)

• Verlust von Waldflächen mit Klima-/Immissionsschutzfunktion (anlagen- und 
baubedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• schadstofftechnische Untersuchung
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Schutzgut Landschaft
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Bedeutung (naturraumtypische Eigenart) von Landschaftsbildeinheiten 
• Visuelle Empfindlichkeit (Freiheit von Beeinträchtigungen) von 
Landschaftsbildeinheiten 

• Unzerschnittene verkehrsarme Räume mit einer Größe von mehr als 100 km²
Auswirkungen • Zerschneidung von Landschaftsräumen mit mittlerer oder hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild (anlagenbedingt)
• Beeinträchtigung von bedeutsamen Landschaftsräumen mit besonderer 
Empfindlichkeit durch Verlärmung (betriebsbedingt)

• Beeinträchtigung von Landschaftsräumen mit besonderer Empfindlichkeit durch 
visuelle Überprägung (anlagenbedingt)

• Verlust von landschaftsbildprägenden Strukturen durch Überbauung 
(anlagenbedingt)

• Zerschneidung und Beeinträchtigung von unzerschnittenen verkehrsarmen 
Räumen (anlagen- und betriebsbedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• Erhebung gliedernder und belebender Landschaftselemente

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Schutzgut Kulturgüter- und sonstige Sachgüter
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Baudenkmale gemäß § 3 Abs. 2 und 3 NDSchG (Gebäude, 
Gebäudeensembles)

• Bodendenkmale gemäß § 3 Abs. 4 NDSchG (Grabhügel, Ringwälle, 
Grabhügelgruppen, Landwehre etc.)

• historische Siedlungsformen
• historische Wälder
• historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile

Auswirkungen • Verlust von Baudenkmalen (anlagenbedingt)
• Verlust von Bodendenkmalen (anlagenbedingt)
• Verlust von historischen Siedlungsformen und historischen Wäldern sowie von 
Wallhecken und Heideflächen (anlagenbedingt)

Erforderliche Untersuchungen:
• Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde hinsichtlich der Flächen,
die vor Bauausführung einer Prospektion unterzogen werden sollten

TOP 4 Inhalte der Fachplanungen – Umweltfachliche Untersuchungen
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Vernetzung (abschnittsübergreifend)
Bestandserfassung 

und -bewertung
• Auswerten von Erhebungen / Erkenntnissen aus der UVS
• Auswerten von abschnittsbezogenen Hinweisen zu Querungsmöglichkeiten aus 
dem Raumordnungsverfahren 

• Auswerten von vorliegenden Planungen Dritter, z.B. 
- „Lebensraumkorridore für Mensch und Natur“ BfN / DJV 
- Gutachten zu „Unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen“ BfN

• Abfrage faunistischer Daten für definierte Zielarten (z.B. bei 
Naturschutzbehörden)

• Auswerten von Wildunfallstatistiken der Landkreise
• Befragung der Jagdbehörden / Revierinhaber zu relevanten Tierarten
• Ggf. zusätzliche Erhebungen bestimmter Tierarten / Artengruppen

Ziele • Darstellung der Vernetzungsbeziehungen von relevanten Zielarten (v.a. 
Fischotter, Fledermäuse, jagdbares Wild) und Lebensräumen (v.a. 
Feuchtlebensräume und Gewässer)

• Festlegung der Ziele für ermittelte Konfliktbereiche und Erarbeitung möglicher 
Vermeidungsmaßnahmen

• Definition der Mindestanforderungen an Bauwerke mit Querungsfunktion
• Vorschläge für abschnittsübergreifende Kompensationsmaßnahmen 
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Ablauf der Maßnahmenplanung
Erhebliche Beeinträchtigung

 planungsrelevanter Funktionen und Strukturen

Leitbild für den

 Landschaftsraum
Ziele des

 Maßnahmenkonzeptes
Anforderungen aus

 Gebiets‐

 

und Artenschutz

Maßnahmenarten verfügbare FlächenMaßnahmenräume

Entwicklung eines integrierten Maßnahmenkonzeptes

Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Verbänden
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit 

und Mitwirkung


	2010-08_Präsentation_Scoping_AB 7_Druck.pdf
	7. Abschnitt�Elm (L 114) – bis Drochtersen (A 20/A 26) � �Scoping-Termin
	Foliennummer 2
	�
	Abschnittseinteilung
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Projektablauf
	Grundsätzlicher Planungsablauf
	Planungsablauf Phase 2 und 3
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	�
	�
	Randbedingungen und Einflussgrößen
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Bearbeitungskonzept und Trassenoptimierung der Vorzugsvariante
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	�
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Foliennummer 46
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50
	Foliennummer 51
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Foliennummer 54
	Foliennummer 55
	Foliennummer 56
	Foliennummer 57
	Foliennummer 58
	Foliennummer 59
	Foliennummer 60
	Foliennummer 61
	Foliennummer 62
	Foliennummer 63
	Foliennummer 64
	Foliennummer 65
	Foliennummer 66
	Foliennummer 67
	Foliennummer 68
	Foliennummer 69
	Foliennummer 70
	Foliennummer 71
	Foliennummer 72
	Foliennummer 73
	�
	Weiterer Planungsablauf
	Vielen Dank �für Ihre Aufmerksamkeit�und Mitwirkung

	2010-08_Präsentation_Projektkonferenz_AB 7_Druck
	7. Abschnitt�Elm (L 114) – Drochtersen (A 20/A 26) � �Projektkonferenz
	Foliennummer 2
	Zum Ablauf der Projektkonferenz
	�
	Abschnittseinteilung
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Projektablauf
	Grundsätzlicher Planungsablauf
	Planungsablauf Phase 2 und 3
	�
	Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
	�
	Abschnitt 7 - Kurzbeschreibung
	�
	Themen:
	Foliennummer 17
	Weiterer Planungsablauf
	Vielen Dank �für ihre Aufmerksamkeit�und Mitwirkung


