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Tagesordnung 

TOP 1 Allgemeines, Projektablauf
TOP 2 Vorstellung der Linienführung der A 20 im 

Abschnitt 5 
TOP 3 Detaillierte Vorstellung der aktuellen 

Entwurfsplanung an Übersichtslageplänen 1:5.000
TOP 4 Sonstiges und weiteres Vorgehen 
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Abschnitte 1 bis 7

rd. 114 km BAB-Neubau

+ 5 km BAB-Ausbau (A 27) bzw.

+ 3,5 km Ausbau B 437

TOP 1 Allgemeines, Projektablauf
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Projektleitung A20 
rGB Stade

Frau Quast

Projektkoordination 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Mannl

Projektkoordination 4 - 7 
rGB Stade

-

Abschnittsleitung 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Wittschen

Abschnittsleitung 4 - 7 
rGB Stade

Herr Oelze

Abschnittsübergreifende
Landschaftsplanung 

rGB Stade
Herr Schröder

Landschaftsplanung 
Abschnitte 1 - 3 
rGB Oldenburg

Herr Briem

Landschaftsplanung 
Abschnitte 4 - 7

rGB Stade
Frau Tautz

TOP 1 Allgemeines, Projektablauf
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Grundsätzlicher Planungsablauf

TOP 1 Allgemeines, Projektablauf
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Rückblick Phase 1: Vorplanung

• 01.10.2007 Antrag zum Raumordnungsverfahren (ROV)

• 26./27.08.2008 EÖT Termin im ROV

• 31.03. 2008 Entwurfsauftrag an die regionalen Geschäftsbereiche Stade
und Oldenburg

• 29.01.2009 Landesplanerische Feststellung

• 21.04.2009 Antrag der NLStBV auf Linienbestimmung beim BMVBS

• 25.06.2010 Erlass zur Linienbestimmung der A 20 Westerstede –
Drochtersen durch das BMVBS mit Prüfaufträgen und Maßgaben

• 15.11.2012 Projektkonferenz und Scoping Abschnitt 5

TOP 1 Allgemeines, Projektablauf
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Vorzugsvariante September 2014

• Trassenverlauf basiert auf der Linienbestimmung A 20

• Berücksichtigung des klassifizierten und nachgeordneten Straßen,-
und Wegenetzes

• Einbeziehung naturschutzfachliche, wasserwirtschaftliche und 
landwirtschaftliche Belange

• Landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse

• Baugrundgutachten

• Gradientenverlauf unter Berücksichtigung der Bauwerke

=> Festlegung einer Vorzugslösung

TOP 2 Vorstellung der Linienführung A20
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Optimierung der linienbestimmten Trasse:
• Lage und Einzugsgebiet des Dohrener Baches sowie 

Uferbereiche
• Steertmoor, Heyerhöfen und Einzelbebauung an der B 71
• naturschutzfachliche Wertigkeit des Steertmoores mit 

Uhubrutplatz
• Waldgebiet Hohes Moor mit Randbereich Brunftplatz

• Einzelbebauung Bereich an der L 128 (Osterndorfer Straße)
• naturschutzfachliche Wertigkeit Kreuzmoor und südlich 

angrenzender Kleingewässer
• naturschutzfachliche Wertigkeit bewaldeter Restmoorflächen 

südlich Wollingst
• Wollingster See mit Randmoor (FFH-/ NSG-Gebiet)
• Waldgebiet Malse (FFH-/ NSG-Gebiet)

TOP 2 Vorstellung Linienführung A20 
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Optimierung der linienbestimmten Trasse:

• Ortslage Hipstedt
• naturschutzfachliche Wertigkeit des Geeste
• Waldgebiet Hinzel
• Sandabbaugebiet Oerel mit Bahnquerung
• Anschluss an Abschnitt 6 mit Anschlussstelle B 495

TOP 2 Vorstellung Linienführung A20 
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Vorzugsvariante September 2014

TOP 2 Vorstellung der Linienführung A 20

Abschnitt 5:
• Länge rd. 19,2 km
• RQ 31
• 24.800 – 28.100 

Kfz/24h

• AS K 41 bei Abelhorst
• T&R Anlage, einseitig
• PWC - Anlage, 

beidseitig
• 21 Bauwerke

4 Gewässer BW
7 Umweltfachliche BW
9 Straßen/Wege BW
1 Bahn BW
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Niedersächsische
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

A 20 Abschnitt 5 - Facharbeitskreis Landwirtschaft 
18.09.2014TOP 3 Detaillierte Vorstellung der aktuellen Übersichtslagepläne 1 : 5.000

Blatt Nr.1
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Termin übersicht

Vorentwurf Ende 2015
Planfeststellung 1. Quartal 2017
Baubeginn 2021
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit !


